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Введение
Состав Книги 6 Схемы «Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна» полностью соответствует требованиям п. 39 МУ. Книга 6 содержит следующие основные разделы:
· фундаментальные мероприятия;
· институционные мероприятия;
· мероприятия по улучшению оперативного управления;
· структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений);
· сводная ведомость требуемых финансовых затрат;
· календарный план-график реализации и финансирования мероприятий;
· общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду.
В Пояснительной записке к Книге 6 Схемы приведены обосновывающие и вспомогательные материалы.
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Программа мероприятий СКИОВО осуществляется в два этапа:

1.	2011-2015 г.г.
2.	2016-2020 г.г.

Основная задача первого этапа добиться стабилизации (неухудшения) состояния бассейна по основным показателям. Предусмотрено также проведение необходимых фундаментальных мероприятий и мероприятий, направленных на улучшение оперативного управления. Мероприятия первого этапа детализированы по годам реализации. По результатам первого этапа будут уточнены параметры СКИОВО на последующий этап (включая параметры целевого состояния бассейна, перечень и оценку стоимости мероприятий). 
Расчетная потребность в финансовых средствах в целом по бассейну оценивается в размере 96,7 млрд. руб. за весь период реализации СКИОВО. Наибольший объем затрат планируется на втором этапе реализации СКИОВО в связи со значительными объемами структурных мероприятий (2016-2020 гг. около 53,4 млрд. руб.). Из блока структурных мероприятий особо выделяется группа мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод – 48,2 млрд. руб., а также снижение загрязнения водных объектов – 43,8 млрд. руб. 
В Перечень включены показатели стоимости мероприятий по всем структурным элементам сводной программы СКИОВО. Перечень представлен в виде таблиц, где приводятся основные параметры привязки мероприятия к субъекту, административному району, водохозяйственному участку, населенному пункту, предприятию, водному объекту. Отдельные мероприятия по снижению загрязнения водных объектов привязаны к выпуску сточных вод (для предприятий). Также приведены экономические характеристики мероприятия, а именно: сроки реализации, детальный (по годам) план-график реализации программы мероприятий СКИОВО на первый и сводная потребность на второй этап, источники финансирования. Мероприятия приводятся в разбивке по общебассейновым задачам, по субъектам РФ и по водохозяйственным участкам внутри субъектов.
Первый этап программы мероприятий СКИОВО потребует привлечения средств в объеме около 43,3 млрд. руб. по всем направлениям. Это составляет около 45% от общей суммы потребности. Структурные мероприятия составляют в этой сумме до 95%. Они направлены, главным образом, на снижение антропогенного загрязнения водных объектов (76%). 
На втором этапе на первый план выходят мероприятия по снижению негативного воздействия вод. Их стоимость составляет 74% от стоимости 2го этапа.
Из структурных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия вод и загрязнения водных объектов, 56% стоимости приходится на водные объекты, расположенные в бассейне реки Белая (код 10.01.02), основного ствола Камы (код 10.01.01) – 36%, на бассейн р. Вятка (код 10.01.03) – 8%. 
Финансирование мероприятий по прогнозной потребности преимущественно осуществляется за счет средств федерального бюджета 42% (в т.ч. с учетом целевых субвенций, субсидий, а также софинансирования капитального строительства муниципалитетов, инвестиции в развитие основных фондов по охране окружающей среды предприятий федеральной собственности и др.), а также средств муниципалитетов, субсидий из бюджетов субъектов РФ, финансирование региональных целевых программ, целевые инвестиции на развитие водохозяйственной инфраструктуры городов (в части реализации строительства площадок складирования и утилизации снега, очистки талого стока и очистных сооружений ливневого стока городов). Средства субъектов в общем объеме финансирования прогнозируется на уровне 35%. Прогнозная потребность финансирования СКИОВО предусматривает привлечение средств муниципалитетов в объеме 4%, и внебюджетных средств в развитие водохозяйственной инфраструктуры и водоохранных фондов.
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Согласно п. 22.4 МУ в составе фундаментальных мероприятий в Перечень среди прочих включены следующие виды мероприятий:

· инвентаризация поверхностных водных объектов;
· предпроектные проработки альтернативной (не подверженной опасности аварийного загрязнения) системы питьевого водоснабжения городов;
· разработка программы мониторинга развития гидрологических постов сети на водохранилищах;
· исследования гидрологических и морфометрических процессов, связанных в т.ч. с антропогенным воздействием;
· научно-исследовательские работы по созданию автоматизированной системы сбора, накопления и обработки данных по режимам рек;
· развитие сети гидрометрических и гидрологических пунктов наблюдений и др.

Основной целью включения мероприятий фундаментального типа является совершенствование информационной и научно-методической базы для управления речным бассейном на новом организационном уровне с использованием современных данных о процессах, происходящих в бассейне и современном антропогенном влиянии на территорию водосбора, русла рек и водохранилища.
В Перечне представлены общебассейновые фундаментальные мероприятия, работы фундаментального характера, в т.ч. научно-исследовательские и изыскательские, проводимые на территориях субъектов РФ. Все работы направлены на решение фундаментальных задач по решению трех ключевых проблем: Водообеспечение, Негативное воздействие вод, Загрязнение водных объектов.
Фундаментальные мероприятия представлены в следующих таблицах:

Сводные 				– таблицы 1‑3;
Общебассейновые 			– таблица 11;
Пермский край 			– таблицы 4, 12, 13;
Кировская область 			– таблицы 5, 16-18;
Республика Башкортостан 		– таблицы 6, 21-23;
Удмуртская республика 		– таблицы 7, 27, 28;
Республика Татарстан 		– таблицы 8, 32;
Свердловская область 		– таблицы 9, 36, 37;
Челябинская область 		– таблицы 10, 42.
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Согласно п.22.5 МУ в составе институциональных мероприятий в Перечень среди прочих включены следующие виды мероприятий:
· подготовка пакета нормативно-правовых документов и предложений о государственной поддержке деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами в целях охраны окружающей среды (охраны водных объектов);
· разработка регламента рассмотрения заявок на предоставление зачета по платежам за негативное воздействие на сумму природоохранных инвестиций, осуществляемого в целях стимулирования природопользователей;
· разработка проекта закона о внедрении дифференцированной системы страхования объектов, находящихся в пределах зон потенциального затопления паводковыми водами различной обеспеченности;
· развитие системы страхования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС и территориях, находящихся в зоне негативного воздействия вод (в добровольном порядке);
· разработка целевых программ по предупреждению вредного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территориях всех субъектов РФ, принадлежащих бассейну р. Кама, на 2011-2015, 2015-2020 годы;
· разработка предложений от регионов и БВУ по совершенствованию законодательно-правовой базы по регулированию землепользования в зонах, подверженных периодическому затоплению и берегоразрушению;
· инвентаризация объектов жизнеобеспечения (линии электропередач, линии связи, жилой фонд, водозаборы, очистные сооружения, котельные, пути сообщения, соцкультбыт, производственные мощности) и площадей затопления (с выделением сельскохозяйственных угодий и садово-огороднических товариществ), попадающих в зону затопления при прохождении паводков редкой повторяемости;
· разработка и реализация проектов установления водоохранных зон малых рек Камского бассейна;
· устройство зон санитарной охраны питьевых водохранилищ и другие.

Основной целью включения институциональных мероприятий является совершенствование организационно - правовой структуры управления водопользованием и водным хозяйством, планирования на региональном и бассейновом уровне.
Все работы направлены на решение институциональных задач по решению трех ключевых проблем: Водообеспечение, Негативное воздействие вод, Загрязнение водных объектов.
Институциональные мероприятия представлены в следующих таблицах по субъектам РФ:

Обобщающие 			– таблицы 1-3;
Общебассейновые 			– таблица 11;
Пермский край 			– таблицы 4, 12, 13;
Кировская область 			– таблицы 5, 17;
Республика Башкортостан 		– таблицы 6, 22;
Удмуртская республика 		– таблицы 7, 27;
Республика Татарстан 		– таблицы 8, 33;
Свердловская область 			нет;
Челябинская область 		– таблицы 10, 41.
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Согласно п.22.6 МУ в составе мероприятий по улучшению оперативного управления в Перечень среди прочих включены следующие виды мероприятий:

· разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья, особенно на дефицитных участках, экстремально высокой водности, химического загрязнения источников водоснабжения (с комплексным анализом возможных вариантов реализации аварийных ситуаций);
· усиление научного и информационного обеспечения в сфере повышения безопасности ГТС организация и ведение мониторинга воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения;
· разработка регламента и реализация межведомственного обмена данными, необходимыми для функционирования ГИС в полном объеме;
· разработка регламента функционирования и формирование ГИС бассейна р. Камы на основе информации, имеющейся в Камском БВУ;
· снижение "свежего" водопотребления за счет повышения эффективности оборотного водоснабжения (на предприятиях металлургии, энергетики и пр.) и другие.

Основной целью включения мероприятий по улучшению оперативного управления является совершенствование функций контроля и надзора в управлении водопользованием и водным хозяйством, совершенствование оперативных функций на региональном и бассейновом уровне.
Все работы направлены на решение оперативных задач по решению трех ключевых проблем: Водообеспечение, Негативное воздействие вод, Загрязнение водных объектов.
Мероприятия по улучшению оперативного управления представлены в следующих таблицах:

[bookmark: _Toc274144697]Сводные	 			– таблицы 1-3;
Общебассейновые 		– таблица 11;
Пермский край 			– таблицы 4, 12, 13;
Кировская область 		– таблицы 5, 17;
Республика Башкортостан 	– таблицы 6, 21, 22;
Удмуртская республика 		– таблицы 7, 27, 28;
Республика Татарстан 		– таблицы 8, 31-33;
Свердловская область 		– таблицы 9, 36, 37;
Челябинская область 		– таблицы 10, 40, 42.
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Согласно п.22.7 МУ в составе структурных мероприятий в Перечень среди прочих включены следующие виды мероприятий:
· строительство и реконструкция водохозяйственных систем, включая строительство гидротехнических сооружений, создание новых и изменение проектных показателей (реконструкция) существующих регулирующих емкостей (водохранилищ и прудов);
· строительство и реконструкция систем межбассейнового перераспределения стока и межбассейновых воднотранспортных систем;
· строительство и реконструкция очистных сооружений, в т.ч. для очистки ливневого и талого стока с территорий населенных пунктов с повышенным уровнем аэротехногенного загрязнения, шахтного водоотлива с территорий отработанных шахт;
· дноуглубительные и русловыпрямительные работы, расчистка и восстановление русел водных объектов, восстановление аккумулирующей способности пойм;
· строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных сооружений;
· строительство и реконструкция противопаводковых и иных гидротехнических сооружений, предназначенных для предотвращения негативного воздействия вод;
· устройство лесополос для задержания стока с сельскохозяйственных территорий;
· руслорегулирующие мероприятия для обеспечения устойчивого функционирования водозаборных сооружений питьевого назначения;
· строительство межбассейнового тракта водоподачи для водообеспечения.
Кроме того, включены мероприятия по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений, капитальный ремонт берегоукреплений, предупреждение заторных явлений, расчистка русел рек от загрязненных донных отложений.
Структурные мероприятия направлены на изменение структурных характеристик водных объектов и гидротехнических сооружений разного функционального назначения.
Структурные мероприятия представлены в следующих таблицах:
Сводные	 			‑ таблицы 1-3;
Пермский край 			– таблицы 4, 14, 15;
Кировская область 			– таблицы 5, 19, 20;
Республика Башкортостан 		- таблицы 6, 24-26;
Удмуртская республика 		- таблицы 7, 29, 30;
Республика Татарстан 		- таблицы 8, 34, 35;
Свердловская область 		- таблицы 9, 38, 39;
Челябинская область 		- таблицы 10, 43-45.
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Таблица 1 – Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по бассейну р. Кама, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Потреб-ность в финан-сировании
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	Всего по бассейну р. Кама, в т.ч.:
	96681742
	41268251
	34250951
	3964572
	17197967
	8646053
	11504414
	9672309
	9127869
	4384159
	43334803
	53346938

	Фундаментальные
	651782
	514824
	98108
	8750
	30100
	130377
	156285
	132559
	53809
	87059
	560087
	91695

	Институциональные
	335446
	66300
	194646
	68700
	5800
	245800
	43066
	14570
	13470
	8770
	325676
	9770

	Улучшение оперативного управления
	3114515
	591550
	108985
	126480
	2287500
	296054
	508405
	493542
	435262
	339092
	2072355
	1042160

	Структурные
	92579999
	40095577
	33849212
	3760642
	14874567
	7973822
	10796659
	9031638
	8625328
	3949238
	40376685
	52203313



[bookmark: _Ref270894447][bookmark: _Toc270948171][bookmark: _Toc274144701][bookmark: _Toc274144964]Таблица 2 – Сводная ведомость затрат на реализацию общебассейновых мероприятий СКИОВО и мероприятий по субъектам РФ, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Потреб-ность в финан-сировании
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	Общебассейновые  мероприятия, в т.ч.
	884850
	727300
	49200
	6250
	102100
	138800
	205900
	239150
	126000
	37100
	746950
	137900

	Фундаментальные
	314300
	267000
	41200
	4000
	2100
	64450
	67950
	74750
	21750
	24500
	253400
	60900

	Институциональные
	50300
	46300
	3000
	1000
	0
	12600
	24200
	4900
	5000
	1600
	48300
	2000

	Улучшение оперативного управления
	520250
	414000
	5000
	1250
	100000
	61750
	113750
	159500
	99250
	11000
	445250
	75000

	в т.ч. в разрезе ключевых проблем:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Водообеспечение
	2508433
	702833
	87950
	115000
	1602650
	644749
	317017
	266667
	226000
	261000
	1715433
	793000

	Фундаментальные, институциональные, улучшение оперативного управления в разрезе субъектов РФ

	Всего:
	1897800
	134650
	48650
	115000
	1599500
	127100
	260700
	230000
	226000
	261000
	1104800
	793000

	Кировская область
	22000
	17000
	5000
	0
	0
	6200
	6200
	1200
	1200
	1200
	16000
	6000

	Пермский край
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Республика Башкортостан
	1133000
	112250
	8750
	0
	1012000
	25700
	165700
	158200
	154200
	189200
	693000
	440000

	Республика Татарстан
	32400
	0
	32400
	0
	0
	19600
	12800
	0
	0
	0
	32400
	0

	Свердловская область
	210400
	5400
	2500
	115000
	87500
	25600
	26000
	20600
	20600
	20600
	113400
	97000

	Удмуртская Республика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Челябинская область
	500000
	0
	0
	0
	500000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	250000
	250000

	Структурные в разрезе субъектов РФ

	Всего:
	610633
	568183
	39300
	0
	3150
	517649
	56317
	36667
	0
	0
	610633
	0

	Кировская область
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пермский край
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Республика Башкортостан
	500633
	458183
	39300
	0
	3150
	480983
	19650
	0
	0
	0
	500633
	0

	Республика Татарстан
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Свердловская область
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удмуртская Республика
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Челябинская область
	110000
	110000
	0
	0
	0
	36666
	36667
	36667
	0
	0
	110000
	0

	Негативное воздействие вод
	48540200
	26841766
	21331187
	316736
	50511
	1427988
	3025363
	2405192
	1538614
	857112
	9254269
	39285931

	Фундаментальные, институциональные, улучшение оперативного управления в разрезе субъектов РФ

	Всего:
	374935
	234504
	98201
	25430
	16800
	60804
	109199
	43814
	37084
	25864
	276765
	98170

	Кировская область
	56026
	52026
	4000
	0
	0
	8700
	34226
	4600
	2000
	1500
	51026
	5000

	Пермский край
	67150
	57300
	5850
	2500
	1500
	11850
	14600
	7400
	4900
	4900
	43650
	23500

	Республика Башкортостан
	73139
	45393
	5746
	7200
	14800
	16010
	27359
	10850
	12420
	2500
	69139
	4000

	Республика Татарстан
	138870
	62785
	63355
	12730
	0
	16744
	15244
	13744
	13744
	13744
	73220
	65650

	Свердловская область
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удмуртская Республика
	14600
	12000
	2600
	0
	0
	2000
	8520
	3020
	520
	520
	14580
	20

	Челябинская область
	25150
	5000
	16650
	3000
	500
	5500
	9250
	4200
	3500
	2700
	25150
	0

	Структурные в разрезе субъектов
	48165265
	26607262
	21232986
	291306
	33711
	1367184
	2916164
	2361378
	1501530
	831248
	8977504
	39187761

	Кировская область
	423393
	198034
	175851
	49509
	0
	13944
	16000
	17232
	61608
	123779
	232563
	190830

	Пермский край
	3427523
	2909198
	356787
	144414
	17125
	228601
	401526
	400255
	432372
	288115
	1750869
	1676654

	Республика Башкортостан
	38612273
	19448766
	19121422
	25500
	16586
	531494
	978537
	625827
	280605
	211533
	2627996
	35984277

	Республика Татарстан
	2809378
	2085894
	723483
	0
	0
	171661
	986640
	885933
	550544
	90200
	2684978
	124400

	Свердловская область
	203800
	39400
	123730
	40670
	0
	66500
	81700
	55600
	0
	0
	203800
	0

	Удмуртская Республика
	2245500
	1836720
	408780
	0
	0
	275300
	366500
	230100
	120200
	66800
	1058900
	1186600

	Челябинская область
	443398
	89250
	322934
	31214
	0
	79684
	85261
	146431
	56201
	50821
	418398
	25000

	Загрязнение водных объектов
	44748259
	12996353
	12782615
	3526586
	15442706
	6434516
	7956135
	6761300
	7237255
	3228947
	31618152
	13130107

	Фундаментальные, институциональные, улучшение оперативного управления в разрезе субъектов РФ

	Всего:
	944158
	76220
	205688
	57250
	605000
	345527
	131957
	127707
	113457
	110957
	829603
	114555

	Кировская область
	15000
	10000
	5000
	0
	0
	3500
	5500
	5000
	1000
	0
	15000
	0

	Пермский край
	662788
	42200
	20088
	500
	600000
	115027
	114577
	112827
	106577
	106577
	555583
	107205

	Республика Башкортостан
	5000
	0
	0
	0
	5000
	2500
	2500
	0
	0
	0
	5000
	0

	Республика Татарстан
	20550
	11000
	9550
	0
	0
	2060
	3060
	3060
	3560
	3060
	14800
	5750

	Свердловская область
	7000
	0
	5250
	1750
	0
	0
	3500
	3500
	0
	0
	7000
	0

	Удмуртская Республика
	11172
	11172
	0
	0
	0
	1304
	2652
	3152
	2152
	1152
	10412
	760

	Челябинская область
	222648
	1848
	165800
	55000
	0
	221136
	168
	168
	168
	168
	221808
	840

	Структурные в разрезе субъектов
	43804101
	12920133
	12576927
	3469336
	14837706
	6088989
	7824178
	6633593
	7123798
	3117990
	30788549
	13015552

	Кировская область
	4288394
	1827315
	1069445
	451530
	940105
	620477
	790777
	573092
	428492
	462292
	2875132
	1413261

	Пермский край
	10682823
	2324900
	2613227
	895070
	4849626
	427161
	1235923
	1277088
	1035717
	549287
	4525176
	6157647

	Республика Башкортостан
	9195164
	463160
	4038889
	741462
	3951654
	2250286
	3095108
	1236772
	1119472
	419322
	8120959
	1074205

	Республика Татарстан
	9144150
	5542160
	1875422
	413146
	1313422
	1923486
	1548273
	1177042
	2326268
	441620
	7416690
	1727461

	Свердловская область
	2870818
	0
	274776
	91592
	2504450
	406470
	501710
	521010
	623632
	470428
	2523250
	347568

	Удмуртская Республика
	3780226
	1097841
	1514885
	444401
	723099
	95760
	201972
	652973
	390842
	361369
	1702916
	2077310

	Челябинская область
	3842526
	1664757
	1190283
	432136
	555350
	365349
	450415
	1195615
	1199375
	413672
	3624426
	218100




Таблица 3 – Сводная ведомость затрат на реализацию структурных мероприятий СКИОВО по водохозяйственным участкам, тыс. руб.
	ВХУ
	Потреб-ность в финан-сировании
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	Всего по бассейну р. Кама
	96681743
	41268251
	34250951
	3964572
	17197967
	8627783
	11522684
	9672309
	9127869
	4384159
	43334803
	53346938

	в т.ч. Структурные мероприятия  в разрезе водохозяйственных участков

	10.01.01.001
	44432
	44432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22216
	22216
	44432
	0

	10.01.01.002
	4209840
	534450
	877360
	316451
	2481580
	118100
	299840
	309840
	294410
	193040
	1215230
	2994610

	10.01.01.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.005
	319900
	0
	0
	0
	319900
	108190
	118380
	83330
	0
	0
	309900
	10000

	10.01.01.006
	2589618
	0
	311076
	102492
	2176050
	312880
	393830
	459780
	623632
	470428
	2260550
	329068

	10.01.01.007
	1796238
	162223
	486032
	162563
	985420
	47759
	58180
	21150
	121122
	193000
	441211
	1355027

	10.01.01.008
	720225
	455063
	112176
	38986
	114000
	30544
	96600
	139424
	85530
	98930
	451028
	269197

	10.01.01.009
	1993504
	1476043
	61822
	20064
	435575
	107245
	337088
	429159
	313263
	23099
	1209854
	783650

	10.01.01.010
	5048722
	2472880
	1437566
	502100
	636176
	343164
	842807
	773587
	577730
	307117
	2844405
	2204317

	10.01.01.011
	40300
	40300
	0
	0
	0
	5400
	0
	0
	4000
	0
	9400
	30900

	10.01.01.012
	3017367
	1506647
	1027747
	174404
	308569
	315234
	448746
	666431
	280700
	273515
	1984626
	1032741

	10.01.01.013
	1888383
	1059435
	561014
	15202
	252732
	850553
	397472
	281765
	84971
	13022
	1627783
	260600

	10.01.01.014
	4447548
	3033169
	595026
	66791
	752562
	1363724
	410545
	265661
	1392231
	58396
	3490557
	956990

	10.01.01.015
	6448879
	3120623
	1955846
	369409
	1003000
	610171
	1556997
	1231905
	1138874
	447612
	4985559
	1463320

	10.01.02.001
	290000
	19800
	0
	0
	270200
	9500
	9200
	1000
	30500
	0
	50200
	239800

	10.01.02.002
	175940
	0
	175940
	0
	0
	0
	15470
	15470
	0
	0
	30940
	145000

	10.01.02.003
	153800
	69210
	69210
	0
	15380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	153800

	10.01.02.004
	207117
	11500
	178411
	0
	17206
	88784
	102333
	0
	0
	0
	191117
	16000

	10.01.02.005
	8957730
	3927736
	4630884
	127847
	271263
	148437
	266427
	122298
	174200
	200000
	911363
	8046367

	10.01.02.006
	1275649
	687593
	294828
	160765
	132463
	372166
	497583
	299475
	53225
	0
	1222449
	53200

	10.01.02.007
	2653045
	1017900
	1439233
	86912
	109000
	9000
	108350
	146620
	138270
	138270
	540510
	2112535

	10.01.02.008
	231900
	100000
	75000
	25000
	31900
	3500
	50300
	50000
	50000
	50000
	203800
	28100

	10.01.02.009
	110000
	110000
	0
	0
	0
	36666
	36667
	36667
	0
	0
	110000
	0

	10.01.02.010
	2803967
	1051036
	1053493
	312788
	386650
	144511
	226861
	1035611
	917441
	177873
	2502297
	301670

	10.01.02.011
	21526718
	10601572
	10715012
	91435
	118700
	216071
	198640
	164220
	234910
	236620
	1050461
	20476257

	10.01.02.012
	117800
	117800
	0
	0
	0
	23560
	23560
	23560
	23560
	23560
	117800
	0

	10.01.02.013
	1465056
	613019
	782170
	50338
	19530
	173500
	209078
	100915
	41575
	30470
	555538
	909518

	10.01.02.014
	4726420
	65035
	1378128
	383157
	2900100
	1453417
	2009443
	498850
	500990
	84850
	4547550
	178870

	10.01.02.015
	3723044
	2580374
	1044765
	0
	97906
	271991
	430458
	287545
	22148
	9600
	1021742
	2701303

	10.01.02.016
	4157502
	1692030
	2446962
	18510
	0
	71433
	674806
	717708
	765764
	117270
	2346980
	1810522

	10.01.03.001
	1027261
	380890
	456341
	138430
	51600
	134200
	2742
	172742
	177942
	131679
	619305
	407956

	10.01.03.002
	3247904
	924015
	1065665
	424150
	834075
	265425
	660315
	425140
	403240
	486210
	2240330
	1007574

	10.01.03.003
	195469
	94842
	37354
	12543
	50730
	127444
	25500
	24308
	9108
	9109
	195469
	0

	10.01.03.004
	845586
	688722
	78363
	38201
	40300
	25952
	64752
	106876
	77752
	52752
	328086
	517500

	10.01.03.005
	1496714
	934135
	396904
	103675
	62000
	10339
	55575
	55600
	6600
	65600
	193714
	1303000

	10.01.03.006
	626422
	503105
	104886
	18430
	0
	156691
	186385
	85000
	59425
	35000
	522500
	103922

	в разрезе Ключевых проблем

	Водообеспечение, всего:
	2508433
	702833
	87950
	115000
	1602650
	644749
	317017
	266667
	226000
	261000
	1715433
	793000

	в т.ч. Структурные мероприятия  в разрезе водохозяйственных участков

	Всего:
	610633
	568183
	39300
	0
	3150
	517649
	56317
	36667
	0
	0
	610633
	0

	10.01.01.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.013
	461333
	458183
	0
	0
	3150
	461333
	0
	0
	0
	0
	461333
	0

	10.01.01.014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.004
	39300
	0
	39300
	0
	0
	19650
	19650
	0
	0
	0
	39300
	0

	10.01.02.005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.009
	110000
	110000
	0
	0
	0
	36666
	36667
	36667
	0
	0
	110000
	0

	10.01.02.010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.013
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.015
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.016
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.03.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.03.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.03.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.03.004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.03.005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.03.006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Негативное воздействие вод, всего
	48540199
	26841766
	21331187
	316736
	50511
	1409718
	3043633
	2405192
	1538614
	857112
	9254269
	39285931

	в т.ч. Структурные мероприятия  в разрезе водохозяйственных участков

	Всего:
	48165264
	26607262
	21232986
	291306
	33711
	1348914
	2934434
	2361378
	1501530
	831248
	8977504
	39187761

	10.01.01.001
	44432
	44432
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22216
	22216
	44432
	0

	10.01.01.002
	56000
	41450
	10913
	3638
	0
	0
	3500
	3500
	0
	2000
	9000
	47000

	10.01.01.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.005
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.006
	47200
	0
	36300
	10900
	0
	14600
	10500
	22100
	0
	0
	47200
	0

	10.01.01.007
	206991
	162223
	33162
	11606
	0
	31609
	14930
	20900
	20872
	2000
	90311
	116680

	10.01.01.008
	606225
	455063
	112176
	38986
	0
	30544
	96600
	139424
	85530
	98930
	451028
	155197

	10.01.01.009
	756705
	674819
	61822
	20064
	0
	42094
	29962
	35100
	25100
	23099
	155355
	601350

	10.01.01.010
	1708825
	1477244
	143656
	70800
	17125
	127654
	268850
	206148
	240776
	139870
	983298
	725527

	10.01.01.011
	40300
	40300
	0
	0
	0
	5400
	0
	0
	4000
	0
	9400
	30900

	10.01.01.012
	1405100
	1130746
	274354
	0
	0
	234000
	315500
	173600
	50000
	20000
	793100
	612000

	10.01.01.013
	114383
	104654
	9729
	0
	0
	800
	30703
	39880
	15800
	800
	87983
	26400

	10.01.01.014
	573002
	495896
	74456
	2650
	0
	59500
	69884
	109883
	72300
	38435
	350002
	223000

	10.01.01.015
	948790
	707154
	241636
	0
	0
	124231
	404587
	277853
	24119
	37200
	867990
	80800

	10.01.02.001
	19800
	19800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	19800

	10.01.02.002
	175940
	0
	175940
	0
	0
	0
	15470
	15470
	0
	0
	30940
	145000

	10.01.02.003
	153800
	69210
	69210
	0
	15380
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	153800

	10.01.02.004
	80006
	0
	78800
	0
	1206
	40003
	40003
	0
	0
	0
	80006
	0

	10.01.02.005
	7942669
	3927736
	4014933
	0
	0
	44200
	175091
	44200
	44200
	0
	307691
	7634978

	10.01.02.006
	116160
	29750
	82190
	4220
	0
	34205
	34755
	0
	0
	0
	68960
	47200

	10.01.02.007
	2196400
	1017900
	1178500
	0
	0
	0
	108350
	129650
	21300
	21300
	280600
	1915800

	10.01.02.008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.010
	399925
	85050
	291471
	23404
	0
	32511
	47861
	49561
	35041
	27951
	192925
	207000

	10.01.02.011
	20735930
	10208984
	10505387
	21560
	0
	82183
	139490
	106470
	21160
	22870
	372173
	20363757

	10.01.02.012
	117800
	117800
	0
	0
	0
	23560
	23560
	23560
	23560
	23560
	117800
	0

	10.01.02.013
	1090487
	613019
	451969
	25500
	0
	41575
	72655
	41575
	41575
	25000
	222380
	868107

	10.01.02.014
	219052
	65035
	154017
	0
	0
	40182
	0
	0
	0
	0
	40182
	178870

	10.01.02.015
	3567845
	2580374
	987472
	0
	0
	251653
	377827
	236432
	15030
	5600
	886542
	2681303

	10.01.02.016
	3611700
	1675230
	1928000
	8470
	0
	48836
	512606
	557240
	586118
	109238
	1814038
	1797662

	10.01.03.001
	315200
	268220
	46980
	0
	0
	2600
	0
	20000
	25200
	24800
	72600
	242600

	10.01.03.002
	283000
	141500
	106125
	35375
	0
	0
	8000
	0
	52500
	76670
	137170
	145830

	10.01.03.003
	49269
	10972
	35554
	2743
	0
	13944
	8000
	9108
	9108
	9109
	49269
	0

	10.01.03.004
	8124
	4062
	3047
	1016
	0
	0
	0
	8124
	0
	0
	8124
	0

	10.01.03.005
	252714
	203735
	46104
	2875
	0
	10339
	55575
	21600
	6600
	65600
	159714
	93000

	10.01.03.006
	321490
	234905
	79085
	7500
	0
	12691
	70175
	70000
	59425
	35000
	247290
	74200

	Загрязнение водных объектов
	44748261
	12996353
	12782615
	3526586
	15442706
	6434516
	7956135
	6761300
	7237255
	3228947
	31618152
	13130107

	в т.ч. Структурные мероприятия  в разрезе водохозяйственных участков

	Всего:
	43804103
	12920133
	12576927
	3469336
	14837706
	6088989
	7824178
	6633593
	7123798
	3117990
	30788549
	13015552

	10.01.01.001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.002
	4153840
	493000
	866447
	312813
	2481580
	118100
	296340
	306340
	294410
	191040
	1206230
	2947610

	10.01.01.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.005
	319900
	0
	0
	0
	319900
	108190
	118380
	83330
	0
	0
	309900
	10000

	10.01.01.006
	2542418
	0
	274776
	91592
	2176050
	298280
	383330
	437680
	623632
	470428
	2213350
	329068

	10.01.01.007
	1589247
	0
	452870
	150957
	985420
	16150
	43250
	250
	100250
	191000
	350900
	1238347

	10.01.01.008
	114000
	0
	0
	0
	114000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	114000

	10.01.01.009
	1236799
	801224
	0
	0
	435575
	65151
	307126
	394059
	288163
	0
	1054499
	182300

	10.01.01.010
	3339897
	995636
	1293910
	431300
	619051
	215510
	573957
	567439
	336954
	167247
	1861107
	1478790

	10.01.01.011
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.01.012
	1612267
	375901
	753393
	174404
	308569
	81234
	133246
	492831
	230700
	253515
	1191526
	420741

	10.01.01.013
	1312667
	496598
	551285
	15202
	249582
	388420
	366769
	241885
	69171
	12222
	1078467
	234200

	10.01.01.014
	3874546
	2537273
	520570
	64141
	752562
	1304224
	340661
	155778
	1319931
	19961
	3140555
	733990

	10.01.01.015
	5500089
	2413469
	1714210
	369409
	1003000
	485940
	1152410
	954052
	1114755
	410412
	4117569
	1382520

	10.01.02.001
	270200
	0
	0
	0
	270200
	9500
	9200
	1000
	30500
	0
	50200
	220000

	10.01.02.002
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.004
	87811
	11500
	60311
	0
	16000
	29131
	42680
	0
	0
	0
	71811
	16000

	10.01.02.005
	1015061
	0
	615951
	127847
	271263
	104237
	91336
	78098
	130000
	200000
	603672
	411389

	10.01.02.006
	1159489
	657843
	212638
	156545
	132463
	337961
	462828
	299475
	53225
	0
	1153489
	6000

	10.01.02.007
	456645
	0
	260733
	86912
	109000
	9000
	0
	16970
	116970
	116970
	259910
	196735

	10.01.02.008
	231900
	100000
	75000
	25000
	31900
	3500
	50300
	50000
	50000
	50000
	203800
	28100

	10.01.02.009
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.010
	2404042
	965986
	762022
	289384
	386650
	112000
	179000
	986050
	882400
	149922
	2309372
	94670

	10.01.02.011
	790788
	392588
	209625
	69875
	118700
	133888
	59150
	57750
	213750
	213750
	678288
	112500

	10.01.02.012
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.01.02.013
	374569
	0
	330201
	24838
	19530
	131925
	136423
	59340
	0
	5470
	333158
	41411

	10.01.02.014
	4507368
	0
	1224111
	383157
	2900100
	1413235
	2009443
	498850
	500990
	84850
	4507368
	0

	10.01.02.015
	155199
	0
	57293
	0
	97906
	20338
	52631
	51113
	7118
	4000
	135200
	20000

	10.01.02.016
	545802
	16800
	518962
	10040
	0
	22597
	162200
	160468
	179646
	8032
	532942
	12860

	10.01.03.001
	712061
	112670
	409361
	138430
	51600
	131600
	2742
	152742
	152742
	106879
	546705
	165356

	10.01.03.002
	2964904
	782515
	959540
	388775
	834075
	265425
	652315
	425140
	350740
	409540
	2103160
	861744

	10.01.03.003
	146200
	83870
	1800
	9800
	50730
	113500
	17500
	15200
	0
	0
	146200
	0

	10.01.03.004
	837462
	684660
	75317
	37186
	40300
	25952
	64752
	98752
	77752
	52752
	319962
	517500

	10.01.03.005
	1244000
	730400
	350800
	100800
	62000
	0
	0
	34000
	0
	0
	34000
	1210000

	10.01.03.006
	304932
	268200
	25801
	10930
	0
	144000
	116210
	15000
	0
	0
	275210
	29722




Таблица 4 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Пермскому краю, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Пермскому краю
	5333598
	2995952
	1042484
	5468251
	782639
	1766625
	1797570
	1579565
	948879
	6875278
	7965006
	14840284

	Фундаментальные
	68600
	21908
	500
	1000
	17391
	19691
	14191
	9391
	9391
	70053
	21955
	92008

	Институциональные
	3000
	850
	2500
	500
	3450
	3400
	0
	0
	0
	6850
	0
	6850

	Улучшение опер. управления
	27900
	3180
	0
	600000
	106036
	106086
	106036
	102086
	102086
	522330
	108750
	631080

	Структурные
	5234098
	2970014
	1039484
	4866751
	655762
	1637449
	1677343
	1468089
	837402
	6276045
	7834301
	14110346

	Водообеспечение
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение опер. управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Негативное воздействие вод
	2966498
	362637
	146914
	18625
	240451
	416126
	407655
	437272
	293015
	1794519
	1700154
	3494673

	Фундаментальные
	38300
	3000
	500
	1000
	7000
	9300
	5500
	3000
	3000
	27800
	15000
	42800

	Институциональные
	3000
	850
	2000
	500
	2950
	3400
	0
	0
	0
	6350
	0
	6350

	Улучшение опер. управления
	16000
	2000
	0
	0
	1900
	1900
	1900
	1900
	1900
	9500
	8500
	18000

	Структурные
	2 909 198
	356 787
	144 414
	17 125
	228 601
	401 526
	400 255
	432 372
	288 115
	1 750 869
	1 676 654
	3 427 523

	Загрязнение водных объектов
	2 367 100
	2 633 315
	895 570
	5 449 626
	542 188
	1 350 499
	1 389 915
	1 142 293
	655 864
	5 080 759
	6 264 852
	11 345 611

	Фундаментальные
	30300
	18908
	0
	0
	10391
	10391
	8691
	6391
	6391
	42253
	6955
	49208

	Институциональные
	0
	0
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	500
	0
	500

	Улучшение опер. управления
	11900
	1180
	0
	600000
	104136
	104186
	104136
	100186
	100186
	512830
	100250
	613080

	Структурные
	2 324 900
	2 613 227
	895 070
	4 849 626
	427 161
	1 235 923
	1 277 088
	1 035 717
	549 287
	4 525 176
	6 157 647
	10 682 823




Таблица 5 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Кировской области, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Кировской области
	2104375
	1259295
	501038
	940105
	652821
	852703
	601124
	494300
	588771
	3189721
	1615091
	4804813

	Фундаментальные
	42526
	10000
	0
	0
	15400
	18426
	8800
	2700
	1200
	46526
	6000
	52526

	Институциональные
	1000
	2500
	0
	0
	500
	1000
	1000
	500
	500
	3500
	0
	3500

	Улучшение оперативного управления
	35500
	1500
	0
	0
	2500
	26500
	1000
	1000
	1000
	32000
	5000
	37000

	Структурные
	2025349
	1245295
	501038
	940105
	634421
	806777
	590324
	490100
	586071
	3107695
	1604091
	4711787

	Водообеспечение
	17000
	5000
	0
	0
	6200
	6200
	1200
	1200
	1200
	16000
	6000
	22000

	Фундаментальные
	17000
	5000
	0
	0
	6200
	6200
	1200
	1200
	1200
	16000
	6000
	22000

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	Структурные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Негативное воздействие вод
	250060
	179851
	49509
	0
	22644
	50226
	21832
	63608
	125279
	283589
	195830
	479419

	Фундаментальные
	15526
	0
	0
	0
	5700
	6726
	2600
	500
	0
	15526
	0
	15526

	Институциональные
	1000
	2500
	0
	0
	500
	1000
	1000
	500
	500
	3500
	0
	3500

	Улучшение оперативного управления
	35500
	1500
	0
	0
	2500
	26500
	1000
	1000
	1000
	32000
	5000
	37000

	Структурные
	198 034
	175 851
	49 509
	0
	13 944
	16 000
	17 232
	61 608
	123 779
	232 563
	190 830
	423 393

	Загрязнение водных объектов
	1837315
	1074445
	451530
	940105
	623977
	796277
	578092
	429492
	462292
	2890132
	1413261
	4303394

	Фундаментальные
	10000
	5000
	0
	0
	3500
	5500
	5000
	1000
	0
	15000
	0
	15000

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	Структурные
	1 827 315
	1 069 445
	451 530
	940 105
	620 477
	790 777
	573 092
	428 492
	462 292
	2 875 132
	1 413 261
	4 288 394





Таблица 6 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Республике Башкортостан, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Республике Башкортостан
	20527752
	23214107
	774162
	5003190
	3306973
	4288854
	2031649
	1566697
	822555
	12016727
	37502482
	49519209

	Фундаментальные
	115950
	13750
	0
	27000
	26700
	34550
	27050
	16700
	49700
	154700
	2000
	156700

	Институциональные
	0
	746
	7200
	4800
	2000
	2746
	2000
	2000
	2000
	10746
	2000
	12746

	Улучшение оперативного управления
	41693
	0
	0
	1000000
	15510
	158263
	140000
	147920
	140000
	601693
	440000
	1041693

	Структурные
	20370109
	23199611
	766962
	3971390
	3262763
	4093295
	1862599
	1400077
	630855
	11249588
	37058482
	48308070

	Водообеспечение
	570433
	48050
	0
	1015150
	506683
	185350
	158200
	154200
	189200
	1193633
	440000
	1633633

	Фундаментальные
	107250
	8750
	0
	12000
	23200
	23200
	18200
	14200
	49200
	128000
	0
	128000

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	5000
	0
	0
	1000000
	2500
	142500
	140000
	140000
	140000
	565000
	440000
	1005000

	Структурные
	458183
	39300
	0
	3150
	480983
	19650
	0
	0
	0
	500633
	0
	500633

	Негативное воздействие вод
	19494159
	19127168
	32700
	31386
	547504
	1005896
	636677
	293025
	214033
	2697135
	35988277
	38685412

	Фундаментальные
	8700
	5000
	0
	10000
	1000
	8850
	8850
	2500
	500
	21700
	2000
	23700

	Институциональные
	0
	746
	7200
	4800
	2000
	2746
	2000
	2000
	2000
	10746
	2000
	12746

	Улучшение оперативного управления
	36693
	0
	0
	0
	13010
	15763
	0
	7920
	0
	36693
	0
	36693

	Структурные
	19 448 766
	19 121 422
	25 500
	16 586
	531 494
	978 537
	625 827
	280 605
	211 533
	2 627 996
	35 984 277
	38 612 273

	Загрязнение водных объектов
	463160
	4038889
	741462
	3956654
	2252786
	3097608
	1236772
	1119472
	419322
	8125959
	1074205
	9200164

	Фундаментальные
	0
	0
	0
	5000
	2500
	2500
	0
	0
	0
	5000
	0
	5000

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	463 160
	4 038 889
	741 462
	3 951 654
	2 250 286
	3 095 108
	1 236 772
	1 119 472
	419 322
	8 120 959
	1 074 205
	9 195 164




Таблица 7 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Удмуртской Республике, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Удмуртской республике 
	2957733
	1926265
	444401
	723099
	374364
	579644
	889245
	513714
	429841
	2786808
	3264690
	6051498

	Фундаментальные
	13500
	1500
	0
	0
	1000
	6500
	3500
	2500
	1500
	15000
	0
	15000

	Институциональные
	0
	1100
	0
	0
	0
	520
	520
	20
	20
	1080
	20
	1100

	Улучшение оперативного управления
	9672
	0
	0
	0
	2304
	4152
	2152
	152
	152
	8912
	760
	9672

	Структурные
	2934561
	1923665
	444401
	723099
	371060
	568472
	883073
	511042
	428169
	2761816
	3263910
	6025726

	Водообеспечение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Негативное воздействие вод
	1848720
	411380
	0
	0
	277300
	375020
	233120
	120720
	67320
	1073480
	1186620
	2260100

	Фундаментальные
	4000
	1500
	0
	0
	0
	4000
	500
	500
	500
	5500
	0
	5500

	Институциональные
	0
	1100
	0
	0
	0
	520
	520
	20
	20
	1080
	20
	1100

	Улучшение оперативного управления
	8000
	0
	0
	0
	2000
	4000
	2000
	0
	0
	8000
	0
	8000

	Структурные
	1 836 720
	408 780
	0
	0
	275 300
	366 500
	230 100
	120 200
	66 800
	1 058 900
	1 186 600
	2 245 500

	Загрязнение водных объектов
	1109013
	1514885
	444401
	723099
	97064
	204624
	656125
	392994
	362521
	1713328
	2078070
	3791398

	Фундаментальные
	9500
	0
	0
	0
	1000
	2500
	3000
	2000
	1000
	9500
	0
	9500

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	1672
	0
	0
	0
	304
	152
	152
	152
	152
	912
	760
	1672

	Структурные
	1097841
	1514885
	444401
	723099
	95760
	201972
	652973
	390842
	361369
	1702916
	2077310
	3780226




Таблица 8 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Республике Татарстан, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Республике Татарстан
	7701839
	2704210
	425876
	1313422
	2133551
	2566016
	2079779
	2894116
	548624
	10222087
	1923261
	12145348

	Фундаментальные
	0
	2000
	0
	0
	100
	100
	600
	600
	600
	2000
	0
	2000

	Институциональные
	11000
	4000
	0
	0
	950
	1950
	1950
	2450
	1950
	9250
	5750
	15000

	Улучшение опер. управления
	62785
	99305
	12730
	0
	37354
	29054
	14254
	14254
	14254
	109170
	65650
	174820

	Структурные
	7628054
	2598905
	413146
	1313422
	2095147
	2534912
	2062975
	2876812
	531820
	10101667
	1851861
	11953528

	Водообеспечение
	0
	32400
	0
	0
	19600
	12800
	0
	0
	0
	32400
	0
	32400

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение опер. управления
	0
	32400
	0
	0
	19600
	12800
	0
	0
	0
	32400
	0
	32400

	Структурные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Негативное воздействие вод
	2148679
	786838
	12730
	0
	188405
	1001884
	899677
	564288
	103944
	2758198
	190050
	2948248

	Фундаментальные
	0
	2000
	0
	0
	100
	100
	600
	600
	600
	2000
	0
	2000

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение опер. управления
	62785
	61355
	12730
	0
	16644
	15144
	13144
	13144
	13144
	71220
	65650
	136870

	Структурные
	2 085 894
	723 483
	0
	0
	171 661
	986 640
	885 933
	550 544
	90 200
	2 684 978
	124 400
	2 809 378

	Загрязнение водных объектов
	5553160
	1884972
	413146
	1313422
	1925546
	1551333
	1180102
	2329828
	444680
	7431490
	1733211
	9164700

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	11000
	4000
	0
	0
	950
	1950
	1950
	2450
	1950
	9250
	5750
	15000

	Улучшение опер. управления
	0
	5550
	0
	0
	1110
	1110
	1110
	1110
	1110
	5550
	0
	5550

	Структурные
	5 542 160
	1 875 422
	413 146
	1 313 422
	1 923 486
	1 548 273
	1 177 042
	2 326 268
	441 620
	7 416 690
	1 727 461
	9 144 150




Таблица 9 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Свердловской области, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Свердловской области
	44800
	406256
	249012
	2591950
	498570
	612910
	600710
	644232
	491028
	2847450
	444568
	3292018

	Фундаментальные
	5400
	7750
	4250
	0
	5000
	8900
	3500
	0
	0
	17400
	0
	17400

	Институциональные
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Улучшение оперативного управления
	0
	0
	112500
	87500
	20600
	20600
	20600
	20600
	20600
	103000
	97000
	200000

	Структурные
	39400
	398506
	132262
	2504450
	472970
	583410
	576610
	623632
	470428
	2727050
	347568
	3074618

	Водообеспечение
	5400
	2500
	115000
	87500
	25600
	26000
	20600
	20600
	20600
	113400
	97000
	210400

	Фундаментальные
	5400
	2500
	2500
	0
	5000
	5400
	0
	0
	0
	10400
	0
	10400

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	0
	0
	112500
	87500
	20600
	20600
	20600
	20600
	20600
	103000
	97000
	200000

	Структурные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Негативное воздействие вод
	39400
	123730
	40670
	0
	66500
	81700
	55600
	0
	0
	203800
	0
	203800

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	39 400
	123 730
	40 670
	0
	66 500
	81 700
	55 600
	0
	0
	203 800
	0
	203 800

	Загрязнение водных объектов
	0
	280026
	93342
	2504450
	406470
	505210
	524510
	623632
	470428
	2530250
	347568
	2877818

	Фундаментальные
	0
	5250
	1750
	0
	0
	3500
	3500
	0
	0
	7000
	0
	7000

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	0
	274 776
	91 592
	2 504 450
	406 470
	501 710
	521 010
	623 632
	470 428
	2 523 250
	347 568
	2 870 818




Таблица 10 ‑ Сводная ведомость затрат на реализацию мероприятий СКИОВО по Челябинской области, тыс. руб.
	Уровень обощения
	Источник финан-сирования ФБ
	Источник финан-сирования БС
	Источник финан-сирования МБ
	Внебюджет-ные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потреб-ность в финан-сировании

	Всего по Челябинской области
	1870855
	1695667
	521350
	1055850
	758335
	631761
	1433081
	1309244
	517361
	4649782
	493940
	5143722

	Фундаментальные
	1848
	0
	0
	0
	336
	168
	168
	168
	168
	1008
	840
	1848

	Институциональные
	5000
	182450
	58000
	500
	226300
	9250
	4200
	3500
	2700
	245950
	0
	245950

	Улучшение оперативного управления
	0
	0
	0
	500000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	250000
	250000
	500000

	Структурные
	1864007
	1513217
	463350
	555350
	481699
	572343
	1378713
	1255576
	464493
	4152824
	243100
	4395924

	Водообеспечение
	110000
	0
	0
	500000
	86666
	86667
	86667
	50000
	50000
	360000
	250000
	610000

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Улучшение оперативного управления
	0
	0
	0
	500000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	250000
	250000
	500000

	Структурные
	110000
	0
	0
	0
	36666
	36667
	36667
	0
	0
	110000
	0
	110000

	Негативное воздействие вод
	94250
	339584
	34214
	500
	85184
	94511
	150631
	59701
	53521
	443548
	25000
	468548

	Фундаментальные
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Институциональные
	5000
	16650
	3000
	500
	5500
	9250
	4200
	3500
	2700
	25150
	0
	25150

	Улучшение оперативного управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	89 250
	322 934
	31 214
	0
	79 684
	85 261
	146 431
	56 201
	50 821
	418 398
	25 000
	443 398

	Загрязнение водных объектов
	1666605
	1356083
	487136
	555350
	586485
	450583
	1195783
	1199543
	413840
	3846234
	218940
	4065174

	Фундаментальные
	1848
	0
	0
	0
	336
	168
	168
	168
	168
	1008
	840
	1848

	Институциональные
	0
	165800
	55000
	0
	220800
	0
	0
	0
	0
	220800
	0
	220800

	Улучшение оперативного управления
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -

	Структурные
	1 664 757
	1 190 283
	432 136
	555 350
	365 349
	450 415
	1 195 615
	1 199 375
	413 672
	3 624 426
	218 100
	3 842 526
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	№ п/п
	Ключевые проблемы
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	10.01.01.009
	Обследование прибрежных полос Камского водохранилища с целью выявления потенциальных источников загрязнения
	2013
	10 000

	2
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	10.01.01.010
	Обследование прибрежных полос Воткинского водохранилища с целью выявления потенциальных источников загрязнения
	2012
	5 000

	3
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Технико-экономическое обоснование информационно-аналитического центра «Кама» обеспечивающего разработку и эксплуатацию компьютерных моделей, ГИС и информационных баз бассейна р. Кама
	2011
	1 500

	4
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Оценка результатов реализации мероприятий СКИОВО, уточнение целевых показателей состояния бассейна р. Кама (качество воды, ущербы от затопления и пр.), уточнение программы мероприятий на следующие 5 лет
	2015, 2020
	10 000

	5
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Организация постов биомониторинга , по крайней мере, в двух створах на каждом ВХУ (всего 74): фоновом (с наименьшим антропогенным воздействием) и замыкающем, проведение регламентных наблюдений
	2011-2020
	23 000

	6
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Научное обоснование создания рекреационных зон и резерватов чистой воды по зоне деятельности  Камского БВУ (бассейн р.Камы)
	2011-2020
	32 000

	7
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Научная разработка системы оценки качества воды и донных отложений по биологическим показателям для водных объектов Камского бассейна
	2011-2013
	3 500

	8
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Исследования по уточнению долгосрочных целевых показателей качества воды по ВХУ в пределах выделенных расчетных участков
	2011-2015
	10 000

	9
	Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Проведение исследований по уточнению долгосрочных целевых показателей качества воды, на основе наблюдений по контрольным створам, находящимся вне зон интенсивного антропогенного воздействия
	2011
	1 000

	10
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Проведение исследований по оценке возможного изменения водности рек под влиянием природных и антропогенных факторов, в том числе, уточнение: распределения стока по сезонам, доли подземных вод в питании рек
	2013
	5 000

	11
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Совершенствование методики расчета притока к водохранилищам (создание моделей).
	2013
	2 000

	12
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Разработка систем мониторинга состояния земляных плотин
	2013
	2 000

	13
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Создание системы управления потоками данных гидрологических и вещественных комплексов на основе GIS и WEB технологий по зоне деятельности Камского БВУ (бассейн р.Камы)
	2014-2020
	25 000

	14
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Создание на  основе  гидродинамических моделей, эффективной системы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на водных  объектах Камского бассейна, обусловленных  как техногенными  так естественными факторами, в том числе техногенные аварии, прохождение  экстремально высоких паводков (бассейн р.Камы)
	2011-2013
	3 000

	15
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Создание ГИС бассейна р. Камы для БВУ, интеграция ГИС отдельных субъектов бассейна в единую систему
	2011-2013
	45 000

	16
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Расширение сети наблюдений посредством ведомственного (локального) мониторинга под контролем БВУ, государственных и ведомственных путем объединения систем в единую систему
	2011-2016
	21 000

	17
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Провести исследование, выявление и учет территорий в бассейне р. Камы, подверженных негативному воздействию вод по следующим направлениям: затопление и подтопление населенных пунктов, промышленных объектов и сельскохозяйственных угодий, независимо от причин, вызывающих затопление или подтопление (естественные или антропогенные); разрушение берегов водных объектов.
	2011-2013
	15 000

	18
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Проведение инвентаризации и обследования с использованием данных по визуальным и инструментальным наблюдениям (там, где таковые имеются) сооружений инженерной защиты и ГТС прудов и водохранилищ, традиционными методами (объезд территории, привязка к реперам теодолитами и т.д.), выявление бесхозяйных и потенциально опасных сооружений, оценка соответствия параметров ГТС требованиям строительных норм и правил. Составление акта по результатам обследования с выдачей рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации
	2011-2015
	5 000

	19
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Провести региональный прогноз переработки берегов водохранилищ бассейна р. Камы на основе стационарных наблюдений на ключевых участках, характеризующих типичные берегоформирующие процессы. Разработка прогноза по картографическим материалам, космическим снимкам разных лет, данным экспедиционных исследований с помощью построения гидродинамических и геодинамических компьютерных моделей.
	2011-2016
	10 000

	20
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Разработка имитационной гидродинамической модели в масштабах Камского бассейна для решения задач прогнозирования наводнений, последствий аварийных ситуаций и динамики берегов в 1- и 2-мерной постановке. 1-мерная гидродинамическая модель для 24-х участков крупных и средних рек бассейна р. Камы протяженностью от 15 до 887 км; общая протяженность 4380 км
	2011-2018
	21 900

	21
	Негативное воздействие вод
	Фундаментальные
	Бассейн
	Организовать наблюдения за заилением чаши водохранилищ  (около 16 водохранилищ с объемом более 10 млн. м3), особенно там, где таким наблюдений нет, а аккумуляция наносов присутствует (Кармановское, Павловское)
	2011-2014
	5 000

	22
	Обеспечение водоснабжения
	Фундаментальные
	10.01.02.004
	Разработка методик долгосрочных прогнозов водности года для оптимизации оперативного управления режимом работы водохранилищ и систем переброски стока (Юмагузинское вдхр.)
	2011-2012
	400

	23
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Обоснование потребностей системы мониторинга  водных объектов в целях реализации СКИОВО
	2011-2015
	3 000

	24
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Обоснование потребностей системы мониторинга  водных объектов бассейна р. Кама в целях реализации СКИОВО, включая гидрологический, гидрохимический, гидробиологический мониторинг, мониторинг состояния ГТС и пр.
	2011-2012
	10 000

	25
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Фундаментальные
	Бассейн
	Подготовка обоснований и формирование предложений по составу и форме реализации образовательных программ для различных категорий участников водных отношений (органы исполнительной власти, контролирующие и надзорные органы, водопользователи, общественность, студенты, учащиеся, школьники); реализация пилотных образовательных проектов
	2011-2013
	45 000

	26
	Негативное воздействие вод
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья, особенно на дефицитных участках (гг. Мелеуз, Стерлитамак, Салават, участки: р. Дема: исток – д. Бочкарева, р. Чусовая: исток – г. Ревда), экстремально высокой водности, химического загрязнения источников водоснабжения (с комплексным анализом возможных вариантов реализации аварийных ситуаций).
	2011-2020
	6 250

	27
	Негативное воздействие вод
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Усиление научного и информационного обеспечения в сфере повышения безопасности ГТС организация и ведение мониторинга воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения
	2011-2015
	10 000

	28
	Негативное воздействие вод
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка регламента и реализация межведомственного обмена данными, необходимыми для функционирования ГИС в полном объеме.
	2011-2012
	500

	29
	Негативное воздействие вод, загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка регламента функционирования и формирование ГИС бассейна р. Камы на основе информации, имеющейся в Камском БВУ
	2011-2013
	15 000

	30
	Обеспечение водоснабжения
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Обоснование и осуществление, там, где возможно, на нефтедобывающих предприятиях перехода на использование для поддержания внутрипластового давления вместо воды из поверхностных водных объектов воды из подземных источников, не пригодных для эксплуатации в качестве источников питьевого водоснабжения
	2010-2016
	100 000

	31
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Ведение общебассейнового мониторинга водных объектов по усовершенствованной схеме
	2016-2020
	20 000

	32
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка программы и регламента системы комплексного мониторинга в бассейне р. Кама, включая ответственность, порядок взаимодействия вовлеченных сторон, регламент сбора, хранения, обмена данными и анализа информации
	2013
	10 000

	33
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования  Долгобродского водохранилища
	2011
	12 000

	34
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Заинского водохранилища
	2011
	4 000

	35
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Павловского водохранилища
	2011
	10 000

	36
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Широковского водохранилища
	2011
	10 000

	37
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Юмагузинского водохранилища
	2011
	5 000

	38
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования водных ресурсов Нижнекамского водохранилища
	2011
	1 500

	39
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Доработка правил использования водных ресурсов водохранилищ: Камское и Воткинское вдхр.
	2011
	2 000

	40
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил технической эксплуатации и благоустройства Нижнекамского водохранилища
	2012
	15 000

	41
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Ижевского водохранилища
	2012
	8 000

	42
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Камбарского водохранилища
	2012
	7 000

	43
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Бисертского водохранилища
	2012
	12 000

	44
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Большого Кирсинского водохранилища
	2012
	6 000

	45
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Нижне и Верхне-Зырянского водохранилищ
	2012
	15 000

	46
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Верхнемакаровского водохранилища
	2012
	12 000

	47
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Воткинского водохранилища на р. Вотке
	2012
	10 000

	48
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Нугушского водохранилища
	2012
	10 000

	49
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Белохолуницкого водохранилища
	2013
	6 000

	50
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Волчихинского водохранилища
	2013
	12 000

	51
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Лысьвенского водохранилища
	2013
	6 000

	52
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Мало-Саткинского водохранилища
	2013
	10 000

	53
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Нытвенского водохранилища
	2013
	8 000

	54
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Нязепетровского водохранилища
	2013
	10 000

	55
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Омутнинского водохранилища
	2013
	6 000

	56
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Очерского водохранилища
	2013
	6 000

	57
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Староуткинского водохранилища
	2013
	12 000

	58
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Таналыкского водохранилища
	2013
	5 000

	59
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Акьярского водохранилища на р.  Ташле
	2014
	5 000

	60
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Верхне и Нижне-Уфалейского водохранилищ
	2014
	20 000

	61
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Зюраткульского водохранилища
	2014
	12 000

	62
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Карабашского водохранилища
	2014
	4 000

	63
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Михайловского водохранилища
	2014
	12 000

	64
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Нижне-Сергинского водохранилища
	2014
	12 000

	65
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Саткинского водохранилища
	2014
	10 000

	66
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка Правил использования Северского водохранилища
	2014
	12 000

	67
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка правил технической эксплуатации и благоустройства Камского водохранилища
	2013
	30 000

	68
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка правил технической эксплуатации и благоустройства Воткинского водохранилища
	2013
	20 000

	69
	Обеспечение водоснабжения;  Негативное воздействие вод; Загрязнение водных объектов
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка регламента и создание Координационного центра по реализации мероприятий СКИОВО при Бассейновом Совете 
	2011
	1 000

	70
	Загрязнение водных объектов
	Институциональные
	Бассейн
	Разработка регламента рассмотрения заявок на предоставление зачета по платежам за негативное воздействие на сумму природоохранных инвестиций, осуществляемого в целях стимулирования природопользователей
	2011-2012
	10 000

	71
	Загрязнение водных объектов
	Институциональные
	Бассейн
	Подготовка пакета нормативно-правовых документов и предложений о государственной поддержке деятельности, осуществляемой хозяйствующими субъектами в целях охраны окружающей среды
	2011-2012
	10 000

	72
	Негативное воздействие вод
	Институциональные
	Бассейн
	Разработка проекта закона о внедрении дифференцированной системы страхования объектов, находящихся в пределах зон потенциального затопления паводковыми водами различной обеспеченности
	2011-2012
	10 000

	73
	Негативное воздействие вод
	Институциональные
	Бассейн
	Развитие системы страхования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС и территориях, находящихся в зоне негативного воздействия вод (в добровольном порядке)
	2011-2016
	10 000

	74
	Негативное воздействие вод
	Институциональные
	Бассейн
	Разработка целевых программ по предупреждению вредного воздействия вод и обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территориях всех субъектов РФ, принадлежащих бассейну р.Кама, на 2011-2015, 2015-2020 годы. Формирование целевых программ общего назначения без проектно-сметной документации для территорий.
	2012-2014
	10 000

	75
	Негативное воздействие вод
	Институциональные
	Бассейн
	Разработка предложений по совершенствованию законодательно-правовой базы по регулированию землепользования
	2012
	300



продолжение Таблица 11
	№ п/п
	Источник финансиро-вания ФБ
	Источник финансиро-вания БС
	Источник финансиро-вания МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	5 000
	5 000
	
	
	
	
	10 000
	
	
	10 000
	
	10 000

	2
	5 000
	
	
	
	
	5 000
	
	
	
	5 000
	
	5 000

	3
	1 500
	
	
	
	1 500
	
	
	
	
	1 500
	0
	1 500

	4
	10 000
	
	
	
	
	
	
	
	5 000
	5 000
	5 000
	10 000

	5
	23 000
	
	
	
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	2 300
	11 500
	11 500
	23 000

	6
	32 000
	
	
	
	3 200
	3 200
	3 200
	3 200
	3 200
	16 000
	16 000
	32 000

	7
	3 500
	
	
	
	1 500
	1 500
	500
	
	
	3 500
	
	3 500

	8
	10 000
	
	
	
	2 000
	3 000
	2 000
	2 000
	1 000
	10 000
	
	10 000

	9
	
	1 000
	
	
	1 000
	
	
	
	
	1 000
	0
	1 000

	10
	5 000
	
	
	
	0
	
	5 000
	
	
	5 000
	0
	5 000

	11
	2 000
	
	
	
	0
	
	2 000
	
	
	2 000
	0
	2 000

	12
	2 000
	
	
	
	0
	
	2 000
	
	
	2 000
	0
	2 000

	13
	25 000
	
	
	
	
	
	
	3 500
	3 500
	7 000
	18 000
	25 000

	14
	3 000
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	3 000
	
	3 000

	15
	35 000
	10 000
	
	
	15 000
	15 000
	15 000
	
	
	45 000
	0
	45 000

	16
	16 800
	2 100
	
	2 100
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	4 200
	21 000
	0
	21 000

	17
	7 500
	7 500
	
	
	5 000
	5 000
	5 000
	
	
	15 000
	0
	15 000

	18
	5 000
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	5 000
	0
	5 000

	19
	10 000
	
	
	
	1 600
	1 600
	1 600
	1 600
	1 600
	8 000
	2 000
	10 000

	20
	21 900
	
	
	
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	2 700
	13 500
	8 400
	21 900

	21
	5 000
	
	
	
	1 250
	1 250
	1 250
	1 250
	
	5 000
	0
	5 000

	22
	400
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	400
	
	400

	23
	1 400
	1 600
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	
	
	3 000
	0
	3 000

	24
	10 000
	
	
	
	5 000
	5 000
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	25
	27 000
	14 000
	4 000
	
	15 000
	15 000
	15 000
	
	
	45 000
	
	45 000

	26
	
	5 000
	1 250
	
	
	2 500
	2 500
	1 250
	
	6 250
	0
	6 250

	27
	10 000
	
	
	
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	5 000
	5 000
	10 000

	28
	500
	
	
	
	250
	250
	
	
	
	500
	
	500

	29
	15 000
	
	
	
	5 000
	5 000
	5 000
	
	
	15 000
	
	15 000

	30
	
	
	
	100 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000
	50 000
	50 000
	100 000

	31
	20 000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20 000
	20 000

	32
	10 000
	
	
	
	
	
	10 000
	
	
	10 000
	
	10 000

	33
	12 000
	
	
	
	12000
	
	
	
	
	12 000
	
	12 000

	34
	4 000
	
	
	
	4000
	
	
	
	
	4 000
	
	4 000

	35
	10 000
	
	
	
	10000
	
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	36
	10 000
	
	
	
	10000
	
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	37
	5 000
	
	
	
	5000
	
	
	
	
	5 000
	
	5 000

	38
	1 500
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	1 500
	
	1 500

	39
	2 000
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	2 000
	
	2 000

	40
	15 000
	
	
	
	
	15000
	
	
	
	15 000
	
	15 000

	41
	8 000
	
	
	
	
	8000
	
	
	
	8 000
	
	8 000

	42
	7 000
	
	
	
	
	7000
	
	
	
	7 000
	
	7 000

	43
	12 000
	
	
	
	
	12000
	
	
	
	12 000
	
	12 000

	44
	6 000
	
	
	
	
	6000
	
	
	
	6 000
	
	6 000

	45
	15 000
	
	
	
	
	15000
	
	
	
	15 000
	
	15 000

	46
	12 000
	
	
	
	
	12000
	
	
	
	12 000
	
	12 000

	47
	10 000
	
	
	
	
	10000
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	48
	10 000
	
	
	
	
	10000
	
	
	
	10 000
	
	10 000

	49
	6 000
	
	
	
	
	
	6000
	
	
	6 000
	
	6 000

	50
	12 000
	
	
	
	
	
	12000
	
	
	12 000
	
	12 000

	51
	6 000
	
	
	
	
	
	6000
	
	
	6 000
	
	6 000

	52
	10 000
	
	
	
	
	
	10000
	
	
	10 000
	
	10 000

	53
	8 000
	
	
	
	
	
	8000
	
	
	8 000
	
	8 000

	54
	10 000
	
	
	
	
	
	10000
	
	
	10 000
	
	10 000

	55
	6 000
	
	
	
	
	
	6000
	
	
	6 000
	
	6 000

	56
	6 000
	
	
	
	
	
	6000
	
	
	6 000
	
	6 000

	57
	12 000
	
	
	
	
	
	12000
	
	
	12 000
	
	12 000

	58
	5 000
	
	
	
	
	
	5000
	
	
	5 000
	
	5 000

	59
	5 000
	
	
	
	
	
	
	5000
	
	5 000
	
	5 000

	60
	20 000
	
	
	
	
	
	
	20000
	
	20 000
	
	20 000

	61
	12 000
	
	
	
	
	
	
	12000
	
	12 000
	
	12 000

	62
	4 000
	
	
	
	
	
	
	4000
	
	4 000
	
	4 000

	63
	12 000
	
	
	
	
	
	
	12000
	
	12 000
	
	12 000

	64
	12 000
	
	
	
	
	
	
	12000
	
	12 000
	
	12 000

	65
	10 000
	
	
	
	
	
	
	10000
	
	10 000
	
	10 000

	66
	12 000
	
	
	
	
	
	
	12000
	
	12 000
	
	12 000

	67
	30 000
	
	
	
	
	
	30000
	
	
	30 000
	
	30 000

	68
	20 000
	
	
	
	
	
	20000
	
	
	20 000
	
	20 000

	69
	1 000
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	1 000
	
	1 000

	70
	10 000
	
	
	
	3 000
	7 000
	
	
	
	10 000
	0
	10 000

	71
	10 000
	
	
	
	3 000
	7 000
	
	
	
	10 000
	0
	10 000

	72
	10 000
	
	
	
	5 000
	5 000
	
	
	
	10 000
	0
	10 000

	73
	10 000
	
	
	
	1 600
	1 600
	1 600
	1 600
	1 600
	8 000
	2 000
	10 000

	74
	6 000
	3 000
	1 000
	
	
	3 300
	3 300
	3 400
	
	10 000
	0
	10 000

	75
	300
	
	
	
	
	300
	
	
	
	300
	
	300





[bookmark: _Ref370296805]Таблица 12 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Пермскому краю, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948172][bookmark: _Toc274144702][bookmark: _Toc274144965]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Фундаментальные
	10.01.01.002
	Нижне-Зырянское вдхр.
	Пересмотр параметров использования Нижне-Зырянского водохранилища в связи с фактическим изменением его параметров
	2012
	800

	2
	Фундаментальные
	10.01.01.002
	 
	Исследование гидроэнергетического потенциала горных рек (рр. Вишера, Язьва, Яйва)
	2012-2013
	2000

	3
	Фундаментальные
	10.01.01.002
	 
	Оценка масштабов воздействия сбросов сточных вод в малые реки Соликамско-Березниковского и Пермско-Краснокамского промузлов
	2011-2012
	2500

	4
	Фундаментальные
	10.01.01.009
	Камское вдхр.
	Комплексные исследования Камского водохранилища и его водосбора, включая анализ развития гидрологических процессов, состава и изменений взвешенных и донных наносов
	2011-2015
	15000

	5
	Фундаментальные
	10.01.01.010
	Воткинское вдхр.
	Комплексные исследования водосбора Воткинского водохранилища, включая анализ развития гидрологических процессов, состава и изменений взвешенных и донных наносов
	2011-2020
	15000

	6
	Фундаментальные
	Бассейн
	р. Кама
	Оценка влияния разработок месторождений песчано-гравийной смеси на безопасность эксплуатации  водохранилищ на р. Кама
	2011-2013
	7500

	7
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	р. Кама
	Оптимизация сети мониторинга (рассмотреть возможность увеличения числа гидрологических постов в бассейне р. Камы выше Камской ГЭС с целью уточнения прогнозов притока в Камское водохранилищ) для развития гидрометеорологического обеспечения безопасности населения
	2011-2016
	7000

	8
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	 
	Ведение геоинформационной системы «Гидротехнические сооружения Пермского края»
	2011-2015
	2000

	9
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	-
	Мониторинг состояния земляных плотин 
	2011-2020
	9000

	10
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка деклараций безопасности для сооружений инженерной защиты (25 деклараций ГТС)
	2011-2012
	2500

	11
	Институциональные
	Бассейн
	р. Кама
	Введение в «Правила эксплуатации водохранилищ» особого режима работы ГЭС в маловодный, средневодный и многоводный год. Обоснование возможности перехода на многолетнее регулирование (Воткинская ГЭС)
	2011-2012
	3000

	12
	Институциональные
	Бассейн
	-
	Подготовка документов для государственной регистрации прав собственности Пермского края на гидротехнические сооружения
	2011
	450

	13
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка предложений по совершенствованию законодательно-правовой базы по регулированию землепользования: а) на территориях, подверженных регулярному затоплению и подтоплению; б) на территориях, подверженных берегоразрушению
	2012
	400



продолжение  Таблица 12
	№ п/п
	Источник финансиро-вания ФБ
	Источник финансиро-вания БС
	Источник финансиро-вания МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	800
	
	
	
	0
	800
	
	
	
	800
	0

	2
	
	1500
	
	500
	0
	1000
	1000
	
	
	2000
	0

	3
	
	1500
	500
	500
	1000
	1500
	
	
	
	2500
	0

	4
	15000
	
	
	
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	7500
	7500

	5
	15000
	
	
	
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	7500
	7500

	6
	7500
	
	
	
	3000
	3000
	1500
	
	
	7500
	0

	7
	7000
	
	
	
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	3000

	8
	
	2000
	
	
	200
	200
	200
	200
	200
	1000
	1000

	9
	9000
	
	
	
	900
	900
	900
	900
	900
	4500
	4500

	10
	
	
	2000
	500
	1000
	1500
	
	
	
	2500
	0

	11
	3000
	
	
	
	1500
	1500
	
	
	
	3000
	0

	12
	
	450
	
	
	450
	
	
	
	
	450
	

	13
	
	400
	
	
	
	400
	
	
	
	400
	



[bookmark: _Ref270896970][bookmark: _Ref270904111][bookmark: _Toc270948173][bookmark: _Toc274144703][bookmark: _Toc274144966][bookmark: _Toc270948174][bookmark: _Toc274144704][bookmark: _Toc274144967]
Таблица 13 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Пермскому краю, тыс. руб.
Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	Фундаментальные
	10.01.01.002
	р. Кама
	Разработка системы устойчивого водопользования в масштабах Соликамско-Березниковского промузла, включая обеспечение максимально полной синхронизации расходов сбросов сточных вод с гидрологическим и гидрохимическим режимом р. Камы (Камского водохранилища)
	2012-2014
	2000

	15
	Фундаментальные
	10.01.01.009
	Камское вдхр.
	Изучение процессов формирования и преобразования качественного состава водных масс и донных наносов с учетом структуры и характера техногенного загрязнения на Камском водохранилище (оценка, мониторинг и расчеты рисков развития неблагоприятных ситуаций)
	2011-2015
	12000

	16
	Фундаментальные
	10.01.01.009
	р. Кама
	Разработка имитационной гидродинамической модели Чусовского плеса  Камского водохранилища с  целью  повышения устойчивости работы Чусовского  водозабора г. Перми  при   аварийных ситуациях  на  водных  объектах
	2011-2012
	1000

	17
	Фундаментальные
	10.01.01.010
	Воткинское вдхр.
	Изучение процессов формирования и преобразования качественного состава водных масс и донных наносов с учетом структуры и характера техногенного загрязнения на Воткинском водохранилище (оценка, мониторинг и расчеты рисков развития неблагоприятных ситуаций)
	2011-2015
	13000

	18
	Фундаментальные
	10.01.01.010
	р. Кама
	Оценка негативного воздействия мест складирования бытовых и промышленных отходов на качество поверхностных водных объектов (на примере Березниковского - Соликамского промузла, Пермской городской агломерации)
	2011-2013
	2300

	19
	Фундаментальные
	Бассейн
	-
	Организация и ведение государственного мониторинга водных объектов
	2011-2020
	13908

	20
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Проведение предпроектных исследований по обоснованию первоочередных мероприятий по подъему затонувшей древесины
	2011-2013
	5000

	21
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.002
	 
	Снижение вредного воздействия на ВО ОАО "Уралкалий" (г.Березники) за счет: уменьшения фильтрационной разгрузки из действующих шламохранилищ; совершенствования действующих систем обогащения подземных руд через размещение шламохранилищ в камерах большого сечения; разработки и внедрения альтернативных систем обогащения калийных руд на основе использования новейших маловодных или безводных технологий 
	2011-2016
	300000

	22
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.002
	 
	Снижение вредного воздействия на ВО  ОАО "Сильвинит" (г.Соликамск) за счет: уменьшения фильтрационной разгрузки из действующих шламохранилищ; совершенствования действующих систем обогащения подземных руд через размещение шламохранилищ в камерах большого сечения;
разработки и внедрения альтернативных систем обогащения калийных руд на основе использования новейших маловодных или безводных технологий
	2011-2016
	300000

	23
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	 
	Оптимизация сети мониторинга (организация дополнительных пунктов мониторинга в пределах территорий с интенсивным сельскохозяйственным использованием водосбора)
	2011-2015
	1180

	24
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	р.Сылва
	Закрепление на местности границ водоохранных зон  на территории 9 муниципальных районов специальными информационными знаками
	2011-2013
	2900

	25
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	р.Кама
	Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос Камского и Воткинского водохранилищ 
	2011-2013
	9000

	26
	Институциональные
	10.01.01.002
	Камское вдхр.
	Разработка муниципальной целевой программы по снижению подтопления г. Березники (решение вопроса о перекачке промстоков в Камское вдхр.)
	2011
	500







продолжение Таблица 13
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	14
	2000
	
	
	
	700
	700
	600
	
	
	2000
	0

	15
	12000
	
	
	
	2400
	2400
	2400
	2400
	2400
	12000
	0

	16
	1000
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	1000
	0

	17
	13000
	
	
	
	2600
	2600
	2600
	2600
	2600
	13000
	0

	18
	2300
	
	
	
	800
	800
	700
	
	
	2300
	0

	19
	
	13908
	
	
	1391
	1391
	1391
	1391
	1391
	6953
	6955

	20
	
	5000
	
	
	2000
	2000
	1000
	
	
	5000
	

	21
	
	
	
	300000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	250000
	50000

	22
	
	
	
	300000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	250000
	50000

	23
	
	1180
	
	
	186
	186
	186
	186
	186
	930
	250

	24
	2900
	
	
	
	950
	1000
	950
	
	
	2900
	

	25
	9000
	
	
	
	3000
	3000
	3000
	
	
	9000
	

	26
	
	
	500
	
	500
	
	
	
	
	500
	0


 
[bookmark: _Ref270896984][bookmark: _Ref270931711][bookmark: _Toc270948177][bookmark: _Toc274144707][bookmark: _Toc274144970]
Таблица 14 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Пермскому краю, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948178][bookmark: _Toc274144708][bookmark: _Toc274144971]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27
	Структурные
	10.01.01.001
	п. Гайны
	р. Кама
	Берегоукрепление у п. Гайны
	2014-2015
	44432

	28
	Структурные
	10.01.01.002
	п. Лесоруб Чердынского района
	Пруд в п. Лесоруб
	Капитальный ремонт ГТС пруда в п. Лесоруб Чердынского района
	2015-2016
	11500

	29
	Структурные
	10.01.01.002
	п. Лобаниха Чердынского р-на
	р. Колва
	Берегоукрепление р. Колва в п. Лобаниха
	2017
	12200

	30
	Структурные
	10.01.01.002
	г. Александровск
	р. Луньва
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2012-2013
	7000

	31
	Структурные
	10.01.01.002
	п. Усть-Язьва
	р. Вишера
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016-2020
	25300

	32
	Структурные
	10.01.01.007
	п. Зюкайка Верещагинского р-на
	р. Лысьва
	Восстановление пруда на р. Лысьва в п. Зюкайка
	2010-2012
	46539

	33
	Структурные
	10.01.01.007
	п. Кормовище Лысьвенского района
	Пруд в п. Кормовище
	Капитальный ремонт ГТС пруда в п. Кормовище Лысьвенского района
	2015-2016
	12500

	34
	Структурные
	10.01.01.007
	п. Старый Бисер Горнозаводского муниципального р-на
	Пруд в п. Старый Бисер
	Реконструкция ГТС пруда в п. Старый Бисер
	2013-2014
	41772

	35
	Структурные
	10.01.01.007
	д. Лямино Чусовского р-на
	р. Чусовая
	Берегоукрепление на р. Чусовая в д. Лямино
	2020
	34160

	36
	Структурные
	10.01.01.007
	г. Чусовой
	р. Кряжевка
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2020
	11000

	37
	Структурные
	10.01.01.007
	п. Сплавщиков
	р. Чусовая
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016-2020
	23700

	38
	Структурные
	10.01.01.007
	г. Чусовой
	р. Усьва
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2017
	18900

	39
	Структурные
	10.01.01.007
	п. Бобровка
	р. Усьва
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2017
	9210

	40
	Структурные
	10.01.01.007
	п. Мыс
	р. Усьва
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016-2020
	9210

	41
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Ишимово
	пруд
	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Ишимово
	2011-2012
	11000

	42
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Бикбарда
	пруд
	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Бикбарда
	2010-2011
	537

	43
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Ленск
	пруд
	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Ленск
	2011-2012
	5800

	44
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Буб
	р. Буб
	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Буб в с. Буб
	2011-2012
	9168

	45
	Структурные
	10.01.01.008
	д. Болотово
	р. Ирень
	Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Ирень в д. Болотово
	2011-2012
	8722

	46
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Посад, Кишертский р-н
	р. Сылва
	Капитальный ремонт дамбы в с. Посад
	2011-2012
	12936

	47
	Структурные
	10.01.01.008
	д. Ломь
	р. Сып
	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Сып в д. Ломь
	2011-2012
	12286

	48
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Аспа
	пруд в с.Аспа
	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Аспа
	2011-2012
	8900

	49
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Жилино Кунгурского р-на
	р. Бабка
	Берегоукрепительные работы на р. Бабке у с. Жилино
	2012-2013
	34498

	50
	Структурные
	10.01.01.008
	д. Верхняя Мельница 
	р. Бым
	Строительство низконапорной дамбы в д. Верхняя Мельница Ленского сельского поселения
	2012-2013
	28691

	51
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Усть-Кишерть
	р. Сылва
	Инженерная защита от затопления
	2013-2016
	220687

	52
	Структурные
	10.01.01.008
	п. Кукуштан Пермского р-на
	р. Бабка
	Берегоукрепление р. Бабка в п. Кукуштан
	2018
	24400

	53
	Структурные
	10.01.01.008
	ЗАТО Звездный
	Пруд на р. Юг
	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Юг в ЗАТО Звездный
	2013-2015
	86190

	54
	Структурные
	10.01.01.008
	п. Юго-Камский
	р. Юг,  р. Кунгурка
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2015
	15000

	55
	Структурные
	10.01.01.008
	с.Усть-Кишерть, с. Посад
	р. Сылва
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016-2020
	20600

	56
	Структурные
	10.01.01.008
	г. Кунгур
	р. Сылва
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016-2020
	23700

	57
	Структурные
	10.01.01.008
	г. Кунгур, д. Мериново
	р. Ирень
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016-2020
	22200

	58
	Структурные
	10.01.01.008
	д. Жилино, с. Кылосово
	р. Бабка
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2014
	1600

	59
	Структурные
	10.01.01.008
	с. Плеханово
	р. Шаква
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2020
	9210

	60
	Структурные
	10.01.01.009
	г. Кудымкар
	Пруд в г. Кудымкар
	Реконструкция ГТС пруда в г. Кудымкар
	2010-2012
	33033

	61
	Структурные
	10.01.01.009
	п. Северный Коммунар
	р. Малая Сива
	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Малая Сива в п. Северный Коммунар
	2011
	7480

	62
	Структурные
	10.01.01.009
	-
	Камское вдхр.
	Организация опытных участков апробации методов "активной" защиты берегов Камского водохранилища
	2012-2014
	6000

	63
	Структурные
	10.01.01.009
	д. В. Рождество
	пруд в д. В. Рождество
	Капитальный ремонт ГТС пруда в д. В. Рождество
	2011-2012
	13543

	64
	Структурные
	10.01.01.009
	г. Чермоз
	р. Кама
	Берегоукрепление Камского водохранилища в г. Чермоз Ильинского района
	2014-2015
	30199

	65
	Структурные
	10.01.01.009
	-
	Камское вдхр.
	Строительство сооружений "активной" берегозащиты на 14 участках Камского водохранилища
	2016-2020
	159000

	66
	Структурные
	10.01.01.009
	 
	р. Кама
	Разработка проектной и рабочей документации и проведение работ по берегоукреплению Камского водохранилища  (16 объектов)
	2016-2020
	442350

	67
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Усть-Качка Пермского р-на
	Воткинское вдхр.
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (2 очередь)
	2011
	2399

	68
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Елово
	р. Кама
	Берегоукрепление у с. Елово
	2011
	20543

	69
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Частые
	р. Кама
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в микрорайоне "Центральный" с. Частые
	2011-2012
	43401

	70
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Крюково
	р. Кама
	Берегоукрепление у с. Крюково Еловского района
	2011-2012
	25035

	71
	Структурные
	10.01.01.010
	г. ст. Пермь
	р. Кама
	Разработка проектной и рабочей документации и проведение работ по берегоукреплению со строительством  причальной стенки в районе г.ст. Пермь
	2011-2014
	123000

	72
	Структурные
	10.01.01.010
	массив "Красава"
	р. Кама
	Корректировка проектной и рабочей документации и проведение реконструкции дамбы обвалования "Центральная"  массива "Красава" Пермского района (строительные работы)
	2011-2012-2016
	304586

	73
	Структурные
	10.01.01.010
	п. Павловский
	р. Очер
	Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р. Очер в п. Павловский
	2011-2013
	61305

	74
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Кунгур
	р. Сылва
	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г. Кунгур, район ул. Плехановская, д. 2, 11
	2010-2011
	2636

	75
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Кунгур
	р. Сылва
	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г. Кунгур, район от ул. Хуторская до ж/д моста
	2011-2012
	3190

	76
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Кунгур
	р. Сылва
	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г. Кунгур, район ул. Детская
	2011-2012
	3103

	77
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Кунгур
	р. Сылва
	Ремонтно-восстановительные работы на аварийном участке защитной дамбы в г. Кунгур, район ул. Коммуны, д. 3
	2011-2012
	7738

	78
	Структурные
	10.01.01.010
	-
	Воткинское вдхр.
	Организация опытных участков апробации методов "активной" защиты берегов Воткинского водохранилища
	2012-2014
	6000

	79
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Усть-Качка Пермского р-на
	р. Кама
	Реконструкция защитной дамбы обвалования
	2012-2013
	69226

	80
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Оса
	р. Кама
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища г. Оса
	2012-2014
	83936

	81
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Пермь
	р. Кама
	Разработка проектной документации и проведение работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе п. Верхняя Курья, г. Пермь
	2012-2014
	68040

	82
	Структурные
	10.01.01.010
	 
	р. Кама
	Разработка проектной и рабочей документации и проведение работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища(12 объектов)
	2012-2020
	348600

	83
	Структурные
	10.01.01.010
	п. Рейд (г. Краснокамск)
	Воткинское вдхр.
	Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в районе п. Рейд, ул. Невская (г. Краснокамск)
	2013-2014
	15000

	84
	Структурные
	10.01.01.010
	г. Краснокамск
	Воткинское вдхр.
	Капитальный ремонт берегоукрепления Воткинского водохранилища в районе г. Краснокамск (правый берег у устья р. Пальта)
	2013-2014
	20000

	85
	Структурные
	10.01.01.010
	д. Полуденная Пермского района
	Пруд в д. Полуденная
	Капитальный ремонт ГТС пруда в д. Полуденная Пермского района
	2014-2015
	18000

	86
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Култаево Пермского района
	Пруд в с. Култаево
	Капитальный ремонт ГТС пруда в с. Култаево Пермского района
	2014-2015
	15500

	87
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Усть-Качка Пермского р-на
	Воткинское вдхр.
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (3 очередь)
	2015-2018
	228247

	88
	Структурные
	10.01.01.010
	-
	Воткинское вдхр.
	Строительство сооружений "активной" берегозащиты на 8 участках Воткинского водохранилища
	2016-2020
	69000

	89
	Структурные
	10.01.01.010
	п. Новый Пермского р-на
	р. Пизя
	Берегоукрепление р. Пизя в п. Новый
	2017
	4880

	90
	Структурные
	10.01.01.010
	д. 1-й Краснояр и д. 2-й Краснояр Бардымского р-на
	р. Тулва
	Берегоукрепление на р. Тулва в д. 1-й Краснояр и д. 2-й Краснояр
	2019
	24400

	91
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Бичурино
	р. Барда
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2012-2013
	9210

	92
	Структурные
	10.01.01.010
	с. Барда
	р. Барда
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2014
	12000

	93
	Структурные
	10.01.01.011
	В центральной усадьбе 3 Госконезавода Нижнесавинского с.п.
	без названия
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2014
	4000

	94
	Структурные
	10.01.01.011
	д. Урталга, д. Вильгурт
	р. Буй
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016
	23700

	95
	Структурные
	10.01.01.011
	д. Нижняя Сава
	р. Сава
	Увеличение пропускной способности и расчистка русла
	2016
	7200

	96
	Структурные
	10.01.01.014
	п. Завод Михайловский Чайковского муниципального р-на
	пруд
	Реконструкция ГТС пруда
	2012-2013
	21167

	97
	Структурные
	10.01.02.016
	с. Новый Брод
	Пруд на р. Стреж
	Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Стреж у с. Новый Брод
	2014
	33878

	98
	Структурные
	10.01.01.010
	с.п. Усть-Качка
	Воткинское вдхр.
	Разработка проектной и рабочей документации и проведение работ по берегоукреплению Воткинского водохранилища в границах Усть-Качкинского сельского поселения на территории учебного центра ГОУ "Лицей милиции"
	2011-2015
	39850

	99
	Структурные
	10.01.01.009
	с.В.Юсьва, Кудымкарский р-н
	р.Юсьва
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2013
	12900

	100
	Структурные
	10.01.01.009
	с.Нердва, Карагайский р-н
	 
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2013
	12200

	101
	Структурные
	10.01.01.014
	с.Малая Уса, Еловский р-н
	 
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2013
	8500

	102
	Структурные
	10.01.01.009
	п.Сылва, Пермского р-на
	 
	Разработка проектной и рабочей документации и проведение работ по берегоукреплению Камского водохранилища в п.Сылва Пермского р-на
	2011-2015
	40000

	103
	Структурные
	10.01.01.010
	г.Чайковский
	Воткинское вдхр.
	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в г.Чайковский
	2014-2015
	80000



продолжение Таблица 14
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	27
	44432
	
	
	
	
	
	
	22216
	22216
	44432
	

	28
	
	8625
	2875
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	9500

	29
	9150
	2288
	763
	
	
	
	
	
	
	0
	12200

	30
	7000
	
	
	
	
	3500
	3500
	
	
	7000
	

	31
	25300
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	25300

	32
	35343
	7983
	3213
	
	31609
	14930
	
	
	
	46539
	

	33
	
	9375
	3125
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	10500

	34
	29240
	9399
	3133
	
	
	
	20900
	20872
	
	41772
	

	35
	25620
	6405
	2135
	
	
	
	
	
	
	0
	34160

	36
	11000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	11000

	37
	23700
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	23700

	38
	18900
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	18900

	39
	9210
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	9210

	40
	9210
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	9210

	41
	7000
	2800
	1200
	
	1400
	9600
	
	
	
	11000
	

	42
	
	403
	134
	
	537
	
	
	
	
	537
	

	43
	
	4350
	1450
	
	1300
	4500
	
	
	
	5800
	

	44
	5500
	2955
	713
	
	3256
	5912
	
	
	
	9168
	

	45
	
	6542
	2180
	
	1400
	7322
	
	
	
	8722
	

	46
	
	9508
	3428
	
	8422
	4514
	
	
	
	12936
	

	47
	6700
	4188
	1398
	
	9529
	2757
	
	
	
	12286
	

	48
	
	6605
	2295
	
	1400
	7500
	
	
	
	8900
	

	49
	24149
	7762
	2587
	
	
	17250
	17248
	
	
	34498
	

	50
	20084
	6455
	2152
	
	
	14345
	14346
	
	
	28691
	

	51
	220687
	
	
	
	
	
	55200
	55200
	55200
	165600
	55087

	52
	18300
	4575
	1525
	
	
	
	
	
	
	0
	24400

	53
	60333
	17733
	8124
	
	
	
	28730
	28730
	28730
	86190
	

	54
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	15000
	15000
	

	55
	20600
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20600

	56
	23700
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	23700

	57
	22200
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	22200

	58
	1600
	
	
	
	
	
	
	1600
	
	1600
	

	59
	9210
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	9210

	60
	
	25270
	7763
	
	25214
	7819
	
	
	
	33033
	

	61
	4720
	2070
	690
	
	7480
	
	
	
	
	7480
	

	62
	6000
	
	
	
	
	2000
	2000
	2000
	
	6000
	

	63
	
	10070
	3473
	
	1400
	12143
	
	
	
	13543
	

	64
	30199
	
	
	
	
	
	
	15100
	15099
	30199
	

	65
	159000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	159000

	66
	442350
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	442350

	67
	
	2399
	
	
	2399
	
	
	
	
	2399
	

	68
	20543
	
	
	
	20543
	
	
	
	
	20543
	

	69
	43401
	
	
	
	21700
	21701
	
	
	
	43401
	

	70
	25035
	
	
	
	12518
	12517
	
	
	
	25035
	

	71
	123000
	
	
	
	30750
	30750
	30750
	30750
	
	123000
	

	72
	304586
	
	
	
	4586
	60000
	60000
	60000
	60000
	244586
	60000

	73
	37852
	17282
	6171
	
	20952
	31190
	9163
	
	
	61305
	

	74
	
	1977
	659
	
	2636
	
	
	
	
	2636
	

	75
	
	2336
	854
	
	1100
	2090
	
	
	
	3190
	

	76
	
	2327
	776
	
	1100
	2003
	
	
	
	3103
	

	77
	
	5803
	1935
	
	1400
	6338
	
	
	
	7738
	

	78
	6000
	
	
	
	
	2000
	2000
	2000
	
	6000
	

	79
	48458
	20768
	
	
	
	34626
	34600
	
	
	69226
	

	80
	83936
	
	
	
	
	27980
	27980
	27976
	
	83936
	

	81
	68040
	
	
	
	
	22680
	22680
	22680
	
	68040
	

	82
	348600
	
	
	
	
	2400
	2400
	2400
	2400
	9600
	339000

	83
	
	
	11250
	3750
	
	
	2000
	13000
	
	15000
	

	84
	
	
	15000
	5000
	
	
	2000
	18000
	
	20000
	

	85
	
	
	13500
	4500
	
	
	
	2000
	16000
	18000
	

	86
	
	
	11625
	3875
	
	
	
	2000
	13500
	15500
	

	87
	159773
	68474
	
	
	
	
	
	
	
	0
	228247

	88
	69000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	69000

	89
	3660
	915
	305
	
	
	
	
	
	
	0
	4880

	90
	18300
	4575
	1525
	
	
	
	
	
	
	0
	24400

	91
	9210
	
	
	
	
	4605
	4605
	
	
	9210
	

	92
	12000
	
	
	
	
	
	
	12000
	
	12000
	

	93
	4000
	
	
	
	
	
	
	4000
	
	4000
	

	94
	23700
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	23700

	95
	7200
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	7200

	96
	14817
	4763
	1588
	
	
	10584
	10583
	
	
	21167
	

	97
	
	25408
	8470
	
	
	
	
	33878
	
	33878
	

	98
	39850
	
	
	
	7970
	7970
	7970
	7970
	7970
	39850
	

	99
	6450
	4837
	1613
	
	
	
	12900
	
	
	12900
	

	100
	6100
	4575
	1525
	
	
	
	12200
	
	
	12200
	

	101
	4250
	3188
	1063
	
	
	
	8500
	
	
	8500
	

	102
	20000
	15000
	5000
	
	8000
	8000
	8000
	8000
	8000
	40000
	

	103
	56000
	16800
	7200
	
	
	
	
	40000
	40000
	80000
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Таблица 15 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Пермскому краю, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948180][bookmark: _Toc274144710][bookmark: _Toc274144973]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	104
	10.01.01.002
	Промпорт ОАО «Сильвинит»
	570007
	г. Соликамск
	Камское вдхр. (918 км от устья)
	Строительство ОС ливневой канализации
	2011-2012
	14000

	105
	10.01.01.002
	ОАО "Сильвинит" СКРУ-1
	570007
	г. Соликамск
	р.Черная, 4 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Установка зумпфовой емкости для сбора аварийных сбросов щелоков КОФ СКРУ-1 вып. № 1
	2011-2012
	600

	106
	10.01.01.002
	ОАО "Сильвинит" СКРУ-1
	570007
	г. Соликамск
	р.Черная, 4 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Внедрение оборотного водоснабжения на КОФ СКРУ -1 вып. № 1
	2011-2012
	20000

	107
	10.01.01.002
	ОАО "Сильвинит" СКРУ-1
	570007
	г. Соликамск
	р.Черная, 4 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Строительство очистных сооружений ливневых стоков северной промплощадки    СКРУ - 1  (вып № 2)
	2011-2013
	30000

	108
	10.01.01.002
	ОАО "Сильвинит" СКРУ-2
	570008
	г. Соликамск
	р. Поповка, 3,3 км от устья (Камское вдхр., 915 км от устья)
	Реконструкция водоотводной и водопропускной канализации промплощадки СКРУ-2 (Выпуск № 1)
	2011-2012
	7000

	109
	10.01.01.002
	ОАО "Сильвинит" СКРУ-2
	570008
	г. Соликамск
	Камское вдхр., 917 км от устья
	Термическое обессоливание 
	2016-2020
	19000

	110
	10.01.01.002
	ОАО "Соликамский магниевый завод"
	570012
	г. Соликамск
	р.Черная, 3 км от устья (Камское вдхр.,  918 км от устья)
	Перевод 1-й ступени системы № 2 известковой г/о с речной воды на известковое молоко
	2011
	1500

	111
	10.01.01.002
	ОАО "Соликамский магниевый завод"
	570012
	г. Соликамск
	р.Черная, 3 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Реализация проекта по реконструкции системы № 3 (по переводу 1-й ступени с воды на известковое молоко)
	2011
	200

	112
	10.01.01.002
	ОАО "Соликамский магниевый завод"
	570012
	г. Соликамск
	р.Черная, 3 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Проектирование, монтаж, пуск в работу 1-й ступени системы № 2
	2012
	200

	113
	10.01.01.002
	ОАО "Соликамский магниевый завод"
	570012
	г. Соликамск
	р. Черная, 3 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Проектирование, монтаж, пуск в работу 1-й ступени системы № 1
	2011
	200

	114
	10.01.01.002
	ОАО "Соликамский магниевый завод"
	570012
	г. Соликамск
	р. Черная, 3 км от устья (Камское вдхр., 918 км от устья)
	Канализация заводского участка фильтрации сточных вод при утилизации гипохлоритных пульп цеха № 1
	2011-2012
	54000

	115
	10.01.01.002
	ООО «Водоканал»
	570078
	г.Соликамск
	Камское вдхр., 918 км от устья
	Техническая модернизация (выпуск 1)
	2016-2020
	54200

	116
	10.01.01.002
	ООО «Водоканал»
	570078
	г. Соликамск
	Через р. Глотиха в Камское вдхр., 921 км от устья
	Биологическая очистка сточных вод. Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК-2)   (Выпуск 2)
	2011-2017
	120000

	117
	10.01.01.002
	МУП "Водоканал-1"
	570530
	г. Красновишерск
	р. Вишера, 102 км от устья)
	Незначительная техническая модернизация
	2016-2020
	16900

	118
	10.01.01.002
	ОАО "Березниковский содовый завод"
	570956
	г. Березники
	р. Толыч, .3 км от устья
	Локализация сточных вод, содержащих аммоний и железо
	2016-2020
	612700

	119
	10.01.01.002
	ООО «Промканал»
	571162
	г. Березники
	Камское вдхр., 899 км от устья
	Локализация и очистка сточных вод
	2016-2020
	1600000

	120
	10.01.01.002
	ООО «Промканал»
	571162
	г. Березники
	Камское вдхр., 899 км от устья
	Очистка промышленного канала от заиливания для улучшения отстоя сточных вод
	2011, 2016
	3080

	121
	10.01.01.002
	 
	 
	г. Соликамск
	Камское вдхр.
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2011-2020
	195160

	122
	10.01.01.002
	 
	 
	г. Березники
	Камское вдхр.
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2017-2020
	93330

	123
	10.01.01.002
	 
	 
	г. Соликамск
	Камское вдхр.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2013-2015
	377700

	124
	10.01.01.002
	 
	 
	г. Березники
	Камское вдхр.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2012-2014
	441070

	125
	10.01.01.002
	 
	 
	г. Березники
	Нижне-Зырянское водохранилище
	Очистка от донных отложений
	2015-2020
	493000

	126
	10.01.01.007
	ОАО "Чусовской металлургический завод"
	570130
	г. Чусовой
	р. Чусовая, 33 км от устья
	Локализация сточных вод, содержащих нефтепродукты; озонирование
	2016-2020
	700000

	127
	10.01.01.007
	ОАО "Чусовской металлургический завод"
	570130
	г. Чусовой
	р. Усьва, 1 км от устья (р. Чусовая)
	Проектирование и строительство оборотного цикла водоснабжения газоочистки доменного газа. Выпуск № 3 - р. Усьва             
	2011-2012
	12000

	128
	10.01.01.007
	ОАО "Чусовской металлургический завод"
	570130
	г. Чусовой
	р. Чусовая, 34 км от устья
	Выполнение проекта по реконструкции "грязного" оборотного цикла водоснабжения новопрокатного цеха с подключением к нему старопрокатного цеха. Выпуск  № 2 в р.Чусовая 
	2011-2012
	46000

	129
	10.01.01.007
	ОАО "АК Лысьвенский металлургический завод"
	570131
	г.  Лысьва
	р. Лысьва, 40 км от устья
	Электрокоагуляция
	2016-2020
	46320

	130
	10.01.01.007
	ОАО "АК Лысьвенский металлургический завод"
	570131
	г.  Лысьва
	р. Лысьва, 42 км от устья. Выпуск № 6
	Реконструкция ливнеотстойника
	2011-2014
	1000

	131
	10.01.01.007
	ОАО "АК Лысьвенский металлургический завод"
	570131
	г.  Лысьва
	р. Лысьва, 43 км от устья.  Выпуск № 1
	Устройство дренажа от ХВО (химводоочистки) ТЭЦ с установкой прибора учета сточных вод и бака усреднителя
	2011
	900

	132
	10.01.01.007
	МУП "Горводоканал"
	570292
	г. Чусовой
	р. Чусовая, 32 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	156000

	133
	10.01.01.007
	МУП "Водоканал"
	571129
	г. Горнозаводск
	р. Кусья, 19 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	23200

	134
	10.01.01.007
	 
	 
	г.  Лысьва
	р. Лысьва
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	33900

	135
	10.01.01.007
	 
	 
	г.  Лысьва
	р. Лысьва
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2015-2020
	154387

	136
	10.01.01.007
	 
	 
	г. Чусовой
	р. Чусовая
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2018-2020
	76356

	137
	10.01.01.007
	 
	 
	г. Чусовой
	р. Чусовая
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2014-2020
	339184

	138
	10.01.01.008
	Кунгурское городское МУП "Водоканал"
	570289
	г. Кунгур
	р. Ирень, 1 км от устья
	Техническая модернизация 
	2016-2020
	114000

	139
	10.01.01.009
	ОАО "Уралкалий"  БКПРУ-2
	570005
	г. Березники
	Вдхр . на р. Ленва, 18 км от устья
	Проектирование и строительство ОС
	2016-2020
	22400

	140
	10.01.01.009
	ОАО "Уралкалий"  БКПРУ-2
	570005
	г. Березники
	р. Ленва, 18 км от устья
	Проектирование и строительство ОС
	2016-2020
	5200

	141
	10.01.01.009
	ОАО "Уралкалий"  БКПРУ-3
	570006
	г. Березники
	р. Ленва, 9 км от устья
	Проектирование и строительство ОС
	2016-2020
	42000

	142
	10.01.01.009
	ОАО "Губахинский кокс"
	570024
	г. Губаха
	р. Косьва, 84 км от устья (р. Большая Косьва)
	Капитальный ремонт фенольного отстойника V=457 м3
	2011
	5000

	143
	10.01.01.009
	ОАО "Камкабель"
	570142
	г. Пермь
	Камское вдхр. 691 км от устья
	Внедрение локальных систем оборотного водоснабжения
	2011-2013
	3150

	144
	10.01.01.009
	ОАО "Камкабель"
	570142
	г. Пермь
	Камское вдхр., 691 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений
	2011-2013
	10500

	145
	10.01.01.009
	ОАО "Камкабель"
	570142
	г. Пермь
	Камское вдхр., 691 км от устья
	Локализация Pb-содержащих сточных вод
	2016-2020
	6000

	146
	10.01.01.009
	ООО "Северная картонная мануфактура"
	570181
	Сивинский р-н
	р. Малая Сива, 12 км от устья
	Интенсификация ОС
	2016-2020
	12600

	147
	10.01.01.009
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	Камское вдхр., 693 км от устья
	Оптимизация процесса коагуляции воды, реконструкция осветлителей в рециркуляторы (выпуск № 1, промывная вода Чусовских очистных сооружений (ЧОС))
	2011-2013
	60900

	148
	10.01.01.009
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	Камское вдхр., 693 км от устья
	Разработка проектно-сметной документации реконструкции ЧОС и очистки промывных вод и строительно-монтажные работы по реализации проекта очистки промывных вод (выпуск № 1)
	2011-2014
	187000

	149
	10.01.01.009
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	р. Прутивная (Камское вдхр., 692 км от устья)
	Строительно-монтажные работы по реконструкции сооружений (выпуск № 5, биологические очистные сооружения п. Новые Ляды (БОС Новые Ляды))
	2011-2012
	14407

	150
	10.01.01.009
	ОАО Птицефабрика "Пермская"
	570488
	г. Пермь
	р. Кама, 692 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений
	2011
	500

	151
	10.01.01.009
	ООО "Исток"
	570902
	г. Добрянка
	Камское вдхр., 729 км от устья
	Техническая модернизация ОС
	2016-2020
	12100

	152
	10.01.01.009
	ООО «Пермский картон»
	571030
	г. Пермь
	Чусовской залив Камского вдхр., 693 км от устья
	Реконструкция биологических очистных сооружений
	2011-2013
	39330

	153
	10.01.01.009
	ООО «Пермский картон»
	571030
	г. Пермь
	Чусовской залив Камского вдхр., 693 км от устья
	Строительство  сетей и очистных сооружений дождевой канализации
	2011
	10000

	154
	10.01.01.009
	ООО "Уралводоканал"
	571135
	г. Добрянка
	р. Тюсь (Камское вдхр., 746 км от устья)
	Капитальный ремонт выпуска № 2 в р. Тюсь
	2011
	250

	155
	10.01.01.009
	 
	 
	гг. Кизел, Губаха
	рр. Кизел, Северная Вильва, Вильва, Косьва, Яйва, Косьва, Усьва
	Строительство очистных сооружений шахтных вод на полях отработанных шахт: Таежная, Центральная, Ленина, 40 лет ВЛКСМ, Коспашская
	2012-2014
	719224

	156
	10.01.01.009
	 
	 
	г. Кизел
	Пруд № 1
	Очистка от донных отложений
	2016-2020
	82000

	157
	10.01.01.009
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	р. Прутивная (Камское вдхр., 692 км от устья)
	Строительно-монтажные работы по реализации проекта по очистке промывных вод (выпуск № 4, промывная вода Фильтровальной станции п. Новые Ляды)
	2011-2012
	4238

	158
	10.01.01.010
	ОАО "НПО Горнефтемаш"
	570134
	г. Пермь
	р. Ласьва, 11 км от устья
	Локализация Cd-содержащих сточных вод
	2016-2020
	2000

	159
	10.01.01.010
	ОАО "Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама"
	570179
	г. Краснокамск
	Воткинское вдхр., 628 км от устья
	Интенсификация анаэробной биоочистки; биосорбция, органоминеральные сорбенты, биопруды аэрируемые
	2016-2020
	500000

	160
	10.01.01.010
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	Воткинское вдхр., 657 км от устья
	Реализация проекта реконструкции очереди ПНОС (выпуск № 6, биологические очистные сооружения г. Перми (БОС г. Перми))
	2011
	65502

	161
	10.01.01.010
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	Воткинское вдхр., 660 км от устья
	Разработка проекта закрытия станции, прекращение эксплуатации очистных сооружений и сброса промывных вод с фильтровальной станции (выпуск № 3, промывная вода Кировской фильтровальной станции (КФС))
	2013-2014
	6779

	162
	10.01.01.010
	ООО "Новогор-Прикамье"
	570287
	г. Пермь
	Воткинское вдхр., 679 км от устья 
	Строительно-монтажные работы по реализации проекта транспортировки производственных сточных вод БКВ на БОС г. Перми (выпуск № 2, промывная вода Большекамских очистных сооружений (БКВ))
	2014
	32200

	163
	10.01.01.010
	Пермский свинокомплекс
	570316
	г. Краснокамск
	р. Кама, 628 км от устья
	Реконструкция   системы   аэрации   на   первой   ступени   биологической очистки БОС-1 (3 аэротенка)
	2011, 2013
	5500

	164
	10.01.01.010
	Пермский свинокомплекс
	570316
	г. Краснокамск
	р. Кама, 628 км от устья
	Монтаж полимерных переливных зубчатых кромок на  вертикальных отстойниках БОС-1 (3 шт.)
	2011-2012
	420

	165
	10.01.01.010
	Пермский свинокомплекс
	570316
	г. Краснокамск  
	р. Кама, 629 км от устья
	Реконструкция   системы   аэрации   на   первой   ступени   биологической очистки БОС-2 (4 аэротенка)
	2012-2013
	6500

	166
	10.01.01.010
	Пермский свинокомплекс
	570316
	г. Краснокамск
	р. Кама, 629 км от устья
	Монтаж полимерных переливных зубчатых кромок на отстойниках второй ступени БОС-2
	2013
	150

	167
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	Воткинское вдхр.
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2011-2020
	229090

	168
	10.01.01.010
	 
	 
	г.Чайковский
	Воткинское вдхр.
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2019-2020
	67880

	169
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	Воткинское вдхр.
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2012-2014
	1133270

	170
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Чайковский
	р. Кама
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2014-2020
	294970

	171
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Нытва
	Нытвенское водохранилище
	Очистка от донных отложений
	2009-2020
	309696

	172
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Очер
	Очерское водохранилище
	Очистка от донных отложений
	2016-2020
	300000

	173
	10.01.01.010
	 
	 
	п. Павловск
	Павловское водохранилище
	Очистка от донных отложений
	2016-2020
	250000

	174
	10.01.01.010
	 
	 
	с. Букор Чайковского района
	Пруды "Школьный", "у АВМ"
	Очистка от донных отложений
	2017
	4920

	175
	10.01.01.010
	 
	 
	с. Фоки Чайковского района
	Пруд Больничный на ручье Рагузинка
	Очистка от донных отложений
	2018
	2460

	176
	10.01.01.010
	 
	 
	с. Фоки Чайковского района
	Пруд Пожарный на ручье Рагузинка
	Очистка от донных отложений
	2018
	4100

	177
	10.01.01.010
	 
	 
	с. Фоки Чайковского района
	Пруд Рагузинский на ручье Рагузинка
	Очистка от донных отложений
	2018
	4920

	178
	10.01.01.010
	 
	 
	с. Фоки Чайковского района
	Пруд Почтовый на ручье без названия
	Очистка от донных отложений
	2018
	2460

	179
	10.01.01.010
	 
	 
	д. Карша Чайковского района
	Пруд на р. Карша
	Очистка от донных отложений
	2018
	4100

	180
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	р. Данилиха
	Экологическая расчистка русел рек
	2011-2012
	19980

	181
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	р. Егошиха
	Экологическая расчистка русел рек
	2014-2015
	15000

	182
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	р.р. Большая и Малая Язовая
	Экологическая расчистка русел рек
	2016-2017
	15000

	183
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	р. Ива
	Экологическая расчистка русел рек
	2016-2020
	12000

	184
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Пермь
	р. Мулянка
	Экологическая расчистка русел рек
	2016-2020
	17000

	185
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Краснокамск
	р. Пальта
	Экологическая расчистка русел рек
	2016-2020
	20000

	186
	10.01.01.010
	 
	 
	г. Краснокамск
	р. Малая Ласьва
	Экологическая расчистка русел рек
	2019-2020
	14000

	187
	10.01.01.014
	МУП "Водоканал"
	570291
	г. Чайковский
	Пруд-отстойник
	Разработка проектной документации по сокращению объемов сброса воды, образующейся после промывки фильтров на ВОС в пруду-отстойнике (перевод воды с пруда - отстойника на оборотное водоснабжение)
	2012-2014
	12000

	188
	10.01.01.014
	МУП "Водоканал"
	570291
	г. Чайковский
	р. Кама,  350 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	178000

	189
	10.01.01.014
	МУП "Водоканал"
	570291
	г. Чайковский
	р. Кама, 350 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений сточных вод
	2011-2014
	24000

	190
	10.01.01.014
	 
	 
	с. Зипуново Чайковского района
	Пруд на р. Буренка
	Очистка от донных отложений
	2017
	5740

	191
	10.01.01.014
	 
	 
	с. Уральское Чайковского района
	Пруд на р. Поша
	Расчистка пруда на р. Поша в с.Уральское Чайковского р-на
	2011-2012
	12500

	192
	10.01.02.016
	 
	 
	с. Н. Броды Чернушинского района
	Пруд на р. Стреж
	Очистка от донных отложений
	2017
	10400

	193
	10.01.02.016
	 
	 
	с. Тауш Чернушинского района
	Пруд на р. Тауш
	Очистка от донных отложений
	2019
	2460

	194
	10.01.02.016
	 
	 
	с. Бедряж Чернушинского района
	Пруд на р. Бедряжка
	Очистка от донных отложений
	2014
	3940



 продолжение Таблица 15
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	104
	
	
	
	14000
	6 000
	8 000
	
	
	
	14 000
	

	105
	
	
	
	600
	300
	300
	
	
	
	600
	

	106
	
	
	
	20000
	10 000
	10 000
	
	
	
	20 000
	

	107
	
	
	
	30000
	5 000
	12 000
	13 000
	
	
	30 000
	

	108
	
	
	
	7000
	3 500
	3 500
	
	
	
	7 000
	

	109
	
	
	
	19000
	
	
	
	
	
	0
	19 000

	110
	
	
	
	1500
	1500
	
	
	
	
	1 500
	

	111
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	200
	

	112
	
	
	
	200
	
	200
	
	
	
	200
	

	113
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	200
	

	114
	
	
	
	54000
	45 000
	9 000
	
	
	
	54 000
	

	115
	
	
	
	54200
	
	
	
	
	
	0
	54 200

	116
	
	36000
	36000
	48000
	19 400
	19 400
	19 400
	19 400
	19 400
	97 000
	23 000

	117
	
	
	
	16900
	
	
	
	
	
	0
	16 900

	118
	
	
	
	612700
	
	
	
	
	
	0
	612 700

	119
	
	
	
	1600000
	
	
	
	
	
	0
	1 600 000

	120
	
	
	
	3080
	1 540
	
	
	
	
	1 540
	1 540

	121
	
	146370
	48790
	
	25 460
	33 940
	33 940
	33 940
	33 940
	161 220
	33 940

	122
	
	69998
	23332
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	93 330

	123
	
	283275
	94425
	
	0
	0
	100 000
	140 000
	137 700
	377 700
	0

	124
	
	330804
	110266
	
	0
	200 000
	140 000
	101 070
	0
	441 070
	0

	125
	493000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	493000

	126
	
	
	
	700000
	
	
	
	
	
	0
	700 000

	127
	
	
	
	12000
	5 000
	7 000
	
	
	
	12 000
	

	128
	
	
	
	46000
	10 000
	36 000
	
	
	
	46 000
	

	129
	
	
	
	46320
	
	
	
	
	
	0
	46 320

	130
	
	
	
	1000
	250
	250
	250
	250
	
	1 000
	

	131
	
	
	
	900
	900
	
	
	
	
	900
	

	132
	
	
	
	156000
	
	
	
	
	
	0
	156 000

	133
	
	
	
	23200
	
	
	
	
	
	0
	23 200

	134
	
	25425
	8475
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 900

	135
	
	115790
	38597
	
	0
	0
	0
	0
	52 000
	52 000
	102 387

	136
	
	57267
	19089
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 356

	137
	
	254388
	84796
	
	0
	0
	0
	100 000
	139 000
	239 000
	100 184

	138
	
	
	
	114000
	
	
	
	
	
	0
	114 000

	139
	
	
	
	22400
	
	
	
	
	
	0
	22 400

	140
	
	
	
	5200
	
	
	
	
	
	0
	5 200

	141
	
	
	
	42000
	
	
	
	
	
	0
	42 000

	142
	
	
	
	5000
	5 000
	
	
	
	
	5 000
	

	143
	
	
	
	3150
	450
	1 350
	1 350
	
	
	3 150
	

	144
	
	
	
	10500
	3 500
	3 500
	3 500
	
	
	10 500
	

	145
	
	
	
	6000
	
	
	
	
	
	0
	6 000

	146
	
	
	
	12600
	
	
	
	
	
	0
	12 600

	147
	
	
	
	60900
	20 300
	20 300
	20 300
	
	
	60 900
	

	148
	
	
	
	187000
	7 000
	60 000
	60 000
	60 000
	
	187 000
	

	149
	
	
	
	14407
	5 932
	8 475
	
	
	
	14 407
	

	150
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	500
	

	151
	
	
	
	12100
	
	
	
	
	
	0
	12 100

	152
	
	
	
	39330
	10 100
	11 730
	17 500
	
	
	39 330
	

	153
	
	
	
	10000
	10 000
	
	
	
	
	10 000
	

	154
	
	
	
	250
	250
	
	
	
	
	250
	

	155
	719224
	
	
	
	
	199 651,8
	291 409,2
	228 162,7
	
	719 223,7
	

	156
	82000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	82000

	157
	
	
	
	4238
	2 119
	2 119
	
	
	
	4 238
	

	158
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	0
	2 000

	159
	
	
	
	500000
	
	
	
	
	
	0
	500 000

	160
	
	
	
	65502
	65 502
	
	
	
	
	65 502
	

	161
	
	
	
	6779
	
	
	2 542
	4 237
	
	6 779
	

	162
	
	
	
	32200
	
	
	
	32 200
	
	32 200
	

	163
	
	
	
	5500
	3 000
	
	2 500
	
	
	5 500
	

	164
	
	
	
	420
	200
	220
	
	
	
	420
	

	165
	
	
	
	6500
	
	4 000
	2 500
	
	
	6 500
	

	166
	
	
	
	150
	
	
	150
	
	
	150
	

	167
	
	171818
	57272
	
	59 394
	33 939
	33 939
	33 939
	33 939
	195 150
	33 940

	168
	
	50910
	16970
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67 880

	169
	
	849952
	283318
	
	0
	500 000
	500 000
	133 270
	0
	1 133 270
	0

	170
	
	221230
	73740
	
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	200 000
	94 970

	171
	309696
	
	
	
	77424
	25808
	25808
	25808
	25808
	180 656
	129040

	172
	300000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	300000

	173
	250000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	250000

	174
	4920
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4920

	175
	2460
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2460

	176
	4100
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4100

	177
	4920
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4920

	178
	2460
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2460

	179
	4100
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4100

	180
	19980
	
	
	
	9990
	9990
	
	
	
	19 980
	

	181
	15000
	
	
	
	
	
	
	7500
	7500
	15 000
	

	182
	15000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	15000

	183
	12000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	12000

	184
	17000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	17000

	185
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20000

	186
	14000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	14000

	187
	
	
	
	12000
	
	3 000
	3 000
	6 000
	
	12 000
	

	188
	
	
	
	178000
	
	
	
	
	
	0
	178 000

	189
	
	
	
	24000
	6 000
	6 000
	6 000
	6 000
	
	24 000
	

	190
	5740
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	5740

	191
	12500
	
	
	
	6250
	6250
	
	
	
	12 500
	

	192
	10400
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	10400

	193
	2460
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2460

	194
	3940
	
	
	
	
	
	
	3940
	
	3940
	




[bookmark: _Ref270896389][bookmark: _Ref270931812][bookmark: _Toc270948181][bookmark: _Toc274144711][bookmark: _Toc274144974]
Таблица 16 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Кировской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948182][bookmark: _Toc274144712][bookmark: _Toc274144975]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Фундаментальные
	Бассейн Вятки
	Инвентаризация поверхностных водных объектов (озера, болота) масштаба 1:200 000 (96 листов) (Кировская область).
	2011-2020
	12000

	2
	Фундаментальные
	Бассейн Вятки
	Предпроектная проработка альтернативной (не подверженной опасности аварийного загрязнения) системы питьевого водоснабжения г. Киров.
	2011-2012
	5000

	3
	Фундаментальные
	Бассейн Вятки
	Предпроектная проработка альтернативной (не подверженной опасности аварийного загрязнения) системы питьевого водоснабжения г. Кирово-Чепецк.
	2011-2012
	5000



продолжение Таблица 16
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	12000
	 
	 
	 
	1200
	1200
	1200
	1200
	1200
	6000
	6000

	2
	2500
	2500
	 
	 
	2500
	2500
	 
	 
	 
	5000
	 

	3
	2500
	2500
	 
	 
	2500
	2500
	 
	 
	 
	5000
	 



[bookmark: _Ref270894523][bookmark: _Ref270931849][bookmark: _Toc270948183][bookmark: _Toc274144713][bookmark: _Toc274144976]
Таблица 17 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Кировской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948184][bookmark: _Toc274144714][bookmark: _Toc274144977]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	Фундаментальные
	10.01.01.001
	 
	Расчет волн прорыва и построение зон затопления при авариях на Созимском водохранилище (11,3 млн. м3).
	2012
	500

	5
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Разработка имитационной гидродинамической модели р. Вятка с целью  повышения устойчивости работы поверхностных водозаборов г.г. Кирово-Чепецка и Кирова.
	2011-2013
	2000

	6
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	 
	Расчет волн прорыва и построение зон затопления при авариях на Белохолуницком водохранилище (51 млн. м3).
	2012
	500

	7
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	 
	Расчет волн прорыва и построение зон затопления при авариях на Омутнинском водохранилище (32,5 млн. м3).
	2013
	500

	8
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	 
	Расчет волн прорыва и построение зон затопления при авариях на Кирсинском водохранилище (18 млн. м3).
	2014
	500

	9
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	 
	Расчет волн прорыва и построение зон затопления при авариях на Чернохолуницком водохранилище (12 млн. м3).
	2013
	500

	10
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Оценка характера и интенсивности деформаций русла р. Вятка в районе водозабора Кировской ТЭЦ-3 филиала ОАО "ТГК-5" "Кировский" и ООО "ЭСО КЧХК" (г. Кирово-Чепецк).
	2011-2013
	1500

	11
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Оценка характера и интенсивности деформаций русла р. Вятка в г. Киров в районе водозабора Кировской ТЭЦ-4 филиала ОАО "ТГК-5" "Кировский" и  ОАО "Кировский завод ОЦМ".
	2011-2013
	1500

	12
	Фундаментальные
	10.01.03.003
	р. Вятка
	Прогноз развития русловых деформаций р. Вятка на участке от г. Слободской до г. Котельнич и её водохозяйственного использования на период до 2020 года.
	2011-2012
	8026

	13
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.001
	р. Молома
	Оптимизации системы мониторинга: открытие дополнительных гидрологических пунктов на р. Молома.
	2011-2016
	4000

	14
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.002
	 
	Построение зон затопления при прохождении расходов редкой повторяемости (1%, 5%, 25%, 50%) в населенных пунктах, наиболее часто страдающих от наводнений: г. Киров, г. Котельнич, п. Юрья, пгт. Аркуль.
	2011-2012
	3000

	15
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Открытие дополнительного гидрологического пункта наблюдений в створе выше г. Слободской, п. Стеклофилины.
	2012
	6000

	16
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Открытие дополнительного гидрологического пункта наблюдений в створе ниже г. Слободской, п. Первомайский.
	2012
	6000

	17
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Открытие дополнительного гидрологического пункта наблюдений в створе выше устья р. Чепца.
	2012
	6000

	18
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.004
	р. Буй
	Оптимизации системы мониторинга: открытие дополнительных гидрологических пунктов на р. Буй.
	2011-2016
	4000

	19
	Улучшение оперативного управления
	10.01.03.005
	р. Шошма
	Оптимизации системы мониторинга: сделать постоянным пункт мониторинга на р. Шошма.
	2011-2017
	2000

	20
	Улучшение оперативного управления
	 
	р. Вятка
	Открытие дополнительного гидрологического пункта наблюдений в створе ниже старого моста.
	2012
	6000

	21
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Составление перечня объектов жизнеобеспечения (линии электропередач, линии связи, жилой фонд, водозаборы, очистные сооружения, котельные, пути сообщения, соцкультбыт, производственные мощности) и площадей затопления (с выделением сельскохозяйственных угодий и садово-огороднических товариществ), попадающих в зону затопления при прохождении паводков редкой повторяемости.
	2012-2013
	1000

	22
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка предложений по совершенствованию законодательно-правовой базы по регулированию землепользования: а) на территориях, подверженных регулярному затоплению и подтоплению; б) на территориях, подверженных берегоразрушению - 662 км.
	2011-2015
	2500



 продолжение Таблица 17
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	4
	500
	 
	 
	 
	0
	500
	 
	 
	 
	500
	0

	5
	2000
	 
	 
	 
	700
	700
	600
	 
	 
	2000
	 

	6
	500
	 
	 
	 
	0
	500
	 
	 
	 
	500
	0

	7
	500
	 
	 
	 
	0
	 
	500
	 
	 
	500
	0

	8
	500
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	500
	 
	500
	0

	9
	500
	 
	 
	 
	0
	 
	500
	 
	 
	500
	0

	10
	1500
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	 
	 
	1500
	 

	11
	1500
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	 
	 
	1500
	 

	12
	8026
	 
	 
	 
	4000
	4026
	 
	 
	 
	8026
	 

	13
	4000
	 
	 
	 
	400
	400
	400
	400
	400
	2000
	2000

	14
	1500
	1500
	 
	 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	3000
	 

	15
	6000
	 
	 
	 
	 
	6000
	 
	 
	 
	6000
	 

	16
	6000
	 
	 
	 
	 
	6000
	 
	 
	 
	6000
	 

	17
	6000
	 
	 
	 
	 
	6000
	 
	 
	 
	6000
	 

	18
	4000
	 
	 
	 
	400
	400
	400
	400
	400
	2000
	2000

	19
	2000
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	1000
	1000

	20
	6000
	 
	 
	 
	 
	6000
	 
	 
	 
	6000
	 

	21
	1000
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	1000
	0

	22
	 
	2500
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	500
	2500
	0




[bookmark: _Ref270897011][bookmark: _Ref270931898][bookmark: _Toc270948185][bookmark: _Toc274144715][bookmark: _Toc274144978]
Таблица 18 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Кировской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948186][bookmark: _Toc274144716][bookmark: _Toc274144979]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Разработка прогнозной модели влияния загрязнения водосборной площади на качество воды в р. Вятка в зоне санитарной охраны Кировского водозабора 
(г. Киров).
	2012-2015
	5000

	24
	Фундаментальные
	10.01.03.002
	р. Вятка
	Разработка моделей прогноза последствий аварийного поступления загрязняющих веществ в р. Вятка 
(г .Кирово-Чепецк).
	2011-2013
	5000

	25
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Проведение предпроектных исследований по обоснованию первоочередных мероприятий по подъему затонувшей древесины.
	2011-2013
	5000



продолжение Таблица 18
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	23
	5000
	 
	 
	 
	 
	2000
	2000
	1000
	 
	5000
	 

	24
	5000
	 
	 
	 
	1500
	1500
	2000
	 
	 
	5000
	 

	25
	 
	5000
	 
	 
	2000
	2000
	1000
	 
	 
	5000
	 



[bookmark: _Ref270897022][bookmark: _Toc270948187][bookmark: _Toc274144717][bookmark: _Toc274144980]
Таблица 19 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Кировской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948188][bookmark: _Toc274144718][bookmark: _Toc274144981]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	26
	Структурные
	10.01.03.002
	г. Киров
	р. Вятка
	Берегоукрепительные работы на р. Вятка у г. Киров.
	2014-2017
	160000

	27
	Структурные
	10.01.03.002
	г. Кирово-Чепецк 
	р. Вятка
	Берегоукрепительные работы на р. Вятка у. г. Кирово-Чепецк.
	2015-2017
	50000

	28
	Структурные
	10.01.03.002
	п. Песковка 
	р. Песчанка
	Капитальный ремонт гидросооружений Песковского водохранилища на р. Песковка в п. Песковка Омутнинского р-на. 
	2014-2015
	25000

	29
	Структурные
	10.01.03.002
	д. Гостево
	р. Малая Просница
	Капитальный ремонт гидросооружений Гостевского пруда на р. Малая Просница в д. Гостевы Кирово-Чепецкого р-на. 
	2012
	8000

	30
	Структурные
	10.01.03.002
	с. Залазна
	р. Белая 
	Реконструкция гидроузла Залазнинского водохранилища Омутнинского р-на. 
	2015-2016
	15000

	31
	Структурные
	10.01.03.002
	с. Климковка
	р. Белая Холуница
	Реконструкция гидроузла Климковского водохранилища Белохолуницкого р-на. 
	2018-2019
	15000

	32
	Структурные
	10.01.03.002
	п. Сосновка
	р. Белая Холуница
	Реконструкция гидроузла Малиновского водохранилища Белохолуницкого р-на. 
	2020
	10000

	33
	Структурные
	10.01.03.003
	с. Среднеивкино
	р. Ивкина
	Капитальный ремонт гидросооружений Среднеивкинского водохранилища на
 р. Ивкина у с. Среднеивкино Верхошижемского р-на. 
	2011
	13944

	34
	Структурные
	10.01.03.003
	п. Опарино
	р. Осиновка
	Капитальный ремонт гидросооружений пруда на р. Осиновка в п. Опарино Опаринского р-на.
	2012
	8000

	35
	Структурные
	10.01.03.003
	г. Киров
	р. Вятка
	Ремонт и восстановление берегозащитных сооружений, г. Киров, 0,6 км.
	2013-2015
	27325

	36
	Структурные
	10.01.03.004
	с. Тырышкино
	р. Уста 
	Реконструкция гидроузла на р. Уста у с. Тырышкино Кикнурского р-на. 
	2013
	8124

	37
	Структурные
	10.01.03.005
	д. Пестерево
	р. Идык
	Капитальный ремонт гидросооружений пруда на р. Идык в д. Пестерево Кильмезского р-на. 
	2016
	5000

	38
	Структурные
	10.01.03.005
	с. Большой Рой
	р. Рой
	Реконструкция Ройского гидроузла в с. Большой Рой в Уржумском р-не. 
	2016-2017
	10000

	39
	Структурные
	10.01.03.005
	с. Шурма
	р. Вятка
	Реконструкция гидроузла Шурминского пруда Уржумского р-на. 
	2015
	8000

	40
	Структурные
	10.01.03.006
	г. Вятские Поляны 
	р. Вятка
	Берегоукрепительные работы на р. Вятка у г. Вятские Поляны 
	2015-2016
	60000



продолжение Таблица 19
	
№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	26
	80000
	60000
	20000
	 
	 
	 
	 
	40000
	40000
	80000
	80000

	27
	25000
	18750
	6250
	 
	 
	 
	 
	 
	16670
	16670
	33330

	28
	12500
	9375
	3125
	 
	 
	 
	 
	12500
	12500
	25000
	 

	29
	4000
	3000
	1000
	 
	 
	8000
	 
	 
	 
	8000
	 

	30
	7500
	5625
	1875
	 
	 
	 
	 
	 
	7500
	7500
	7500

	31
	7500
	5625
	1875
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	15000

	32
	5000
	3750
	1250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10000

	33
	6972
	5229
	1743
	 
	13944
	 
	 
	 
	 
	13944
	 

	34
	4000
	3000
	1000
	 
	 
	8000
	 
	 
	 
	8000
	 

	35
	 
	27325
	 
	 
	 
	 
	9108
	9108
	9109
	27325
	 

	36
	4062
	3047
	1016
	 
	 
	 
	8124
	 
	 
	8124
	 

	37
	2500
	1875
	625
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	5000

	38
	5000
	3750
	1250
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10000

	39
	4000
	3000
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	40
	30000
	22500
	7500
	 
	 
	 
	 
	 
	30000
	30000
	30000



[bookmark: _Ref270897032][bookmark: _Ref270931954][bookmark: _Toc270948189][bookmark: _Toc274144719][bookmark: _Toc274144982]Таблица 20 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Кировской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948190][bookmark: _Toc274144720][bookmark: _Toc274144983]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выпол-нения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	41
	10.01.03.001
	 
	 
	Фаленский, Уинский, Зуевский, Кирово-Чепецкий районы
	р. Вятка
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	23496

	42
	10.01.03.001
	 
	 
	г. Зуевка, Кировская область
	 
	Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации в г. Зуевка Кировской области
	2011
	131600

	43
	10.01.03.002
	МУП "Водоканал"
	330187
	г. Кирово-Чепецк
	оз. Ивановское (сообщается с р. Вятка через сбросной канал на 731 км от устья)
	Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством системы доочистки стоков (выпуск № 1,2)
	2011-2013
	62300

	44
	10.01.03.002
	МП ЖКХ
	331033
	п. Вахруши, Слободской район
	р. Моховица, 1 км от устья
	Модернизация очистных сооружений
	2016-2020
	31000

	45
	10.01.03.002
	ООО "ЭСО КЧХК"
	331350
	г. Кирово-Чепецк, Кирово-Чепецкий район
	р. Большая Просница, 8км от устья
	Локализация Hg-содержащего потока, иммобилизованная биология, денитрификация
	2016-2020
	600000

	46
	10.01.03.002
	 
	 
	 г. Кирово-Чепецк
	оз. Ивановское
	Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством системы доочистки стоков Кирово-Чепецкого района г. Кирово-Чепецк
	2011-2013
	62300

	47
	10.01.03.002
	 
	 
	Оричевский район
	р. Быстрица
	Строительство канализационного коллектора (2 км) с целью перекачки стоков пос.Стрижи на очистные сооружения биологической очистки пос. Левинцы Оричевского района 
	2013-2016
	118000

	48
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Слободской
	р. Вятка
	Модернизация очистных сооружений г. Слободского
	2011-2012
	70000

	49
	10.01.03.002
	 
	 
	Нововятский район, г. Киров
	р. Вятка
	Строительство очистных сооружения ливневых стоков на предприятиях ОАО "Нововятский механический завод" и ОАО "Ново-Вятка"
	2011
	11520

	50
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Киров
	р. Вятка
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2013-2020
	101820

	51
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Кирово-Чепецк
	р. Вятка
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	79614

	52
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Кирово-Чепецк
	р. Вятка
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	 
	299130

	53
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Киров
	р. Вятка
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	 
	681800

	54
	10.01.03.002
	 
	 
	Оричевский район, г. Кирово-Чепецк
	р. Чепца
	Строительство системы очистки стоков после промывки фильтров с оборотным водоснабжением  при реконструкции очистных сооружений водозабора (ОСВ) Кирово-Чепецкого района г. Кирово-Чепецк 
	2011-2015
	178800

	55
	10.01.03.002
	 
	 
	п. Зенгино, Оричевский район,
	р. Татьянка
	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 150 м³/сут. в п.Зенгино Оричевского района
	2011
	31700

	56
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Кирс, Верхнекамский район, Кировская область, моногород РФ
	 
	Строительство очистных сооружений хозбытовых стоков в г. Кирс
	2012-2013
	142030

	57
	10.01.03.002
	 
	 
	п. Вахруши, Слободской район
	 
	Реконструкция очистных сооружений канализации в п. Вахруши Слободского района
	2012
	312160

	58
	10.01.03.002
	 
	 
	г. Кирово-Чепецк
	 
	Реконструкция очистных сооружений промливневых сточных вод с площадки ЗАО "Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината" (далее ‑ ЗАО "ЗМУ КЧХК") - первый этап
	2011
	26220

	59
	10.01.03.002 
	ООО ПТП "Шевро"
	330997
	п. Вахруши
	р. Моховица, 1,8 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений (изготовление и установка нового флотатора) (выпуск №1)
	2011
	300

	60
	10.01.03.002 
	ООО ПТП "Шевро"
	330997
	п. Вахруши
	р. Моховица, 1,8 км от устья
	Установка дополнительной емкости для хранения хромсодержащих стоков (выпуск №1)
	2011
	300

	61
	10.01.03.002 
	ООО ПТП "Шевро"
	330997
	п. Вахруши
	р. Моховица, 1,8 км от устья
	Строительство приемного коллектора после очистных сооружений для подачи сточных вод на очистные сооружения МП ЖКХ п. Вахруши (выпуск №1)
	2011
	200

	62
	10.01.03.002 
	ООО ПТП "Шевро"
	330997
	п. Вахруши
	р. Моховица, 1,8 км от устья
	Строительство насосной станции для подачи сточных вод на очистные сооружения МП ЖКХ п. Вахруши (выпуск №1)
	2011
	150

	63
	10.01.03.002 
	ООО ПТП "Шевро"
	330997
	п. Вахруши
	р. Моховица, 1,8 км от устья
	Строительство магистрального канализационного трубопровода для подачи сточных вод на очистные сооружения МП ЖКХ п. Вахруши (выпуск №1)
	2011
	300

	64
	10.01.03.002 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 701,3 км от устья
	Проектирование и строительство станции промывных вод и станции высадки осадков на ОСВ (выпуск №2)
	2009-2011
	144000

	65
	10.01.03.002 
	ООО "Коммунальщик"
	331232
	р-н Первомайский, г. Киров
	р. Плоская, 1,1 км от устья
	Капитальный ремонт обваловки иловых карт 
	2013
	500

	66
	10.01.03.002 
	ООО "Коммунальщик"
	331232
	р-н Первомайский, г. Киров
	р. Плоская, 1,1 км от устья
	Капитальный ремонт иловой насосной станции № 2 
	2012
	200

	67
	10.01.03.002 
	ООО "Коммунальщик"
	331232
	р-н Первомайский, г. Киров
	р. Плоская, 1,1 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений
	2011-2012
	50

	68
	10.01.03.002 
	ООО "ЭСО КЧХК" (ООО "Завод полимеров")
	331350
	г. Кирово-Чепецк
	р. Большая Просница, 8км от устья
	Создание установки очистки ливневых сточных вод мощностью 500 м3/час
	2009-2012
	10000

	69
	10.01.03.002 
	ООО ПТП "Шевро"
	330997
	п. Вахруши
	р. Моховица, 1,8 км от устья
	Чистка русла реки Моховица (в зоне влияния выпуска  №1)
	2011
	50

	70
	10.01.03.002 
	ОАО "Завод "Сельмаш"
	330005
	г. Киров
	р. Люльченка
	Проведение восстановительных работ на очистных сооружениях ливневых сточных вод
	2011
	460

	71
	10.01.03.003
	 
	 
	п. Нижне-Ивкино
	 
	Капитальный ремонт очистных сооружений санатория "Колос"
	2011
	17300

	72
	10.01.03.003
	 
	 
	пгт. Опарино, Опаринский район
	 
	Строительство очистных сооружений канализации в пгт.Опарино Опаринского района
	2011
	71900

	73
	10.01.03.003 
	ОАО "Эликон"
	330022
	п. Мурыгино, Юрьянский район
	р. Медянка, 2 км от устья
	Строительство реактора для окисления органических веществ, содержащихся в сточных водах после флотационной ловушки (выпуск № 1)
	2011
	1800

	74
	10.01.03.003 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 682,2 км от устья
	Реконструкция аэротенков с устройством зон с увеличенным содержанием кислорода и безкислородных зон (выпуск №3)
	2011-2013
	12000

	75
	10.01.03.003 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 682,2 км от устья
	Размещение осадка сточных вод на полигонах ТБО (выпуск № 3)
	2009-2013
	20000

	76
	10.01.03.003 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 682,2 км от устья
	Разработка технологической схемы сгущения избыточного ила, приобретение оборудования (сгуститель - 2 шт.) (выпуск №3)
	2010-2012
	5000

	77
	10.01.03.003 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 682,2 км от устья
	Реконструкция илоскребов первичных отстойников (выпуск № 3)
	2013
	1700

	78
	10.01.03.003 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 682,2 км от устья
	Реконструкция иловых площадок (выпуск № 3)
	2010, 2012
	1500

	79
	10.01.03.003 
	ОАО "Кировские коммунальные системы"
	331201
	р. Октябрьский, г. Киров
	р. Вятка, 682,2 км от устья
	Работы по разработке методов утилизации осадков (выпуск № 3)
	2009, 2011-2013
	6500

	80
	10.01.03.003 
	ЗАО "Даровской маслодельный завод"
	330865
	п. Даровской, Даровской район
	р. Кобра
	Подключение выпуска сточных вод в общепоселковые очистные сооружения (ООО "Уником")
	2011
	500

	81
	10.01.03.003 
	МУП "Макарьевское"
	331432
	с. Макарье, Котельничский район
	р. Куринка
	Реконструкция очистных сооружений
	2011
	8000

	82
	10.01.03.004
	 
	 
	г. Котельнич
	р. Вятка
	Строительство ливневой канализации микрорайона Котельнич-2 в границах улиц Даровская-Нахимова-Герцена-Вокзальная" г. Котельнич
	2011-2016
	33000

	83
	10.01.03.004
	 
	 
	г. Котельнич
	р. Вятка
	Строительство канализационной насосной станции по ул. Прудная от микрорайона ул.Прудная-Речная-Южная-Вятская город Котельнич
	2011-2013
	73000

	84
	10.01.03.004
	 
	 
	г. Котельнич
	р. Вятка
	Строительство ливневой канализации в г. Котельнич
	2014-2020
	530000

	85
	10.01.03.004
	 
	 
	Котельнический, Свечинский, Шабалинский, Оричевский, Верхошижемский, Тужинский, Арбажский, Пижанский, Советский, Лебяжский, Яранский, Сунский, Нолинский, Немский, Уржумский районы
	р. Вятка
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	76262

	86
	10.01.03.004
	 
	 
	г. Котельнич
	 
	Реконструкция очистных сооружений канализации биологической очистки г. Котельнич
	2011-2015
	84900

	87
	10.01.03.004 
	МП "Горводоканал"
	330186
	г. Котельнич
	р. Вятка, 531 км от устья
	Замена лотков на ОСК из некоррозируемого материала (один выпуск)
	2012-2014
	3000

	88
	10.01.03.004 
	МП "Горводоканал"
	330186
	г. Котельнич
	р. Вятка, 531 км от устья
	Разработка проекта и строительство блока доочистки сточных вод на ОСК (один выпуск)
	2011-2014
	37300

	89
	10.01.03.005
	 
	 
	г. Вятские Поляны, Кировская область, моногород РФ
	 
	Реконструкция (с предварительной разработкой проекта) очистных сооружений биологической очистки, предназначенных для очистки смешанных хозбытовых и промышленных сточных вод от населения, организаций и предприятий г. Вятские Поляны, находящихся на балансе ООО "Молот-Энерго" (монопредприятие)
	2013
	34000

	90
	10.01.03.006
	 
	 
	г. Сосновка
	р. Вятка
	Реконструкция очистных сооружений канализации города Сосновка Вятскополянского района Кировской области 
	2011-2012
	140210

	91
	10.01.03.006
	 
	 
	Вятскополянский район
	р. Вятка
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	10522



продолжение Таблица 20
	
№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	41
	
	17622
	5874
	
	
	
	
	
	
	0
	23 496

	42
	112670
	2965
	2965
	13000
	131 600
	
	
	
	
	131 600
	

	43
	15575
	15575
	15575
	15575
	1 700
	7 700
	52 900
	
	
	62 300
	

	44
	
	
	
	31000
	
	
	
	
	
	0
	31 000

	45
	
	
	
	600000
	
	
	
	
	
	0
	600 000

	46
	50260
	2320
	9720
	
	5 000
	4 400
	52 900
	
	
	62 300
	0

	47
	112000
	4720
	1280
	
	
	
	3 000
	3 000
	60 000
	66 000
	52 000

	48
	52000
	2000
	
	16000
	35 000
	35 000
	
	
	
	70 000
	

	49
	9850
	260
	260
	1150
	11 520
	
	
	
	
	11 520
	

	50
	
	76365
	25455
	
	0
	0
	33 940
	33 940
	33 940
	101 820
	0

	51
	
	59711
	19904
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79 614

	52
	
	224349
	74781
	
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	200 000
	99 130

	53
	
	511350
	170450
	
	0
	170 000
	170 000
	170 000
	171 800
	681 800
	0

	54
	166540
	4380
	7880
	
	3 500
	43 900
	43 800
	43 800
	43 800
	178 800
	0

	55
	30120
	1260
	320
	
	31 700
	
	
	
	
	31 700
	

	56
	134930
	3550
	3550
	
	
	73 930
	68 100
	
	
	142 030
	

	57
	204160
	53700
	53700
	600
	
	312 160
	
	
	
	312 160
	

	58
	7080
	
	5900
	13240
	26 220
	
	
	
	
	26 220
	

	59
	
	
	
	300
	300
	
	
	
	
	300
	

	60
	
	
	
	300
	300
	
	
	
	
	300
	

	61
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	200
	

	62
	
	
	
	150
	150
	
	
	
	
	150
	

	63
	
	
	
	300
	300
	
	
	
	
	300
	

	64
	
	
	
	144000
	144 000
	
	
	
	
	144 000
	

	65
	
	
	
	500
	
	
	500
	
	
	500
	

	66
	
	
	
	200
	
	200
	
	
	
	200
	

	67
	
	
	
	50
	25
	25
	
	
	
	50
	

	68
	
	
	
	10000
	5 000
	5 000
	
	
	
	10 000
	

	69
	
	
	
	50
	50
	
	
	
	
	50
	

	70
	
	
	
	460
	460
	
	
	
	
	460
	

	71
	15570
	
	
	1730
	17 300
	
	
	
	
	17 300
	

	72
	68300
	1800
	1800
	
	71 900
	
	
	
	
	71 900
	

	73
	
	
	
	1800
	1 800
	
	
	
	
	1 800
	

	74
	
	
	
	12000
	4 000
	4 000
	4 000
	
	
	12 000
	

	75
	
	
	
	20000
	6 000
	7 000
	7 000
	
	
	20 000
	

	76
	
	
	
	5000
	2 500
	2 500
	
	
	
	5 000
	

	77
	
	
	
	1700
	
	
	1 700
	
	
	1 700
	

	78
	
	
	
	1500
	
	1 500
	
	
	
	1 500
	

	79
	
	
	
	6500
	1 500
	2 500
	2 500
	
	
	6 500
	

	80
	
	
	
	500
	500
	
	
	
	
	500
	

	81
	
	
	8000
	
	8000
	
	
	
	
	8 000
	

	82
	31300
	850
	850
	
	1 500
	1 500
	7 500
	7 500
	7 500
	25 500
	7 500

	83
	69200
	1900
	1900
	
	3 000
	35 000
	35 000
	
	
	73 000
	

	84
	503500
	13250
	13250
	
	
	
	
	10 000
	10 000
	20 000
	510 000

	85
	
	57197
	19066
	
	15 252
	15 252
	15 252
	15 252
	15 252
	76 262
	0

	86
	80660
	2120
	2120
	
	2 900
	2 000
	30 000
	30 000
	20 000
	84 900
	

	87
	
	
	
	3000
	
	1 000
	1 000
	1 000
	
	3 000
	

	88
	
	
	
	37300
	3 300
	10 000
	10 000
	14 000
	
	37 300
	

	89
	30400
	800
	800
	2000
	
	
	34 000
	
	
	34 000
	

	90
	133200
	3510
	3500
	
	84 000
	56 210
	
	
	
	140 210
	

	91
	
	7891
	2630
	
	
	
	
	
	
	0
	10 522



[bookmark: _Ref270896544][bookmark: _Ref270899546][bookmark: _Toc270948191][bookmark: _Toc274144721][bookmark: _Toc274144984]
Таблица 21 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Республике Башкортостан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948192][bookmark: _Toc274144722][bookmark: _Toc274144985]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.013
	р. Ик
	Снижение "свежего" водопотребления за счет повышения эффективности оборотного водоснабжения (на предприятиях металлургии, энергетики и пр.).
	2012-2018
	500000

	2
	Улучшение оперативного управления
	10.01.02.004
	р. Белая
	Снижение "свежего" водопотребления за счет повышения эффективности оборотного водоснабжения  (на предприятиях металлургии, энергетики и пр.) на участке от Юмагузинского гидроузла до г. Салават.
	2012-2018
	500000

	3
	Улучшение оперативного управления
	10.01.02.004
	Юмагузинское вдхр.
	Повышение эффективности использования естественного стока путем увеличения регулирующей емкости Юмагузинского водохранилища (г. Салават, г. Стерлитамак).
	2011-2012
	5000

	4
	Фундаментальные
	10.01.02.004
	Юмагузинское вдхр, 954 км от устья
	Разработка реализации программы мониторинга развития гидрологических постов сети на Юмагузинском вдхр.
 (д. Сыртланово Кугарчинский р-н).
	2011-2012
	12000

	5
	Фундаментальные
	10.01.02.013
	р.Дема
	Изучение гидрологических и морфометрических процессов. 
	2012
	35000

	6
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Инвентаризация водных объектов на территории Республики Башкортостан с составлением сведений для государственного водного реестра.
	2015
	35000

	7
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Научно-исследовательские работы по созданию автоматизированной системы сбора, накопления и обработки данных по режимам рек.
	2011-2013
	10000

	8
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Развитие сети гидрометрических и гидрологических пунктов наблюдений.
	2011-2015
	36000



продолжение Таблица 21
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	 
	 
	 
	500000
	 
	70000
	70000
	70000
	70000
	280000
	220000

	2
	 
	 
	 
	500000
	 
	70000
	70000
	70000
	70000
	280000
	220000

	3
	5000
	 
	 
	 
	2500
	2500
	 
	 
	 
	5000
	 

	4
	 
	 
	 
	12000
	6000
	6000
	 
	 
	 
	12000
	 

	5
	35000
	 
	 
	 
	 
	35000
	 
	 
	 
	35000
	 

	6
	26250
	8750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35000
	35000
	 

	7
	10000
	 
	 
	 
	3000
	3000
	4000
	 
	 
	10000
	 

	8
	36000
	 
	 
	 
	7200
	7200
	7200
	7200
	7200
	36000
	 



[bookmark: _Ref270897048][bookmark: _Ref270931987][bookmark: _Toc270948193][bookmark: _Toc274144723][bookmark: _Toc274144986]Таблица 22 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Республике Башкортостан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948194][bookmark: _Toc274144724][bookmark: _Toc274144987]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Фундаментальные
	10.01.02.007
	рр. Зилим, Сим, Инзер
	Предпроектные проработки на предмет возможности строительства одноцелевых противопаводковых водохранилищ на притоках р. Белой в горной части республики 
	2012-2015
	2000

	10
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Разработка программы мероприятий, направленных на снижение ущерба от наводнений на период с 2014 г. по 2020 гг. для приоритетных участков: верховья р. Белой, р. Дема, среднее течение р. Белой и др.
	2011-2013
	3000

	11
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Разработка и совершенствование моделей прогноза половодий и паводков в условиях Башкортостана
	2016-2020
	2000

	12
	Фундаментальные
	Бассейн
	р. Белая - Юмагузинское вдхр., 954 км от устья; р. Уфа - Павловское вдхр., 170 км от устья 
	Методики расчета притока к водохранилищам (создание моделей) (г. Стерлитамак, г. Уфа)
	2012-2014
	5000

	13
	Фундаментальные
	Бассейн
	р. Белая, 742 км от устья, 478 км от устья, 272 км от устья
	Создание на основе гидродинамических моделей эффективной системы прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах Камского бассейна, обусловленных как техногенными, так и естественными факторами, в том числе техногенными авариями, прохождением экстремально высоких паводков (г. Стерлитамак, г. Уфа, г. Бирск)
	2012-2014
	5000

	14
	Фундаментальные
	Бассейн
	р. Белая, р. Уфа
	Изучить влияние добычи песчано-гравийной смеси в руслах рек на гидрологические процессы и усиление процессов негативного  воздействия вод р. Белой от с. Охлебинино до г.г. Уфа, Бирск и на р. Уфа у г. Уфа 
	2012-2013
	6700

	15
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.015
	Нижнекамское вдхр.
	Георадиолокационное обследование защитных дамб Янзигитовской и Янгузнаратовской сельхознизин Нижнекамского водохранилища
	2014
	7920

	16
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.015
	Нижнекамское вдхр.
	Устройство контрольно–измерительной аппаратуры на защитной дамбе Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011
	6440

	17
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.015
	Нижнекамское вдхр.
	Устройство контрольно–измерительной аппаратуры на защищаемой территории Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011-2012
	9492

	18
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.015
	Нижнекамское вдхр.
	Устройство контрольно–измерительной аппаратуры на защитной дамбе Янзигитовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011
	4570

	19
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.015
	Нижнекамское вдхр.
	Устройство контрольно–измерительной аппаратуры на защищаемой территории Янзигитовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011-2012
	6271

	20
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	 
	Разработка систем мониторинга состояния гидротехнических сооружений, оснащение ГТС системами автоматического контроля и передачи информации о состоянии ГТС
	2011-2012
	2000

	21
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка деклараций безопасности для сооружений инженерной защиты (14 ГТС подлежащих декларированию безопасности)
	2011-2016
	12000

	22
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка предложений по совершенствованию законодательно-правовой базы по регулированию землепользования: а) на территориях, подверженных регулярному затоплению и подтоплению; б) на территориях, подверженных берегоразрушению - 2131 км
	2012
	746



продолжение Таблица 22 
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	9
	
	2000
	
	
	0
	500
	500
	500
	500
	2000
	

	10
	
	3000
	
	
	1000
	1000
	1000
	
	
	3000
	

	11
	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2000

	12
	
	
	
	5000
	
	2000
	2000
	1000
	
	5000
	

	13
	
	
	
	5000
	
	2000
	2000
	1000
	
	5000
	

	14
	6700
	
	
	
	
	3350
	3350
	
	
	6700
	6700

	15
	7920
	
	
	
	
	
	
	7920
	
	7920
	7920

	16
	6440
	
	
	
	6440
	
	
	
	
	6440
	6440

	17
	9492
	
	
	
	500
	8992
	
	
	
	9492
	9492

	18
	4570
	
	
	
	4570
	
	
	
	
	4570
	4570

	19
	6271
	
	
	
	500
	5771
	
	
	
	6271
	6271

	20
	2000
	
	
	
	1000
	1000
	
	
	
	2000
	2000

	21
	
	
	7200
	4800
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	10000
	

	22
	
	746
	
	
	
	746
	
	
	
	746
	



[bookmark: _Ref270897059][bookmark: _Ref270932011][bookmark: _Toc270948195][bookmark: _Toc274144725][bookmark: _Toc274144988]
Таблица 23 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Республике Башкортостан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948196][bookmark: _Toc274144726][bookmark: _Toc274144989]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	23
	Фундаментальные
	10.01.02.004
	Юмагузинское вдхр., 954 км от устья
	Обследование прибрежных полос Юмагузинского водохранилища (д. Сыртланово Кугарчинский р-н).
	2011-2012
	5000



продолжение Таблица 23
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	23
	 
	 
	 
	5000
	2500
	2500
	 
	 
	 
	5000
	 



[bookmark: _Ref270897069][bookmark: _Ref270932042][bookmark: _Toc270948197][bookmark: _Toc274144727][bookmark: _Toc274144990]Таблица 24 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Республике Башкортостан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948198][bookmark: _Toc274144728][bookmark: _Toc274144991]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	Структурные
	10.01.01.013
	г. Туймазы
	р. Нугуш
	Строительство водохранилища
	2005-2015
	461333

	25
	Структурные
	10.01.02.004
	Мелеузовский район
	 
	Руслорегулирующие мероприятия на Зирганском водозаборе
	2011-2012
	39300






продолжение Таблица 24
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	24
	458183
	 
	 
	3150
	461333
	 
	 
	 
	 
	461333
	 

	25
	 
	39300
	 
	 
	19650
	19650
	 
	 
	 
	39300
	 



[bookmark: _Ref270897078][bookmark: _Ref270932063][bookmark: _Toc270948199][bookmark: _Toc274144729][bookmark: _Toc274144992]Таблица 25 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Республике Башкортостан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948200][bookmark: _Toc274144730][bookmark: _Toc274144993]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	26
	10.01.01.011
	д. Ст. Сикияз МР Татышлинский район
	р. Бусы
	Расчистка русла
	2011
	5400

	27
	10.01.01.014
	п. Амзя
	Нижнекамское вдхр.
	Достройка инженерных сооружений по защите п. Амзя от негативного влияния Нижнекамского водохранилища 
	2012-2015
	107135

	28
	10.01.02.001
	д. Абдульмамбетово МР Бурзянский район
	р. Оло-Елга
	Расчистка русла
	2016-2020
	7200

	29
	10.01.02.001
	д. Кипчак МР Бурзянский район
	 р. Узя
	Расчистка русла
	2016-2020
	6000

	30
	10.01.02.001
	д. Кильдигулово МР Бурзянский район
	р. Сирага
	Расчистка русла
	2016-2020
	6600

	31
	10.01.02.002
	с. Ст.Субхангуово Бурзянского района
	р. Белая
	Берегоукрепление
	2012-2013
	30940

	32
	10.01.02.002
	д. Ялчино Кугарчинского района
	р. Белая
	Берегоукрепление
	2016-2020
	108750

	33
	10.01.02.002
	д. Худайбердино Кугарчинского района
	р. Белая
	Берегоукрепление
	2016-2020
	36250

	34
	10.01.02.003
	Мелеузовский район
	р. Нугуш
	Реконструкция Нугушского гидроузла
	2016-2020
	153800

	35
	10.01.02.004
	д. Табулда МР Стерлибашевский район
	р. Кундряк
	Берегоукрепление
	2012-2013
	19800

	36
	10.01.02.004
	г. Салават
	р. Белая
	Строительство регулирующей дамбы
	2011-2012
	60206

	37
	10.01.02.005
	д. Петропавловка Мелеузовский район
	р. Сухайля
	Строительство Сухайлинского водохранилища
	2011-2014
	176800

	38
	10.01.02.005
	д. Табулда Стерлибашевского района
	р. Сухой Кундряк
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2012
	124320

	39
	10.01.02.005
	СПК "Первомайский" и СПК «Чайка» Стерлитамакского района
	 
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2012
	6571

	40
	10.01.02.005
	гг. Салават, Стерлитамак, Ишимбай
	р. Белая
	Строительство защитных сооружений
	2016-2020
	7000000

	41
	10.01.02.005
	в районе улицы Отрадовская г. Стерлитамак
	р. Стерля
	Берегоукрепление
	2016-2020
	52500

	42
	10.01.02.005
	д. Новая Васильевка Наумовского сельского Совета  Стерлитамакский район
	р. Сухайля
	Берегоукрепление
	2016-2020
	87500

	43
	10.01.02.005
	д. Кызыл-Тан Стерлитамакского района
	р. Чубань
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	49417

	44
	10.01.02.005
	д. Верхние Услы Стерлитамакского района
	р. Чуртан
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	49195

	45
	10.01.02.005
	 д. Кармаскалы Стерлитамакского района
	р. Кармаскалы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	22200

	46
	10.01.02.005
	д. Верхнеяушево Федоровского района
	р. Беркутля
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	53768

	47
	10.01.02.005
	с. Балыклы Федоровского района
	р. Балыклинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	76812

	48
	10.01.02.005
	д. Дедово Федоровского района
	р. Ашкадар
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	39960

	49
	10.01.02.005
	д. Новоселка Федоровского района
	 р. Уралка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	35520

	50
	10.01.02.005
	д. Новоселка Федоровского района
	р. Мулахай
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	19980

	51
	10.01.02.005
	д. Каралачик Федоровского района
	р. Балыклы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	39960

	52
	10.01.02.005
	д. Каралачик Федоровского района
	р. Чикляук
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	21622

	53
	10.01.02.005
	д. Денискино Федоровского района
	р. Качкинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	24864

	54
	10.01.02.005
	с. Федоровка Федоровского района
	р. Беркутля
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4440

	55
	10.01.02.005
	д. Базелево Федоровского района
	р. Ашкадар
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4440

	56
	10.01.02.005
	г. Стерлитамак
	р. Стерля
	Расчистка русла
	2016-2020
	52800

	57
	10.01.02.006
	д. Усть-Басу Архангелького района
	р. Инзер
	Берегоукрепление
	2011-2012
	30930

	58
	10.01.02.006
	д. Усман-Гали Белорецкого района
	р. Б.Инзер
	Берегоукрепление
	2016-2020
	28000

	59
	10.01.02.006
	с. Архангельское МР Архангельский район
	р. Аскин
	Расчистка русла
	2016-2020
	19200

	60
	10.01.02.007
	мкр. Шах-Тау г. Стерлитамак
	р. Белая
	Берегоукрепление правого берега
	2012-2013
	169700

	61
	10.01.02.007
	д. Юлук в Гафурийском районе
	 
	Берегоукрепление
	2012-2014
	47000

	62
	10.01.02.007
	с. Табынск МР Гафурийский район
	р. Белая
	Защита от водной эрозии
	2013-2015
	63900

	63
	10.01.02.007
	Гафурийский район
	р. Зилим
	Строительство водохранилища
	2016-2020
	1768000

	64
	10.01.02.007
	д. Ст. Киешки Кармаскалинского района
	р. Белая
	Берегоукрепление
	2016-2020
	72500

	65
	10.01.02.007
	ГУП санаторий "Красноусольск" Гафурийский район
	р. Усолка
	Берегоукрепление
	2016-2020
	52500

	66
	10.01.02.007
	СП Гафурийский сельсовет
	р. Чермасан
	Выпрямление и расчистка русла
	2016-2020
	22800

	67
	10.01.02.010
	д. Асылгужино Кигинского района
	р. Ай
	Строительство руслонаправляющей дамбы
	2016-2020
	8000

	68
	10.01.02.010
	д. Чулпан Салаватский район
	р. Юрюзань
	Берегоукрепление левого берега
	2016-2020
	87000

	69
	10.01.02.010
	р.ц. Н. Белокатай и д. Яныбаево Белокатайкого района
	р. Б. Ик
	Берегоукрепление
	2016-2020
	35000

	70
	10.01.02.010
	д. Мунасово Белокатайкого района
	р. Б. Ик
	Берегоукрепление
	2016-2020
	7000

	71
	10.01.02.010
	с. Тастуба МР Дуванский район
	р. Картья
	Русловыпрямительные работы
	2016-2020
	17100

	72
	10.01.02.010
	д. Сынгряново МР Илишевский район
	р. Сюнь
	Русловыпрямительные работы
	2016-2020
	17100

	73
	10.01.02.010
	с. Сальевка МР Дуванский район
	р. Мелекес
	Расчистка русла
	2016-2020
	10800

	74
	10.01.02.011
	д. Новый Артаул Янаульского района
	 р. Варяш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2011
	5150

	75
	10.01.02.011
	Караидельский район
	р. Уфа
	Строительство Нижнесуянского водохранилища
	2016-2020
	20000000

	76
	10.01.02.011
	д. Алькино Салаватский район
	 
	Строительство водохранилища
	2016-2020
	276000

	77
	10.01.02.011
	с. Аскино Аскинского района
	р. Бурминка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	6660

	78
	10.01.02.011
	с. Новокайпаново Татышлинского района
	р. Будум
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	51060

	79
	10.01.02.011
	с. Каймашабаш Янаульского района
	р. Каймашинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	3685

	80
	10.01.02.011
	г. Янаул Янаульского района
	р. Янаулка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	3552

	81
	10.01.02.011
	с. Караяр МР Караидельский район 
	р. Юрюзань
	Расчистка русла
	2012
	36540

	82
	10.01.02.011
	с. Караяр МР Караидельский район
	р. Юрюзань
	Расчистка русла
	2011-2012
	36540

	83
	10.01.02.011
	с. Каймашабаш МР Янаульский район
	р. Каймашинка
	Расчистка русла
	2016-2020
	22800

	84
	10.01.02.012
	Иглинский район
	р. Салдыбаш
	Строительство водохранилища
	2010-2015
	117800

	85
	10.01.02.013
	с. Нижнетроицкое Туймазинского района
	 
	Реконструкция пруда
	2011-2014
	66300

	86
	10.01.02.013
	д. Баязитово Сатыевского сельского совета Миякинского района
	р. Сарбай
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2012
	31080

	87
	10.01.02.013
	 г. Белебей, Белебеевский район
	р. Усень
	Реконструкция водохранилища
	2016-2020
	102000

	88
	10.01.02.013
	с. Кедектамак МР Туймазинский район
	р. Усень
	Русловыпрямительные работы
	2016-2020
	24700

	89
	10.01.02.013
	р.п. Чишмы МР Чишминский район
	р. Карамалы
	Выпрямление и расчистка русла
	2016-2020
	23750

	90
	10.01.02.013
	д. Мишаровка Бижбулякский район
	р. Безымянная
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4440

	91
	10.01.02.013
	с. Базлык Бижбулякского района
	р. Базлык
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	6838

	92
	10.01.02.013
	с. Седякбаш Бижбулякского района
	р. Седяк
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	8569

	93
	10.01.02.013
	с. Березовка Бижбулякского района
	р. Березовка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	3552

	94
	10.01.02.013
	д. Бик-Карамалы Давлекановского района
	р. Сазлы-Куль
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	59496

	95
	10.01.02.013
	д. Бик-Карамалы Давлекановского района
	р. Сазлы-Куль
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	10656

	96
	10.01.02.013
	г. Давлеканово Давлекановского района
	р. Дема
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	266400

	97
	10.01.02.013
	д. Сергеевка Миякинского района
	р. Нарыс
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	35520

	98
	10.01.02.013
	с. К.-Мияки Миякинского района
	р. Булат
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	44933

	99
	10.01.02.013
	с. Качеганово Миякинского района
	р. Качеганка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	40404

	100
	10.01.02.013
	д. Ерлыково Миякинского района
	р. Миякинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	8436

	101
	10.01.02.013
	с. Имен-Купер Туймазинского района
	руч. б/н
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	6216

	102
	10.01.02.013
	 с. Алексеевка Туймазинского района
	руч. б/н
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4840

	103
	10.01.02.013
	с. Кендек-Тамак Туймазинкого рйона
	р. Кендек
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	6216

	104
	10.01.02.013
	с. Первомайское Туймазинского района
	руч. б/н
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	5328

	105
	10.01.02.013
	д. Теняево Федоровского района
	р. Изяк
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	35964

	106
	10.01.02.013
	п.Чишмы Чишминского района
	р. Карамала
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	30569

	107
	10.01.02.013
	в 35-37 мкр г. Октябрьский
	руч. Пионерский
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	8880

	108
	10.01.02.013
	с. Малые Какалы МР Миякинского района
	р. Уязы
	Расчистка русла
	2016-2020
	9000

	109
	10.01.02.013
	 
	р. Дема
	Расчистка русла 
	2011-2020
	246400

	110
	10.01.02.014
	с. Михайловка Аургазинского района
	р. Янгелька
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2011
	40182

	111
	10.01.02.014
	д. Алга и Курятмасово Давлекановского района
	 
	Строительство пруда
	2016-2020
	46000

	112
	10.01.02.014
	д. Старомусино Чишминского рйона
	р. Кизяк
	Берегоукрепление
	2016-2020
	28000

	113
	10.01.02.014
	д. Сабурово Чишминского района
	р. Уршак
	Берегоукрепление
	2016-2020
	28000

	114
	10.01.02.014
	с. Никольское Краснокамского района
	р. Калмаш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	22200

	115
	10.01.02.014
	с. Кариево Краснокамского района
	р. Березовка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	21090

	116
	10.01.02.014
	д. Софиевка Миякинского района
	р. Мокрый Кызыл
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	6216

	117
	10.01.02.014
	с. Уршакбаш-Карамалы Миякинского района
	р. Карагайлы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	14164

	118
	10.01.02.014
	Таштамак, Гумерово, Турсугали МР Аургазинский район
	р. Турсугали
	Расчистка русла
	2016-2020
	13200

	119
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Капитальный ремонт ВЛ 35кВ от ПС "Парковая" до насосных станций  №1 и №2 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины  Нижнекамского водохранилища
	2011
	50558

	120
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Строительство насосной станции № 2 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011-2013
	128522

	121
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Строительство комбинированного дренажа  инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2015-2020
	482800

	122
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Строительство комбинированного дренажа  инженерной защиты Янзигитовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2015-2020
	482800

	123
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Устройство наслонного дренажа на низовом откосе защитной дамбы Янгузнаратовской  сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2016-2020
	59010

	124
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Берегоукрепление  реки Белой в районе ПК 130+55 …ПК 134+70 инженерной защиты Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011-2012
	77228

	125
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Расчистка русла дренажного канала инженерной защиты Янзигитовской  сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2012-2013
	51060

	126
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Капитальный ремонт по восстановлению проектного профиля защитной дамбы Янгузнаратовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2011-2012
	151634

	127
	10.01.02.015
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Капитальный ремонт (II очередь)  гребня защитной дамбы Янзигитовской сельхознизины Нижнекамского водохранилища
	2012-2013
	206350

	128
	10.01.02.015
	с. Султанаево Кушнаренковского района
	р. Шемяк
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2010-2011
	9250

	129
	10.01.02.015
	д. Толбазы Кушнаренковского района
	 
	Строительство противоэрозионного пруда с берегоукрепительными работами
	2011-2013
	61170

	130
	10.01.02.015
	с. Кушнаренково Кушнаренковского района
	 
	Берегоукрепление
	2011-2014
	60150

	131
	10.01.02.015
	д. Такчура МР Благоварский район
	р. Чермасан
	Русловыпрямительные работы
	2011
	39100

	132
	10.01.02.015
	д. Гумерово Кушнаренковского района
	р. Карамалы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2011
	31080

	133
	10.01.02.015
	с. Буздяк Буздякского района
	 
	Защита от подтопления
	2012-2013
	14840

	134
	10.01.02.015
	с. Агарды Благоварского района
	р. Агардинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	40360

	135
	10.01.02.015
	д. Заречная Благоварского района
	р. Кармасан
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4440

	136
	10.01.02.015
	д.  Старый Абзан Благоварского района
	р. Инеш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	79698

	137
	10.01.02.015
	д. Сарайлы Благоварского района
	р. Балышлы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	47952

	138
	10.01.02.015
	д. Самарино Благоварского района
	р. Кармасан
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	466200

	139
	10.01.02.015
	с. Пришиб Благоварского района
	р. Агардинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	8880

	140
	10.01.02.015
	с. Благовар Благоварского района
	р. Карамала
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4440

	141
	10.01.02.015
	с. Языково Благоварского района
	р. Кармасан
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	15096

	142
	10.01.02.015
	с. Киска-Елга Буздякского района
	р. Киска-Елга
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	467532

	143
	10.01.02.015
	с. Старые Богады Буздякского района
	р. М.Кидаш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	88445

	144
	10.01.02.015
	с. Ахун Буздякского района
	р. Зириклы-Каран
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	23266

	145
	10.01.02.015
	с. Киязибаш Буздякского района
	р. Киязы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	26640

	146
	10.01.02.015
	с. Тюрюш Буздякского района
	р. Тюрюш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	27084

	147
	10.01.02.015
	д. Большая Устюба Буздякского района
	р. Б.Кидаш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	52836

	148
	10.01.02.015
	д. Новые Тукмакоы Кушнаренковского района
	р. Мишида
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	53280

	149
	10.01.02.015
	д. Иликово Кушнаренковского района
	р. Карамалы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	47730

	150
	10.01.02.015
	д. Тузлукушево Чекмагушевского района
	р. Сарыш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	54168

	151
	10.01.02.015
	д. Рапат Чекмагушевского района
	р. Рапатка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	52126

	152
	10.01.02.015
	д. Калмашбаш Чекмагушевского района
	р. Калмашка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	102120

	153
	10.01.02.016
	д. Камеево Мишкинский район
	р. Бирь
	Восстановление гидроузла
	2011
	11659

	154
	10.01.02.016
	д. Каразириково Бураевский район
	р. Апаша
	Строительство пруда
	2006-2012
	12826

	155
	10.01.02.016
	д. Пенькозавод муниципального района
	р. Сюнь
	Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы
	2011-2012
	28600

	156
	10.01.02.016
	д. Нижнекаргино МР Дюртюлинский район
	р. Куваш
	Выпрямление и расчистка русла
	2011
	4200

	157
	10.01.02.016
	с. Калтасы Калтасинского района
	р. Калтасинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2011
	9457

	158
	10.01.02.016
	 г. Дюртюли
	Нижнекамское вдхр.
	Окончание строительства инженерных сооружений по защите г.Дюртюли от негативного влияния Нижнекамского водохранилища дамбы
	2012-2015
	178558

	159
	10.01.02.016
	г. Бирск
	р. Белая
	Берегоукрепление
	2013-2015
	191400

	160
	10.01.02.016
	Бакалинский район
	р. Сюнь
	Строительство водохранилища
	2016-2020
	261200

	161
	10.01.02.016
	Бураевский  район
	р. Азяк
	Строительство водохранилища
	2016-2020
	129100

	162
	10.01.02.016
	г. Дюртюли
	р. Белая
	Реконструкция защитных дамб
	2016-2020
	421023

	163
	10.01.02.016
	х. Янги-Юрт Ишимбайского района
	р. Зирган
	Берегоукрепление
	2016-2020
	28000

	164
	10.01.02.016
	д. Бузюрово Бакалинского района
	р. Изяшка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	47952

	165
	10.01.02.016
	д. Диашево Бакалинского района
	р. Кусембеть
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	46931

	166
	10.01.02.016
	с. Бакалы Бакалинского района
	р. Ушачь
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	156600

	167
	10.01.02.016
	д. Ахманово Бакалинского района
	р. Изяшка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	36320

	168
	10.01.02.016
	д. Мустафино Бакалинского района
	р. Мустафинка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	51700

	169
	10.01.02.016
	с. Новоякшеево Балтачевского района
	р. Якшеевка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	4440

	170
	10.01.02.016
	с. Осиновка Бирского района
	руч. Граховка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	14652

	171
	10.01.02.016
	с. Старобурново Бирского района
	руч. Ямурзино
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	33744

	172
	10.01.02.016
	с. Бураево Бураевского района
	ручей б/н
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	26640

	173
	10.01.02.016
	с. Бураево Бураевского района
	р. Сару
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	22200

	174
	10.01.02.016
	д. Большебадраково Бураевского района
	р. Сибирган
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	13320

	175
	10.01.02.016
	Бураевский район
	р. Ваныш-Алпаутово
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	23621

	176
	10.01.02.016
	с. Исмайлово Дюртюлинского района
	р. Менеуз
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	16872

	177
	10.01.02.016
	с. Такарликово Дюртюлинского района
	ручей б/н
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	15762

	178
	10.01.02.016
	д. Верхнеалькашево Дюртюлинского района
	р. Сарьязы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	7992

	179
	10.01.02.016
	д. Куккуяново Дюртюлинского рйона
	р. Евбаза
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	32412

	180
	10.01.02.016
	с. Москово Дюртюлинского района
	р. Евбаза
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	45288

	181
	10.01.02.016
	д. Юкаликулево  Дюртюлинского района
	 р. Мазит
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	13320

	182
	10.01.02.016
	с. Карабашево Илишевского района
	р. Кара-Зирек
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	16739

	183
	10.01.02.016
	д. Турачи  Илишевского района  
	р. Аушта
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	9700

	184
	10.01.02.016
	д. Старокульчибаево Мишкинского района
	р. Кынгыр
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	5328

	185
	10.01.02.016
	с. Верхние Татышлы Татышлинского рйона
	р. Бармыш
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	2158

	186
	10.01.02.016
	д. Каразирек Чекмагушевского района
	р. Каргалы
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	34810

	187
	10.01.02.016
	д. Нижне-Заитово Шаранского района
	руч. Буляк
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	20868

	188
	10.01.02.016
	д. Шаранбаш-Князево Шаранского рйона
	р. Шаранка
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	53990

	189
	10.01.02.016
	д. Старый Алдар Янаульского района
	р. Урги-Елга
	Капитальный ремонт ГТС пруда
	2016-2020
	8880

	190
	10.01.02.016
	Бураевский  район
	р. Азяк 
	Строительство водохранилища
	2017
	129100

	191
	10.01.02.016
	с. Резяпово МР Чекмагушевский район
	р. Сакаш
	Расчистка русла
	2012
	3460

	192
	10.01.02.016
	с. Калтасы МР Калтасинский район
	р. Калтасы
	Расчистка русла
	2016-2020
	20400

	193
	10.01.02.016
	д. Груздевка МР Илишевский район
	р. Миниште
	Расчистка русла
	2016-2020
	16800

	194
	10.01.02.016
	с. Бураево и д. Бикзяново МР Бураевский район
	р. Сару
	Расчистка русла
	2016-2020
	25800



 продолжение Таблица 25
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	26
	5400
	
	
	
	5400
	
	
	
	
	5400
	

	27
	107135
	
	
	
	
	26500
	26500
	26500
	27635
	107135
	

	28
	7200
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	7200

	29
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6000

	30
	6600
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6600

	31
	
	30940
	
	
	
	15470
	15470
	
	
	30940
	

	32
	
	108750
	
	
	
	
	
	
	
	0
	108750

	33
	
	36250
	
	
	
	
	
	
	
	0
	36250

	34
	69210
	69210
	
	15380
	
	
	
	
	
	0
	153800

	35
	
	19800
	
	
	9900
	9900
	
	
	
	19800
	

	36
	
	59000
	
	1206
	30103
	30103
	
	
	
	60206
	

	37
	88400
	88400
	
	
	44200
	44200
	44200
	44200
	
	176800
	

	38
	62160
	62160
	
	
	
	124320
	
	
	
	124320
	

	39
	3286
	3285
	
	
	
	6571
	
	
	
	6571
	

	40
	3500000
	3500000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	7000000

	41
	
	52500
	
	
	
	
	
	
	
	0
	52500

	42
	
	87500
	
	
	
	
	
	
	
	0
	87500

	43
	24709
	24708
	
	
	
	
	
	
	
	0
	49417

	44
	24598
	24597
	
	
	
	
	
	
	
	0
	49195

	45
	11100
	11100
	
	
	
	
	
	
	
	0
	22200

	46
	26884
	26884
	
	
	
	
	
	
	
	0
	53768

	47
	38406
	38406
	
	
	
	
	
	
	
	0
	76812

	48
	19980
	19980
	
	
	
	
	
	
	
	0
	39960

	49
	17760
	17760
	
	
	
	
	
	
	
	0
	35520

	50
	9990
	9990
	
	
	
	
	
	
	
	0
	19980

	51
	19980
	19980
	
	
	
	
	
	
	
	0
	39960

	52
	10811
	10811
	
	
	
	
	
	
	
	0
	21622

	53
	12432
	12432
	
	
	
	
	
	
	
	0
	24864

	54
	2220
	2220
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4440

	55
	2220
	2220
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4440

	56
	52800
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	52800

	57
	
	30930
	
	
	15465
	15465
	
	
	
	30930
	

	58
	
	28000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	28000

	59
	19200
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	19200

	60
	84850
	84850
	
	
	
	84850
	84850
	
	
	169700
	

	61
	
	47000
	
	
	
	23500
	23500
	
	
	47000
	

	62
	
	63900
	
	
	
	
	21300
	21300
	21300
	63900
	

	63
	884000
	884000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	1768000

	64
	
	72500
	
	
	
	
	
	
	
	0
	72500

	65
	26250
	26250
	
	
	
	
	
	
	
	0
	52500

	66
	22800
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	22800

	67
	
	8000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	8000

	68
	
	87000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	87000

	69
	
	35000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	35000

	70
	
	7000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	7000

	71
	17100
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	17100

	72
	17100
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	17100

	73
	10800
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	10800

	74
	2575
	2575
	
	
	5150
	
	
	
	
	5150
	

	75
	10000000
	10000000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20000000

	76
	
	276000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	276000

	77
	3330
	3330
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6660

	78
	25530
	25530
	
	
	
	
	
	
	
	0
	51060

	79
	1843
	1843
	
	
	
	
	
	
	
	0
	3685

	80
	1776
	1776
	
	
	
	
	
	
	
	0
	3552

	81
	36540
	
	
	
	
	36540
	
	
	
	36540
	

	82
	36540
	
	
	
	18270
	18270
	
	
	
	36540
	

	83
	22800
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	22800

	84
	117800
	
	
	
	23560
	23560
	23560
	23560
	23560
	117800
	

	85
	
	66300
	
	
	16575
	16575
	16575
	16575
	
	66300
	

	86
	15540
	15540
	
	
	
	31080
	
	
	
	31080
	

	87
	
	76500
	25500
	
	
	
	
	
	
	0
	102000

	88
	24700
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	24700

	89
	23750
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	23750

	90
	2220
	2220
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4440

	91
	3419
	3419
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6838

	92
	4284
	4285
	
	
	
	
	
	
	
	0
	8569

	93
	1776
	1776
	
	
	
	
	
	
	
	0
	3552

	94
	29748
	29748
	
	
	
	
	
	
	
	0
	59496

	95
	5328
	5328
	
	
	
	
	
	
	
	0
	10656

	96
	133200
	133200
	
	
	
	
	
	
	
	0
	266400

	97
	17760
	17760
	
	
	
	
	
	
	
	0
	35520

	98
	22467
	22467
	
	
	
	
	
	
	
	0
	44933

	99
	20202
	20202
	
	
	
	
	
	
	
	0
	40404

	100
	4218
	4218
	
	
	
	
	
	
	
	0
	8436

	101
	3108
	3108
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6216

	102
	2420
	2420
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4840

	103
	3108
	3108
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6216

	104
	2664
	2664
	
	
	
	
	
	
	
	0
	5328

	105
	17982
	17982
	
	
	
	
	
	
	
	0
	35964

	106
	15285
	15284
	
	
	
	
	
	
	
	0
	30569

	107
	4440
	4440
	
	
	
	
	
	
	
	0
	8880

	108
	9000
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	9000

	109
	246400
	
	
	
	25000
	25000
	25000
	25000
	25000
	125000
	121400

	110
	20000
	20182
	
	
	40182
	
	
	
	
	40182
	

	111
	
	46000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	46000

	112
	
	28000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	28000

	113
	
	28000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	28000

	114
	11100
	11100
	
	
	
	
	
	
	
	0
	22200

	115
	10545
	10545
	
	
	
	
	
	
	
	0
	21090

	116
	3108
	3108
	
	
	
	
	
	
	
	0
	6216

	117
	7082
	7082
	
	
	
	
	
	
	
	0
	14164

	118
	13200
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	13200

	119
	50558
	
	
	
	50558
	
	
	
	
	50558
	

	120
	128522
	
	
	
	9640
	57710
	61172
	-
	
	128522
	

	121
	482800
	
	
	
	
	
	
	
	2800
	2800
	480000

	122
	482800
	
	
	
	
	
	
	
	2800
	2800
	480000

	123
	59010
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	59010

	124
	77228
	
	
	
	1500
	75728
	
	
	
	77228
	

	125
	51060
	
	
	
	
	25000
	26060
	
	
	51060
	

	126
	151634
	
	
	
	75095
	76539
	
	
	
	151634
	

	127
	206350
	
	
	
	
	100000
	106350
	
	
	206350
	

	128
	4625
	4625
	
	
	9250
	
	
	
	
	9250
	

	129
	
	61170
	
	
	20390
	20390
	20390
	
	
	61170
	

	130
	
	60150
	
	
	15040
	15040
	15040
	15030
	
	60150
	

	131
	39100
	
	
	
	39100
	
	
	
	
	39100
	

	132
	15540
	15540
	
	
	31080
	
	
	
	
	31080
	

	133
	
	14840
	
	
	
	7420
	7420
	
	
	14840
	

	134
	20180
	20180
	
	
	
	
	
	
	
	0
	40360

	135
	2220
	2220
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4440

	136
	39849
	39849
	
	
	
	
	
	
	
	0
	79698

	137
	23976
	23976
	
	
	
	
	
	
	
	0
	47952

	138
	233100
	233100
	
	
	
	
	
	
	
	0
	466200

	139
	4440
	4440
	
	
	
	
	
	
	
	0
	8880

	140
	2220
	2220
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4440

	141
	7548
	7548
	
	
	
	
	
	
	
	0
	15096

	142
	233766
	233766
	
	
	
	
	
	
	
	0
	467532

	143
	44223
	44223
	
	
	
	
	
	
	
	0
	88445

	144
	11633
	11633
	
	
	
	
	
	
	
	0
	23266

	145
	13320
	13320
	
	
	
	
	
	
	
	0
	26640

	146
	13542
	13542
	
	
	
	
	
	
	
	0
	27084

	147
	26418
	26418
	
	
	
	
	
	
	
	0
	52836

	148
	26640
	26640
	
	
	
	
	
	
	
	0
	53280

	149
	23865
	23865
	
	
	
	
	
	
	
	0
	47730

	150
	27084
	27084
	
	
	
	
	
	
	
	0
	54168

	151
	26063
	26063
	
	
	
	
	
	
	
	0
	52126

	152
	51060
	51060
	
	
	
	
	
	
	
	0
	102120

	153
	
	11659
	
	
	11659
	
	
	
	
	11659
	

	154
	
	12826
	
	
	6420
	6406
	
	
	
	12826
	

	155
	
	28600
	
	
	14300
	14300
	
	
	
	28600
	

	156
	4200
	
	
	
	4200
	
	
	
	
	4200
	

	157
	4728
	4729
	
	
	9457
	
	
	
	
	9457
	

	158
	178558
	
	
	
	
	44640
	44640
	44640
	44638
	178558
	

	159
	95700
	95700
	
	
	
	
	63800
	63800
	63800
	191400
	

	160
	
	261200
	
	
	
	
	
	
	
	0
	261200

	161
	
	129100
	
	
	
	
	
	
	
	0
	129100

	162
	
	421023
	
	
	
	
	
	
	
	0
	421023

	163
	
	28000
	
	
	
	
	
	
	
	0
	28000

	164
	23900
	24052
	
	
	
	
	
	
	
	0
	47952

	165
	23000
	23931
	
	
	
	
	
	
	
	0
	46931

	166
	78300
	78300
	
	
	
	
	
	
	
	0
	156600

	167
	18160
	18160
	
	
	
	
	
	
	
	0
	36320

	168
	25850
	25850
	
	
	
	
	
	
	
	0
	51700

	169
	2220
	2220
	
	
	
	
	
	
	
	0
	4440

	170
	7326
	7326
	
	
	
	
	
	
	
	0
	14652

	171
	16872
	16872
	
	
	
	
	
	
	
	0
	33744

	172
	13320
	13320
	
	
	
	
	
	
	
	0
	26640

	173
	11100
	11100
	
	
	
	
	
	
	
	0
	22200

	174
	6660
	6660
	
	
	
	
	
	
	
	0
	13320

	175
	11811
	11811
	
	
	
	
	
	
	
	0
	23621

	176
	8436
	8436
	
	
	
	
	
	
	
	0
	16872

	177
	7881
	7881
	
	
	
	
	
	
	
	0
	15762

	178
	3996
	3996
	
	
	
	
	
	
	
	0
	7992

	179
	16206
	16206
	
	
	
	
	
	
	
	0
	32412

	180
	22644
	22644
	
	
	
	
	
	
	
	0
	45288

	181
	6660
	6660
	
	
	
	
	
	
	
	0
	13320

	182
	8370
	8370
	
	
	
	
	
	
	
	0
	16739

	183
	4850
	4850
	
	
	
	
	
	
	
	0
	9700

	184
	2664
	2664
	
	
	
	
	
	
	
	0
	5328

	185
	1079
	1079
	
	
	
	
	
	
	
	0
	2158

	186
	17405
	17405
	
	
	
	
	
	
	
	0
	34810

	187
	10434
	10434
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20868

	188
	26995
	26995
	
	
	
	
	
	
	
	0
	53990

	189
	4440
	4440
	
	
	
	
	
	
	
	0
	8880

	190
	
	129100
	
	
	
	
	
	
	
	0
	129100

	191
	3460
	
	
	
	
	3460
	
	
	
	3460
	

	192
	20400
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	20400

	193
	16800
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	16800

	194
	25800
	
	
	
	
	
	
	
	
	0
	25800
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[bookmark: _Toc270948202][bookmark: _Toc274144732][bookmark: _Toc274144995]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	195
	10.01.01.013
	ОАО "Белебеевский з-д" "Автонормаль"
	800062
	г. Белебей
	р. Усень, 113 км от устья
	Техническая модернизация ОС
	2016-2020
	154000

	196
	10.01.01.013
	МУП "Туймазыводоканал"
	800331
	г. Туймазы
	р. Усень, 17 км от устья
	Реконструкция биологических очистных сооружений
	2011-2013
	94609

	197
	10.01.01.013
	МУП "Туймазыводоканал"
	800331
	с. Кандры
	р. Нугуш, 24 км от устья
	Проектирование и строительство БОС, взамен аварийных
	2011-2012
	268047

	198
	10.01.01.013
	 
	 
	с. Ермекеево, Ермекеевского р-на
	р. Шарлама
	Строительство канализационных сетей и очистных сооружений
	2012-2014
	143021

	199
	10.01.01.014
	МУП "Нефтекамскводоканал"  
	800328
	г. Нефтекамск
	р. Кама, 213 км от устья
	Реконструкция биологических очистных сооружений
	2011-2015
	404148

	200
	10.01.01.014
	МУП «Нефтекамскводоканал»
	800328
	г. Нефтекамск
	р. Кама, 213 км от устья
	Разработка и внедрение  мероприятий по исключению попадания дождевых и талых вод в сеть канализации в городе
	2009-2014
	292

	201
	10.01.02.001
	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (горный карьер)
	800395
	г. Белорецк
	Белорецкое вдхр., 1321 км от устья р. Белой
	Проектирование установки доочистки сточных вод ОС 1,3  на выпуске №3;
	2010-2012
	18000

	202
	10.01.02.001
	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (горный карьер)
	800395
	г. Белорецк
	Белорецкое вдхр., 1321 км от устья р. Белой
	Приобретение установки для регенерации отработанных травильных растворов (выпуск №3)
	2014
	30000

	203
	10.01.02.001
	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (горный карьер)
	800395
	г. Белорецк
	Белорецкое вдхр., 1321 км от устья р. Белой
	Реконструкция маслоловушки на выпуске №2
	2013-2014
	1500

	204
	10.01.02.001
	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (горный карьер)
	800395
	г. Белорецк
	р. Белая, 1316 км от устья
	Разработка технологии механического удаления окалины с последующей ликвидацией травильного отделения (выпуск №5)
	2009-2011
	200

	205
	10.01.02.001
	ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» (горный карьер)
	800395
	г. Белорецк
	Белорецкое вдхр., 1322 км от устья р. Белой
	Разработка и внедрение мероприятий по доочистке сточных вод выпуска №1 СПКП
	2009-2012
	500

	206
	10.01.02.001
	МУП "Водоканал"
	800401
	г. Белорецк
	р. Белая, 1315 км от устья
	Внедрение денитрификации и дефосфотации
	2016-2020
	220000

	207
	10.01.02.004
	ФГУП "Кумертауское авиационное производственное предприятие"
	800005
	г. Кумертау
	р. Карагайка, 10 км от устья
	Приобретение и внедрение водоочистительной установки "Импульс" г.Томск
	2012
	11500

	208
	10.01.02.004
	МУП "Межрайкоммун-водоканал"
	800330
	г. Кумертау
	р. Карагайка,  9 км от устья
	Техническое перевооружение с внедрением денитрификации
	2016-2020
	16000

	209
	10.01.02.004
	 
	 
	с. Ермолаево
	 
	Расширение и реконструкция очистных сооружений
	2011-2012
	60311

	210
	10.01.02.005
	ОАО "Каустик"
	800037
	г. Стерлитамак
	р. Белая, 739 км от устья
	Реконструкция ОС
	2016-2020
	100000

	211
	10.01.02.005
	ОАО «Сода»
	800042
	г. Стерлитамак
	р. Белая, 738 км от устья
	Использование дистиллерной жидкости на полив территории горного участка известнякового карьера
	2007-2011
	100

	212
	10.01.02.005
	ОАО «Сода»
	800042
	г. Стерлитамак
	р. Белая, 738 км от устья
	Реконструкция теплообменных аппаратов производства кальцинированной соды
	2007-2011
	10383

	213
	10.01.02.005
	ОАО «Сода»
	800042
	г. Стерлитамак
	р. Белая, 738 км от устья
	Реконструкция ОС
	2016-2020
	100000

	214
	10.01.02.005
	ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
	800117
	г. Салават
	р. Белая, 774 км от устья
	Замена фильтросных труб в аэротенке ОС-68/2 на очистных сооружениях
	4кв. 2011-1кв. 2012
	780

	215
	10.01.02.005
	ИМПУ "Межрайкоммунводоканал"
	800329
	г. Ишимбай
	р. Белая, 771 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Ишимбай: Строительно-монтажные работы
	2011-2014
	53800

	216
	10.01.02.005
	ИМПУ "Межрайкоммунводоканал"
	800329
	г. Ишимбай
	р. Белая, 771 км от устья
	Строительство сбросного коллектора очищенных сточных вод в р. Белая протяженностью 450 м
	2011-2012
	80000

	217
	10.01.02.005
	ИМПУ "Межрайкоммунводоканал"
	800329
	г. Ишимбай
	р. Белая, 771 км от устья
	Замена аэрационной системы ОС канализации
	2010г. 4 кв. -2011
	4000

	218
	10.01.02.005
	ИМПУ "Межрайкоммунводоканал"
	800329
	г. Ишимбай
	р. Белая, 771 км от устья
	Строительство системы обеззараживания сточных вод и обезвоживания осадков
	2013-2014
	60000

	219
	10.01.02.005
	 
	 
	г. Салават
	р. Белая
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	67880

	220
	10.01.02.005
	 
	 
	г. Ишимбай
	р. Белая
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2017-2020
	33900

	221
	10.01.02.005
	 
	 
	 
	р. Белая
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	12429

	222
	10.01.02.005
	 
	 
	г. Салават
	р. Белая
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2014-2020
	259380

	223
	10.01.02.005
	 
	 
	г. Ишимбай
	р. Белая
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2015-2020
	137800

	224
	10.01.02.005
	 
	 
	с. Бала-Четырман
	р. Ашкадар
	Реконструкция биологических очистных сооружений
	2011-2013
	94609

	225
	10.01.02.006
	МУП ЖКХ
	801848
	г. Межгорье (Центральный р-н)
	р. Малый Инзер, 58 км от устья
	Реконструкция КНС. Монтажные работы: замена насосного оборудования, замена ЭРА 
	2010-2013
	148260

	226
	10.01.02.006
	МУП ЖКХ
	801848
	г. Межгорье (Центральный р-н)
	р. Малый Инзер, 58 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений канализации. Строительно-монтажные работы: замена компрессорного оборудования. Капитальный ремонт блока емкостей
	2011-2013
	237400

	227
	10.01.02.006
	МУП ЖКХ
	801848
	г. Межгорье (Юго-Западный р-н)
	р. Багарышта (8 км от устья р. Инзер) 
	Реконструкция КНС. Монтажные работы: замена насосного оборудования, замена ЭРА
	2010-2013
	66000

	228
	10.01.02.006
	МУП ЖКХ
	801848
	г. Межгорье (Юго-Западный р-н)
	р. Багарышта (8 км от устья р. Инзер) 
	Реконструкция существующих ОС канализации с привязкой к новым блочным ОС. Строительно-монтажные работы
	2010-2013
	210000

	229
	10.01.02.006
	 
	 
	д. Приуралье, Архангельский р-н
	 
	Строительство очистных сооружений
	2012
	58863

	230
	10.01.02.007
	ФКП "Авангард"
	800006
	г. Стерлитамак
	р. Белая, 728 км от устья
	Капитальный ремонт блока технологической емкости БОС
	2010-2011
	9000

	231
	10.01.02.007
	ОАО "Каустик"
	800037
	г. Стерлитамак
	р. Белая, 725 км от устья
	Флотационно-фильтрационная установка
	2016-2020
	77000

	232
	10.01.02.007
	ОАО "Карламанский сахар" (сахарное производство)
	800220
	 
	р. Белая, 586 км от устья
	Техническая модернизация (или рассмотреть возможность подать сточные воды на рядом расположенные ОС)
	2016-2020
	20000

	233
	10.01.02.007
	ГУП "Водоканал", Кармаскалинский р-н
	801343
	Кармаскалинский район
	р. Карламан, 17 км от устья
	Техническое перевооружение
	2016-2020
	2000

	234
	10.01.02.007
	МУП Серлитамакское РПУ ЖКХ
	801660
	г. Стерлитамак
	р. Куганак, 13 км от устья
	Техническое перевооружение с внедрением денитрификации
	2016-2020
	1000

	235
	10.01.02.007
	 
	 
	г. Стерлитамак
	р. Белая
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2013-2020
	67880

	236
	10.01.02.007
	 
	 
	 
	р. Белая
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	16335

	237
	10.01.02.007
	 
	 
	г. Стерлитамак
	р. Белая
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2014-2020
	263430

	238
	10.01.02.010
	 
	 
	 
	р. Белая
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	14670

	239
	10.01.02.013
	ЗАО "Давлекановская молочная компания"
	800250
	г. Давлеканово
	р. Дема,  182 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	4530

	240
	10.01.02.013
	ЗАО "Давлекановская молочная компания"
	800250
	г. Давлеканово
	р. Дема,  182 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	10800

	241
	10.01.02.013
	ООО "Водоканал"
	800326
	г. Давлеканово
	р. Дема, 18 км от устья
	Реконструкция существующих ОСК
	2010-2012
	18000

	242
	10.01.02.013
	МУП "Раевский водоканал"
	801236
	Альшеевский район
	Б.н. приток на 218 км от устья р. Белой, сброс на расст. 2 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	4200

	243
	10.01.02.013
	МУП "Чишмыводоотвод"
	802329
	р.п. Чишма
	р. Калмашка, 4 км от устья
	Канализование рп. Чишмы, в т.ч. Расширение и строительство БОС
	2007-2013
	177340

	244
	10.01.02.013
	 
	 
	 
	р. Белая
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	27351

	245
	10.01.02.013
	 
	 
	Чишминский район
	р. Дема с прит.
	Строительство БОС
	2011
	125647

	246
	10.01.02.013
	 
	 
	с. Мияки
	 
	Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в с. Мияки
	2011-2012
	6701

	247
	10.01.02.014
	МУП ПО ЭВКХ  «Уфаводоканал»
	800321
	г. Уфа
	р. Белая, 456 км от устья
	Расширение и реконструкция очистных сооружений: 3-я очередь 6-ой пусковой комплекс "Канализация г. Уфы"
	2008-2012
	2900000

	248
	10.01.02.014
	МУП ПО ЭВКХ  «Уфаводоканал»
	800321
	г. Уфа
	р. Белая, 469 км от устья
	Реконструкция Демских очистных сооружений канализации с целью обеззараживания ультрафиолетом
	2012
	13235

	249
	10.01.02.014
	 
	 
	г. Уфа
	р. Белая
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2012-2020
	288490

	250
	10.01.02.014
	 
	 
	г. Уфа
	р. Белая
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2012-2014
	1244140

	251
	10.01.02.014
	 
	 
	д. Кабаково, Кармаскалинский р-н
	 
	Очистные сооружения
	2010-2011
	61503

	252
	10.01.02.015
	ОАО "УМПО" площадка 1 и 2
	800004
	г. Уфа
	р. Белая, 447 км от устья
	Реконструкция шламонакопителей на общегородских ОС
	2009-2012
	450

	253
	10.01.02.015
	ОАО "УМПО" площадка 1 и 2
	800004
	г. Уфа
	р. Белая, 447 км от устья
	Проведение строительно-монтажных работ: реконструкции станции нейтрализации пл. 1,2, реконструкция МОС
	2010-2013
	56000

	254
	10.01.02.015
	ОАО "УМПО" площадка 3
	800004
	г. Уфа
	приток б.н. на 423 км р. Белая, 3 и 5 км от устья
	Провести ремонт сооружений и оборудования очистных сооружений жилпоселка (выпуск 2 и 4)
	2008-2012
	60

	255
	10.01.02.015
	ОАО "Уфанефтехим"
	800113
	г. Уфа
	р. Белая, 426 км от устья
	Реконструкция ОС
	2016-2020
	20000

	256
	10.01.02.015
	ГУП "Бирскводоканал" РБ
	800333
	г. Бирск
	р. Белая, 270 км от устья
	Капитальный ремонт иловых площадок на БОСВ
	2009-2014
	300

	257
	10.01.02.015
	ГУП "Бирскводоканал" РБ
	800333
	г. Бирск
	р. Белая, 270 км от устья
	Капитальный ремонт эрлифтов в первичных и вторичных отстойниках
	2011-2012
	26

	258
	10.01.02.015
	ГУП "Бирскводоканал" РБ
	800333
	г. Бирск
	р. Белая, 270 км от устья
	Установка полимерных аэраторов в аэробные минерализаторы, в контактном резервуаре 1 и П секции блока емкостей на БОСВ
	2013-2014
	70

	259
	10.01.02.015
	ГУП "Бирскводоканал" РБ
	800333
	г. Бирск
	р. Белая, 270 км от устья
	Реконструкция БОСВ с устройством блока доочистки (один выпуск)
	2012-2015
	21000

	260
	10.01.02.015
	 
	 
	с. Буздяк
	р. Чермасан с прит.
	Очистные сооружения
	2012-2013
	57293

	261
	10.01.02.016
	 
	 
	 
	р. Белая
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	40158

	262
	10.01.02.016
	 
	 
	 г. Дюртюли
	р. Белая
	Реконструкция биологических очистных сооружений
	2012-2014
	458689

	263
	10.01.02.016
	 
	 
	с. Семилетка, Дюртюлинский р-н
	 
	Строительство БОС производительностью 1200 м3/сут в с.Семилетка
	2011-2015
	30155


 продолжение Таблица 26
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	195
	
	
	
	154000
	
	
	
	
	
	0
	154 000

	196
	
	94609
	
	
	29 130
	31 180
	34 298
	
	
	94 609
	

	197
	
	268047
	
	
	129 469
	138 578
	
	
	
	268 047
	

	198
	
	143021
	
	
	
	39 000
	47 400
	56 621
	
	143 021
	

	199
	
	396648
	
	7500
	129 648
	81 500
	91 500
	101 500
	
	404 148
	

	200
	
	
	
	292
	75
	75
	75
	67
	
	292
	

	201
	
	
	
	18000
	9 000
	9 000
	
	
	
	18 000
	

	202
	
	
	
	30000
	
	
	
	30 000
	
	30 000
	

	203
	
	
	
	1500
	
	
	1 000
	500
	
	1 500
	

	204
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	
	200
	

	205
	
	
	
	500
	300
	200
	
	
	
	500
	

	206
	
	
	
	220000
	
	
	
	
	
	0
	220 000

	207
	11500
	
	
	
	
	11 500
	
	
	
	11 500
	

	208
	
	
	
	16000
	
	
	
	
	
	0
	16 000

	209
	
	60311
	
	
	29 131
	31 180
	
	
	
	60 311
	

	210
	
	
	
	100000
	
	
	
	
	
	0
	100 000

	211
	
	
	
	100
	100
	
	
	
	
	100
	

	212
	
	
	
	10383
	10 383
	
	
	
	
	10 383
	

	213
	
	
	
	100000
	
	
	
	
	
	0
	100 000

	214
	
	
	
	780
	624
	156
	
	
	
	780
	

	215
	
	53800
	
	
	20 000
	20 000
	13 800
	
	
	53 800
	

	216
	
	80000
	
	
	40 000
	40 000
	
	
	
	80 000
	

	217
	
	4000
	
	
	4 000
	
	
	
	
	4 000
	

	218
	
	
	
	60000
	
	
	30 000
	30 000
	
	60 000
	

	219
	
	50910
	16970
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	67 880

	220
	
	25425
	8475
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	33 900

	221
	
	9322
	3107
	
	
	
	
	
	
	0
	12 429

	222
	
	194535
	64845
	
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	200 000
	59 380

	223
	
	103350
	34450
	
	0
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	37 800

	224
	
	94609
	
	
	29 130
	31 180
	34 298
	
	
	94 609
	

	225
	148260
	
	
	
	50 000
	70 000
	28 260
	
	
	148 260
	

	226
	237400
	
	
	
	80 000
	80 000
	77 400
	
	
	237 400
	

	227
	66000
	
	
	
	22 000
	22 000
	22 000
	
	
	66 000
	

	228
	
	
	105000
	105000
	70 000
	70 000
	70 000
	
	
	210 000
	

	229
	
	58000
	
	863
	
	58 863
	
	
	
	58 863
	

	230
	
	
	
	9000
	9 000
	
	
	
	
	9 000
	

	231
	
	
	
	77000
	
	
	
	
	
	0
	77 000

	232
	
	
	
	20000
	
	
	
	
	
	0
	20 000

	233
	
	
	
	2000
	
	
	
	
	
	0
	2 000

	234
	
	
	
	1000
	
	
	
	
	
	0
	1 000

	235
	
	50910
	16970
	
	0
	0
	16 970
	16 970
	16 970
	50 910
	16 970

	236
	
	12251
	4084
	
	
	
	
	
	
	0
	16 335

	237
	
	197572
	65858
	
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	200 000
	63 430

	238
	
	11002
	3668
	
	
	
	
	
	
	0
	14 670

	239
	
	
	
	4530
	
	
	
	
	
	0
	4 530

	240
	
	
	
	10800
	
	
	
	
	
	0
	10 800

	241
	
	
	18000
	
	9 000
	9 000
	
	
	
	18 000
	

	242
	
	
	
	4200
	
	
	
	
	
	0
	4 200

	243
	
	177340
	
	
	59 000
	59 000
	59 340
	
	
	177 340
	

	244
	
	20513
	6838
	
	
	
	
	
	5 470
	5 470
	21 881

	245
	
	125647
	
	
	60 688
	64 959
	
	
	
	125 647
	

	246
	
	6701
	
	
	3237
	3464
	
	
	
	6 701
	

	247
	
	
	
	2900000
	1 400 000
	1 500 000
	
	
	
	2 900 000
	

	248
	
	13235
	
	
	13 235
	
	
	
	
	13 235
	

	249
	
	216367
	72123
	
	0
	33 940
	84 850
	84 850
	84 850
	288 490
	0

	250
	
	933106
	311034
	
	0
	414 000
	414 000
	416 140
	0
	1 244 140
	0

	251
	
	61403
	
	100
	
	61 503
	
	
	
	61 503
	

	252
	
	
	
	450
	225
	225
	
	
	
	450
	

	253
	
	
	
	56000
	20 000
	20 000
	16 000
	
	
	56 000
	

	254
	
	
	
	60
	30
	30
	
	
	
	60
	

	255
	
	
	
	20000
	
	
	
	
	
	0
	20 000

	256
	
	
	
	300
	70
	80
	80
	70
	
	300
	

	257
	
	
	
	26
	13
	13
	
	
	
	26
	

	258
	
	
	
	70
	
	
	23
	48
	
	70
	

	259
	
	
	
	21000
	
	5 000
	5 000
	7 000
	4 000
	21 000
	

	260
	
	57293
	
	
	
	27 283
	30 011
	
	
	57 293
	

	261
	
	30118
	10040
	
	8 032
	8 032
	8 032
	8 032
	8 032
	40 158
	0

	262
	
	458689
	
	
	
	138 578
	152 436
	167 674
	
	458 689
	

	263
	
	30155
	
	
	14 565
	15 590
	
	
	
	30 155
	


[bookmark: _Ref270897109][bookmark: _Ref270932116][bookmark: _Toc270948205][bookmark: _Toc274144735][bookmark: _Toc274144998]
Таблица 27 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Удмуртской Республике, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948206][bookmark: _Toc274144736][bookmark: _Toc274144999]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Фундаментальные
	10.01.01.012
	р. Иж
	Предпроектная проработка  создания дополнительного аккумулирующего водохранилища на р. Иж, в связи с нехваткой аккумулирующей емкости Ижевского водохранилища для пропуска паводков редкой повторяемости
	2012
	1500

	2
	Фундаментальные
	10.01.01.012
	р. Иж
	Обоснование  увеличения форсированного уровня Ижевского водохранилища для увеличения емкости при пропуске паводковых расходов (г.Ижевск)
	2012-2015
	2500

	3
	Фундаментальные
	Бассейн
	 
	Исследование гидроэнергетического потенциала рек Удмуртской Республики
	2012
	1500

	4
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	 
	Декларирование безопасности гидротехнических сооружений (4 ГТС)
	2011-2013
	8000

	5
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Составление перечня объектов (жилые дома, объекты экономики, социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения), попадающих в зону затопления при прохождении паводков редкой повторяемости
	2012-2013
	1000

	6
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка предложений по совершенствованию законодательно-правовой базы по регулированию землепользования: а) на территориях, подверженных регулярному затоплению и подтоплению; б) на территориях, подверженных берегоразрушению
	2012-2016
	100




 продолжение Таблица 27
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	1500
	 
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	1500
	 

	2
	2500
	 
	 
	 
	 
	1000
	500
	500
	500
	2500
	 

	3
	 
	1500
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	1500
	 

	4
	8000
	 
	 
	 
	2000
	4000
	2000
	 
	 
	8000
	 

	5
	 
	1000
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	1000
	 

	6
	 
	100
	 
	 
	 
	20
	20
	20
	20
	80
	20



[bookmark: _Ref270897116][bookmark: _Ref270932148][bookmark: _Toc270948207][bookmark: _Toc274144737][bookmark: _Toc274145000]Таблица 28 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Удмуртской Республике, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948208][bookmark: _Toc274144738][bookmark: _Toc274145001]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Фундаментальные
	10.01.01.010
	р. Вотка
	Обоснование методов реабилитации  эвтрофированных водоемов – источников питьевого водоснабжения: Воткинское водохранилище на р. Вотка (г. Воткинск).
	2012-2014
	3500

	8
	Фундаментальные
	10.01.01.012
	р. Иж
	Обоснование методов реабилитации  эвтрофированных водоемов – источников питьевого водоснабжения: Ижевское водохранилище (г. Ижевск).
	2011-2013
	3000

	9
	Фундаментальные
	10.01.01.014
	р. Камбарка
	Обоснование методов реабилитации  эвтрофированных водоемов – источников питьевого водоснабжения: Камбарское водохранилище (г. Камбарка).
	2013-2015
	3000

	10
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.012
	Ижевское вдхр.
	Организация и ведение мониторинга акватории Ижевского водохранилища.
	2011-2020
	1672




продолжение Таблица 28 
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	7
	3500
	 
	 
	 
	 
	1500
	1000
	1000
	 
	3500
	 

	8
	3000
	 
	 
	 
	1000
	1000
	1000
	 
	 
	3000
	 

	9
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	1000
	1000
	1000
	3000
	 

	10
	1672
	 
	 
	 
	304
	152
	152
	152
	152
	912
	760




[bookmark: _Ref270897134][bookmark: _Ref270932164][bookmark: _Toc270948209][bookmark: _Toc274144739][bookmark: _Toc274145002]Таблица 29 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Удмуртской Республике, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948210][bookmark: _Toc274144740][bookmark: _Toc274145003]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	11
	10.01.01.012
	 г. Ижевск
	р. Иж
	Комплекс инженерных сооружений по укреплению берега  Ижевского водохранилища- 2 пусковой комплекс.  
	2011-2013
	598500

	12
	10.01.01.012
	 г. Ижевск
	р. Иж
	Проектно- изыскательские работы и строительство буферного  (регулирующего) водохранилища в верховьях реки Иж для  защиты  от затопления г. Ижевска
	2016-2020
	570000

	13
	10.01.01.012
	с. Яган, д. Средний Постол
	р. Постолка
	Расчистка и спрямление русла р. Постолка в с. Яган и д. Средний Постол Малопургинского района Удмуртской Республики"
	2015-2016
	25000

	14
	10.01.01.012
	г. Ижевск
	р. Иж
	Строительство ограждающей дамбы и защитных сооружений по левому берегу р. Иж в  г. Ижевске, 4 очередь
	2012-2013
	124600

	15
	10.01.01.012
	д. Пычанки  
	р. Каменный Ключ
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Каменный Ключ в д. Пычанки  Завьяловского района
	2015-2016
	25000

	16
	10.01.01.012
	д. Подшивалово
	р. Караваевка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Караваевка в д. Подшивалово Завьяловского района
	2016-2020
	12000

	17
	10.01.01.012
	г. Ижевск
	р. Иж
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Расчистка и спрямление русла р. Иж в нижнем бьефе Ижевского водохранилища для увеличения пропускной способности русла"
	2014
	45000

	18
	10.01.01.014
	с. Варзи-Ятчи
	р. Варзинка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Варзинка в с. Варзи-Ятчи Алнашского района
	2011
	38700

	19
	10.01.01.014
	г. Камбарка
	р. Камбарка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Камбарского водохранилища на р. Камбарка в г. Камбарка
	2012-2014
	80000

	20
	10.01.01.014
	г.Воткинск
	р. Вотка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на р. Вотка
	2016-2020
	105000

	21
	10.01.01.014
	д. Михайловка
	р. Камбарка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда  на р. Камбарка в д. Михайловка Камбарского района
	2016-2020
	30000

	22
	10.01.01.014
	д. Арбайка
	р. Варзинка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Варзинка в д. Арбайка Алнашского района Удмуртской Республики
	2016-2020
	35000

	23
	10.01.01.014
	п. Шолья
	р. Шолья
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Дноуглубительные работы в устьевой части р. Шолья в п. Шолья Камбарского района Удмуртской Республики"
	2016-2020
	5000

	24
	10.01.01.014
	г. Сарапул
	р. Сарапулка
	Разработка проектной документации и реализация проекта «Расчистка и спрямление русла р. Сарапулка в г. Сарапуле Удмуртской Республики»
	2013-2015
	13500

	25
	10.01.01.014
	д. Починок-Ежевский
	р. Лекма
	Разработка проектной документации и реализация проекта «Расчистка русла р. Лекма Юкаменского района Удмуртской Республики»
	2016-2020
	7500

	26
	10.01.01.014
	п. Шаркан
	р. Шарканка
	Разработка проектной документации и реализации проекта "Расчистка русла р. Шарканка в пос. Шаркан Удмуртской Республики"
	2015-2020
	11000

	27
	10.01.01.014
	г. Воткинск
	р. Вотка
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Расчистка русла р. Вотка в г. Воткинске Удмуртской Республики"
	2016-2020
	16500

	28
	10.01.01.015
	д. Большая Ерыкса
	р. Ерыкса
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ерыкса в д. Большая Ерыкса Граховского района
	2016-2020
	18000

	29
	10.01.03.001
	пос. Балезино
	р. Извилька
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Расчистка и спрямление русла р. Извилька в пос. Балезино Удмуртской Республики"
	2014-2020
	26200

	30
	10.01.03.001
	п. Пудем
	р. Пудем
	Капитальный ремонт сооружений гидроузла на р. Пудем в пос. Пудем Ярского района Удмуртской Республики - 1 очередь
	2011
	2600

	31
	10.01.03.001
	д. Чумой 
	р. Чумой
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Чумой  в д. Чумой Игринского района Удмуртской Республики
	2013-2014
	42000

	32
	10.01.03.001
	п. Балезино
	 
	Строительство ограждающей дамбы в поселке Балезино
	2016-2020
	132000

	33
	10.01.03.001
	с. Кокман 
	р. Кокманка
	 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Кокманка в с. Кокман Красногорского района Удмуртской Республики
	2014-2015
	16800

	34
	10.01.03.001
	г. Глазов
	р. Чепца
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Расчистка русла реки Чепца на отдельных участках на территории Удмуртской Республики" 
	2016-2020
	70000

	35
	10.01.03.001
	с. Красногорское
	р. Убыть
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда  на р. Убыть в с. Красногорское Красногорского  района
	2015-2017
	25600

	36
	10.01.03.005
	д. Булай 
	р. Булай
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Булай Увинского района Удмуртской Республики
	2012
	40500

	37
	10.01.03.005
	д. Брызгалово
	р. Седмурча
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений водохранилища на р. Седмурча в д. Брызгалово Вавожского района
	2016-2020
	40000

	38
	10.01.03.005
	д. Кинеусь
	р. Ныша
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Ныша в д. Кинеусь Можгинского района
	2016-2020
	30000

	39
	10.01.03.005
	пос. Ува
	р. Ува
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Расчистка и спрямление русла р. Ува с элементами крепления берегов на отдельных участках"
	2012-2015
	24500

	40
	10.01.03.006
	пос. Кизнер
	р. Люга
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Расчистка русла  р. Люга в Кизнерском районе Удмуртской Республики"
	2016-2020
	35000




 продолжение Таблица 29
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	11
	475000
	123500
	 
	 
	234000
	235500
	129000
	 
	 
	598500
	 

	12
	456000
	114000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	570000

	13
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	10000
	15000

	14
	100000
	24600
	 
	 
	 
	80000
	44600
	 
	 
	124600
	0

	15
	17500
	7500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	10000
	15000

	16
	8400
	3600
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	12000

	17
	45000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45000
	 
	45000
	 

	18
	36000
	2700
	 
	 
	38700
	 
	 
	 
	 
	38700
	 

	19
	73000
	7000
	 
	 
	 
	8000
	35000
	37000
	 
	80000
	 

	20
	73500
	31500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	105000

	21
	21000
	9000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	30000

	22
	25000
	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	35000

	23
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	5000

	24
	13500
	 
	 
	 
	 
	 
	1500
	8000
	4000
	13500
	 

	25
	7500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	7500

	26
	11000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1000
	1000
	10000

	27
	16500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	16500

	28
	12600
	5400
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	18000

	29
	26200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1200
	 
	1200
	25000

	30
	2300
	300
	 
	 
	2600
	 
	 
	 
	 
	2600
	 

	31
	38000
	4000
	 
	 
	 
	 
	20000
	22000
	 
	42000
	 

	32
	102000
	30000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	132000

	33
	11800
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	2000
	14800
	16800
	 

	34
	70000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	70000

	35
	17920
	7680
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10000
	10000
	15600

	36
	38500
	2000
	 
	 
	 
	40500
	 
	 
	 
	40500
	 

	37
	28000
	12000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	40000

	38
	21000
	9000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	30000

	39
	24500
	 
	 
	 
	 
	2500
	 
	5000
	17000
	24500
	0

	40
	35000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	35000


[bookmark: _Ref270897142][bookmark: _Ref270932177][bookmark: _Toc270948211][bookmark: _Toc274144741][bookmark: _Toc274145004]
Таблица 30 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Удмуртской Республике, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948212][bookmark: _Toc274144742][bookmark: _Toc274145005]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	41
	ОАО "Ижмашэнерго"
	940048
	г. Ижевск
	р. Иж  (Большой Иж), 184 км от устья 
	Техническое перевооружение
	2016-2020
	31500

	42
	ОАО "Ижсталь"
	940050
	г. Ижевск
	р. Иж  (Большой Иж), 184 км от устья 
	Переключение хозбытовых сточных вод отд. 66 и ц. 17 из выпуска 8 в Восточный коллектор МУП г. Ижевска "Ижводоканал" с последующей передачей на ГОС
	2011
	229

	43
	ОАО "Ижсталь"
	940050
	г. Ижевск
	р. Иж  (Большой Иж), 184 км от устья 
	Строительство очистных сооружений производственного и ливневого стока. Проект (2012 г.)         (вып.5 - закрывают в 2010 г.           Есть: 9 вып. - 4556,213 тыс.м3/год,                                        3 вып. - 56.239 тыс.м3/год)    
	2012-2015
	232000

	44
	МУП "Ижводоканал"
	940126
	г. Ижевск
	р. Позимь, 1 км от устья
	Локализация Al-содержащих сточных вод
	2016-2020
	30000

	45
	 
	 
	г. Ижевск
	р. Кама
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	169700

	46
	 
	 
	 
	р. Кама
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	36000

	47
	 
	 
	г. Ижевск
	р. Кама
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2013-2015
	453540

	48
	 
	 
	г. Ижевск
	р. Подборенка
	Комплекс работ на р. Подборенка в г. Ижевске по предотвращению выноса твердых стоков в Ижевское водохранилище
	2016-2020
	120000

	49
	 
	 
	г. Ижевск
	р. Иж
	Очистка ложа Ижевского водохранилища. 2 этап. 2-й пусковой комплекс
	2011-2013
	79200

	50
	 
	 
	г. Ижевск
	р. Иж
	Очистка ложа Ижевского водохранилища. 2 этап. 3-й пусковой комплекс
	2012-2013
	183661

	51
	 
	 
	г. Ижевск
	р. Иж
	Очистка ложа Ижевского водохранилища. 2 этап. 4-й пусковой комплекс
	2013
	156700

	52
	МУП "Сарапульский водоканал"   
	940127
	г. Сарапул 
	р. Малая Сарапулка, 4 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	300000

	53
	МУП "Водоканал"
	940130
	г. Воткинск
	Воткинский водохранилище на р. Вотка
	Строительно-монтажные работы комплекса по обезвоживанию илового осадка и возврату промывной воды 
	2011-2012
	125000

	54
	МУП "Водоканал"
	940130
	г. Воткинск
	р. Вотка, 1 км от устья
	Реконструкция аэрационной системы ОСК; очистка иловых карт (вып. 1)
	2011
	770

	55
	МУП "Водоканал"
	940130
	г. Воткинск
	р. Вотка, 1 км от устья
	Разработка проекта на обеззараживание стоков УФ облучением; очистка иловых карт (вып. 1)
	2011-2014
	5000

	56
	 
	 
	г. Воткинск
	р. Вотка, р. Березовка
	Очистка ложа Березовского залива Воткинского водохранилища на р. Вотка в г. Воткинске
	2011
	6461

	57
	 
	 
	г. Камбарка
	р. Камбарка
	Корректировка проектной документации и реализация проекта "Очистка ложа Камбарского водохранилища"
	2011-2020
	61500

	58
	 
	 
	с. Варзи-Ятчи
	р. Варзинка
	Разработка проектной документации и реализация проекта "Очистка ложа пруда на р. Варзинка в с. Варзи-Ятчи Алнашского района Удмуртской Республики"
	2015-2020
	22000

	59
	ООО "Игринские коммунальные сети"
	940495
	п. Игра
	р. Саля, 3 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	30500

	60
	МО РФ В/Ч 25850
	940644
	 п. Балезино-3
	р.Чепца, 385 км
	Реконструкция ОС (вариант: установка механических, сорбционных, ионообменных фильтров) 
	2016-2020
	8100

	61
	 
	 
	г. Глазов
	р. Вятка
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	59388

	62
	 
	 
	 
	р. Вятка
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2012-2020
	54840

	63
	 
	 
	г. Глазов
	р. Вятка
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	2013-2015
	404137

	64
	МУП ЖКХ
	940128
	г. Можга
	р. Сюга, 4,7 км от устья
	Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений с полной биологической очисткой в г. Можга
	2016-2020
	1210000



 продолжение Таблица 30
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	41
	 
	 
	 
	31500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	31 500

	42
	 
	 
	 
	229
	229
	 
	 
	 
	 
	229
	 

	43
	 
	 
	 
	232000
	 
	8 700
	55 100
	78 300
	89 900
	232 000
	 

	44
	 
	 
	 
	30000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	30 000

	45
	 
	127275
	42425
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	169 700

	46
	 
	27000
	9000
	 
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	2 400
	12 000
	24 000

	47
	 
	340155
	113385
	 
	0
	0
	150 000
	150 000
	153 540
	453 540
	0

	48
	100000
	20000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	120 000

	49
	39200
	40000
	 
	 
	16 000
	26 400
	36 800
	 
	 
	79 200
	 

	50
	91830
	91831
	 
	 
	
	91 830
	91 831
	 
	 
	183 661
	 

	51
	78350
	78350
	 
	 
	 
	 
	156 700
	 
	 
	156 700
	 

	52
	 
	 
	 
	300000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	300 000

	53
	 
	50000
	50000
	25000
	62 500
	62 500
	 
	 
	 
	125 000
	 

	54
	 
	 
	 
	770
	770
	 
	 
	 
	 
	770
	 

	55
	 
	 
	 
	5000
	1 250
	1 250
	1 250
	1 250
	 
	5 000
	 

	56
	6461
	 
	 
	 
	6461
	 
	 
	 
	 
	6 461
	 

	57
	60000
	1500
	 
	 
	6150
	6 150
	6150
	6150
	6150
	30 750
	30 750

	58
	22000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 500
	2 500
	19 500

	59
	 
	 
	 
	30500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	30 500

	60
	 
	 
	 
	8100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	8 100

	61
	 
	44541
	14847
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	59 388

	62
	 
	41130
	13710
	 
	 
	2 742
	2 742
	2 742
	2 742
	10 968
	43 872

	63
	 
	303103
	101034
	 
	0
	0
	150 000
	150 000
	104 137
	404 137
	0

	64
	700000
	350000
	100000
	60000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1 210 000




[bookmark: _Ref270897154][bookmark: _Ref270932188][bookmark: _Toc270948213][bookmark: _Toc274144743][bookmark: _Toc274145006]
Таблица 31 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Республике Татарстан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948214][bookmark: _Toc274144744][bookmark: _Toc274145007]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Составление карты ресурсного потенциала подземных вод Республики Татарстан и гидрохимическое районирование с обоснованием приоритетных показателей качества питьевых подземных вод для ведения мониторинга (I этап).
	2011
	3000

	2
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Ведение государственного мониторинга подземных вод по территориальной наблюдательной сети Республики Татарстан. 
	2011-2012
	8000

	3
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Ведение и актуализация банка данных по эксплуатируемым  водозаборам питьевых подземных вод и родникам на территории Республики Татарстан. 
	2011-2012
	5600

	4
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Подготовка гидрогеологической документации для получения лицензий на пользование недрами с целью добычи подземных вод сельскими поселениями Республики Татарстан.
	2011-2012
	12000

	5
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Поиски и оценка пресных и минеральных подземных вод для водоснабжения санаторно-курортного комплекса в Тетюшском р-не Республики Татарстан.
	2011
	3800




продолжение Таблица 31 
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	 
	3000
	 
	 
	3000
	 
	 
	 
	 
	3000
	 

	2
	 
	8000
	 
	 
	4000
	4000
	 
	 
	 
	8000
	 

	3
	 
	5600
	 
	 
	2800
	2800
	 
	 
	 
	5600
	 

	4
	 
	12000
	 
	 
	6000
	6000
	 
	 
	 
	12000
	 

	5
	 
	3800
	 
	 
	3800
	 
	 
	 
	 
	3800
	 




[bookmark: _Ref270897163][bookmark: _Ref270932229][bookmark: _Toc270948215][bookmark: _Toc274144745][bookmark: _Toc274145008]
Таблица 32 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Республике Татарстан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948216][bookmark: _Toc274144746][bookmark: _Toc274145009]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Фундаментальные
	Бассейн
	Исследования влияния антропогенной трансформации условий стокоформирования на водосборах на режим стока и водность водотоков республики.
	 
	1500

	7
	Фундаментальные
	Бассейн
	Оценка паводкоопасных ситуаций на территории Республики Татарстан. 
	 
	500

	8
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка республиканской целевой программы по обеспечению безопасности ГТС.
	 
	2000

	9
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Разработка региональной законодательно- правовой базы по регулированию землепользования:
а) на территориях, подверженных регулярному затоплению и подтоплению;
б) на территориях, подверженных берегоразрушению - 184 км.
	2011-2015
	70

	10
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Создание единой базы данных ГТС.
	2011-2012
	2000

	11
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Определение границ зон затопления от воздействия Нижнекамского водохранилища в годы различной водности с проведением инвентаризации объектов в этих зонах.
	2011
	1500

	12
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	Ремонт и восстановление ГТС на прудах и вдхр. в количестве 27 шт.
	2011-2020
	127300

	13
	Улучшение оперативного управления
	 
	Оптимизация системы мониторинга в бассейне: создание дополнительных постов мониторинга в Менделеевском р-не.
	2011-2015
	4000




 продолжение Таблица 32
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-
жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	6
	 
	1500
	 
	 
	0
	 
	500
	500
	500
	1500
	0

	7
	 
	500
	 
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	500
	0

	8
	 
	2000
	 
	 
	1000
	1000
	 
	 
	 
	2000
	0

	9
	 
	70
	 
	 
	14
	14
	14
	14
	14
	70
	0

	10
	 
	2000
	 
	 
	1000
	1000
	 
	 
	 
	2000
	 

	11
	1500
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	 
	1500
	 

	12
	57285
	57285
	12730
	 
	12730
	12730
	12730
	12730
	12730
	63650
	63650

	13
	4000
	 
	 
	 
	400
	400
	400
	400
	400
	2000
	2000



[bookmark: _Ref270897173][bookmark: _Ref270932241][bookmark: _Toc270948217][bookmark: _Toc274144747][bookmark: _Toc274145010]Таблица 33 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Республике Татарстан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948218][bookmark: _Toc274144748][bookmark: _Toc274145011]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	14
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	р. Ик, р. Дымка
	Благоустройство водоохранных зон рр. Ик, Дымка, Бавлинского р-на с выносом объектов загрязнителей (СПК «Урал», СПК «Нива», СПК «Ленин юлы», СПК «Александровское») за пределы водоохранных зон.
	2011-2018
	2775

	15
	Улучшение оперативного управления
	Бассейн
	р. Меля,
 р. Стерля, р. Ик
	Благоустройство рек Меля, Стерля, Ик Азнакаевского р-на с выносом объектов –загрязнителей  (СХПК «Манауз», СХПК «Им. Тукая», ООО Алькеево», ПТ «Мухамедьяров и К.», СХПК «Урусай»)  за пределы водоохранной зоны.
	2011-2019
	2775

	16
	Институциональные
	Бассейн
	Нижнекамское вдхр.
	Разработка и реализация проекта установления водоохранных зон и прибрежных полос Нижнекамского водохранилища.
	2011-2015
	5500

	17
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка и реализация проектов установления водоохранных зон малых рек Камского бассейна.
	2013-2020
	5500

	18
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Контроль соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных полос водоемов г. Нижнекамска.
	2011-2016
	2000

	19
	Институциональные
	Бассейн
	р. Ик, р. Меля, 
р. Стерля
	Контроль соблюдения режима водоохранных зон и прибрежных полос рр. Ик, Меля, Стерля Муслюмовского района с выносом объектов загрязнителей: АКФХ «Маяк», АКП «Н. путь», КФР «Нур».
	2011-2017
	2000



 продолжение Таблица 33
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	14
	 
	2775
	 
	 
	555
	555
	555
	555
	555
	2775
	 

	15
	 
	2775
	 
	 
	555
	555
	555
	555
	555
	2775
	 

	16
	5500
	 
	 
	 
	 
	1000
	1000
	1500
	1000
	4500
	1000

	17
	5500
	 
	 
	 
	550
	550
	550
	550
	550
	2750
	2750

	18
	 
	2000
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	1000
	1000

	19
	 
	2000
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	1000
	1000




[bookmark: _Ref270897177][bookmark: _Ref270932261][bookmark: _Toc270948219][bookmark: _Toc274144749][bookmark: _Toc274145012]Таблица 34 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Республике Татарстан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948220][bookmark: _Toc274144750][bookmark: _Toc274145013]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	20
	Структурные
	10.01.01.012
	д. Екумарсинка на р. Кумарсинка  Агрызского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2014
	5000

	21
	Структурные
	10.01.01.013
	п. Ростовка Бугульминского муниципального р-на 
	пруд на р. Синбай
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2014
	5000

	22
	Структурные
	10.01.01.013
	с. Крым-Сарай Бавлинского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2012
	4950

	23
	Структурные
	10.01.01.013
	д. Чалпы Азнакаевского  муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2014
	5000

	24
	Структурные
	10.01.01.013
	у д. Ключи Бугульминского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2014
	5000

	25
	Структурные
	10.01.01.013
	н/пп. Тат. Кандыз, Шалты
	р. Кандызка
	Предупреждение заторных явлений в Бавлинском р-не (р. Кандызка, н/пп. Тат. Кандыз, Шалты).
	2011-2020
	12000

	26
	Структурные
	10.01.01.013
	н.п. Акбаш Ютазинского р-на 
	р. Дымка
	Расчистка русла.
	2012
	9674

	27
	Структурные
	10.01.01.013
	н.п. Уруссу Ютазинского р-на 
	р. Ик 
	Расчистка русла.
	2012-2013
	15765

	28
	Структурные
	10.01.01.013
	н.п. Урманаево Азнакаевского
 р-на
	р. Стерля
	Расчистка русла.
	2013
	31982

	29
	Структурные
	10.01.01.013
	н.п. Бакабизово Муслюмовского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2012-2013
	6612

	30
	Структурные
	10.01.01.013
	д. Тат. Шуган  Азнакаевского муниципального р-на 
	пруд на р. Шуганка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2016
	9200

	31
	Структурные
	10.01.01.013
	д. Чемодурово  Азнакаевского  муниципального р-на 
	пруд на р. Ямашка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2016
	9200

	32
	Структурные
	10.01.01.014
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Расчистка русел рек и ложа Нижнекамского водохранилища.
	2011-2013
	62000

	33
	Структурные
	10.01.01.014
	н.п. Биклянь Тукаевского  муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	34
	Структурные
	10.01.01.014
	н.п. Шильнебаш Тукаевского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2015
	5000

	35
	Структурные
	10.01.01.014
	н.пп. Ямаково, Наратлы Кичу, Исангулово
	р. Мензеля
	Предупреждение заторных явлений в Мензелинском р-не (р. Мензеля, н/пп. Ямаково, Наратлы Кичу, Исангулово).
	2011-2020
	8000

	36
	Структурные
	10.01.01.014
	г. Набережные Челны
	 
	Реконструкция противопаводковых дамб в г. Набережные Челны.
	2012
	1000

	37
	Структурные
	10.01.01.014
	Мензелинский
р-н
	 
	Реконструкция аварийных гидроузлов в Мензелинском р-не (5 шт.).
	2012
	3000

	38
	Структурные
	10.01.01.014
	д. Ст. Мензелябаш Сармановского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2017
	10000

	39
	Структурные
	10.01.01.015
	Нижнебишевский Совет местного самоуправления Заинского муниципального района 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2012
	4950

	40
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Михайловка Лениногорского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда 
	2015
	5000

	41
	Структурные
	10.01.01.015
	д. Ст. Письмянка Лениногорского муниципального р-на 
	пруд на р. Зай
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда 
	2015
	5000

	42
	Структурные
	10.01.01.015
	п. Малая Бугульма Бугульминского муниципального р-на 
	пруд на р. Казачка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда 
	2013
	5000

	43
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Малореченское Елабужского муниципального р-на 
	пруд на р. Кр. Сарай 
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда 
	2014
	5000

	44
	Структурные
	10.01.01.015
	д. Сулеево Альметьевского муниципального р-на 
	пруд на р. Чатра-Елга
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда 
	2014
	5000

	45
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Сентяк
	р. Кама
	Предупреждение заторных явлений в Нижнекамском районе (р. Кама, с. Сентяк)
	2011-2020
	8000

	46
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Поспелово
	р. Тойма
	Предупреждение заторных явлений в Елабужском районе (р. Тойма, с. Поспелово)
	2011-2020
	8000

	47
	Структурные
	10.01.01.015
	г. Менделеевск
	р. Тойма
	Предупреждение заторных явлений в Менделеевском районе (р. Тойма, г. Менделеевск)
	2011-2020
	8000

	48
	Структурные
	10.01.01.015
	н/пп. Урсала, Тихоновка
	р. Ст. Зай
	Предупреждение заторных явлений в Альметьевском районе (р. Ст. Зай, н.пп. Урсала, Тихоновка)
	2011-2020
	8000

	49
	Структурные
	10.01.01.015
	г. Нижнекамск
	 
	Реконструкция противопаводковой дамбы в г. Нижнекамск
	2011-2012
	2000

	50
	Структурные
	10.01.01.015
	г. Елабуга
	р. Кама, устье р. Тойма
	Берегоукрепление
	2011-2012
	205282

	51
	Структурные
	10.01.01.015
	г. Нижнекамск
	р. Кама
	Берегоукрепление.
	2012-2013
	552796

	52
	Структурные
	10.01.01.015
	 г. Елабуга
	р. Кама
	Завершение капитального ремонта гидротехнических сооружений.
	2011
	13299

	53
	Структурные
	10.01.01.015
	н.п. Чупаево в Альметьевском муниципальном 
р-не
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2013
	13744

	54
	Структурные
	10.01.01.015
	н.п. Большой Батрас Заинского муниципального р-на 
	пруд на р. Большая Батраска
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2014
	8062

	55
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Нижнее Бишево Заинского муниципального р-на 
	пруд на р. Зыча
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2014
	2857

	56
	Структурные
	10.01.01.015
	п. Курлянова  Бугульминского муниципального р-на Республики Татарстан
	пруд на р. Казачка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2015
	8000

	57
	Структурные
	10.01.01.015
	д. Карагай Лениногорского муниципального р-на
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2015
	8000

	58
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Старая Письмянка  Лениногорского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2015
	8000

	59
	Структурные
	10.01.01.015
	н.п.  Поповка Нижнекамского муниципального р-на
	пруд на р. Уратьминка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений
	2016
	9200

	60
	Структурные
	10.01.01.015
	н.п. Кудашево Бугульминского муниципального р-на 
	пруд на р. Кудаш
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2016
	9200

	61
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Урмышла Лениногорского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2016
	9200

	62
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Зай-Катарай Лениногорского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2016
	9200

	63
	Структурные
	10.01.01.015
	с. Багряж-Никольск  Альметьевского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2017
	10000

	64
	Структурные
	10.01.02.016
	н.п. Чишмабаш Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	65
	Структурные
	10.01.02.016
	н/пп. Новое Байсарово, Аккузово, Миниярово, Аишево
	р. Сюнь, р. Биязда
	Предупреждение заторных явлений в Актанышском р-не (н/пп. Новое Байсарово, Аккузово, Миниярово, Аишево).
	2011-2020
	8000

	66
	Структурные
	10.01.02.016
	Актанышский р-н
	 
	Реконструкция аварийных гидроузлов в  Актанышском  районе (4 шт.).
	2011-2014
	8000

	67
	Структурные
	10.01.02.016
	 
	 
	Реконструкция дренажных сооружений Старо-Татышевской сельхознизины 1 этап. 
	2012-2014
	1323000

	68
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Верхний Шубан Балтасинского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	69
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Малая Чура Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	70
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Янцобино Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	71
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Туембаш Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда.
	2013
	5000

	72
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Псяк Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2015
	5000

	73
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Олуяз Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2015
	5000

	74
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Нырья Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2015
	5000

	75
	Структурные
	10.01.03.005
	с. Лубяны
	р. Вятка
	Предупреждение заторных явлений в Кукморском районе (р. Вятка, с. Лубяны).
	2011-2020
	8000

	76
	Структурные
	10.01.03.005
	пгт. Балтаси
	р. Шошма
	Предупреждение заторных явлений в Балтасинском районе (р. Шошма, пгт. Балтаси).
	2011-2020
	8000

	77
	Структурные
	10.01.03.005
	р.ц. Кукмор Кукморского муниципального р-на
	р. Нурминка 
	Расчистка и руслоспрямление.
	2011-2012
	15975

	78
	Структурные
	10.01.03.005
	д. Красная Гора Кукморского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2011
	3739

	79
	Структурные
	10.01.03.005
	н.п. Состомак Кукморского муниципального 
р-на
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2015
	8000

	80
	Структурные
	10.01.03.005
	д. Кара Елга  Кукморского муниципального р-на 
	пруд на р. Каркоусь
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2015
	8000

	81
	Структурные
	10.01.03.005
	д. Аман-Ошторма Кукморского муниципального р-на 
	пруд на р. Ошторка
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2015
	8000

	82
	Структурные
	10.01.03.006
	с. Морты Елабужского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	83
	Структурные
	10.01.03.006
	д. К. Куль Мамадышского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда. 
	2013
	5000

	84
	Структурные
	10.01.03.006
	д. Алкино Мамадышского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда.
	2015
	5000

	85
	Структурные
	10.01.03.006
	г. Мамадыш 
	р. Вятка (устье р. Ошма) 
	Берегоукрепление. 
	2012-2014
	170000

	86
	Структурные
	10.01.03.006
	Мамадышский
р-н
	р. Ошма (приток р. Вятка) 
	Противооползневые мероприятия, берегоукрепление. 
	2014
	9425

	87
	Структурные
	10.01.03.006
	н.п. Средние Кирмени Мамадышского 
р-на
	р. Кирмянка 
	Завершение работ по спрямлению русла.
	2011
	7691

	88
	Структурные
	10.01.03.006
	н.п. Нижняя Ошма Мамадышского муниципального  р-на
	р. Ошма
	Расчистка и руслоспрямление.
	2011-2012
	15175

	89
	Структурные
	10.01.03.006
	д. Кемыш-Куль Мамадышского муниципального р-на 
	пруд
	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений.
	2016
	9200



 продолжение Таблица 34
	
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-
рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	7
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	20
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	5000
	 

	21
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	5000
	 

	22
	4455
	495
	 
	 
	 
	4950
	 
	 
	 
	4950
	 

	23
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	5000
	 

	24
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	5000
	 

	25
	12000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	8000

	26
	9674
	 
	 
	 
	 
	9674
	 
	 
	 
	9674
	 

	27
	15765
	 
	 
	 
	 
	11000
	4765
	 
	 
	15765
	 

	28
	31982
	 
	 
	 
	 
	 
	31982
	 
	 
	31982
	 

	29
	5086
	1526
	 
	 
	 
	4279
	2333
	 
	 
	6612
	 

	30
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200

	31
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200

	32
	62000
	 
	 
	 
	20000
	20000
	22000
	 
	 
	62000
	 

	33
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	34
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	35
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	36
	 
	1000
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	 
	1000
	 

	37
	2310
	690
	 
	 
	 
	3000
	 
	 
	 
	3000
	 

	38
	7692
	2308
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10000

	39
	4455
	495
	 
	 
	 
	4950
	 
	 
	 
	4950
	 

	40
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	41
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	42
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	43
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	5000
	 

	44
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	5000
	 

	45
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	46
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	47
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	48
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	49
	 
	2000
	 
	 
	1000
	1000
	 
	 
	 
	2000
	 

	50
	150521
	54761
	 
	 
	106732
	98550
	 
	 
	 
	205282
	 

	51
	404674
	148122
	 
	 
	 
	296887
	255909
	 
	 
	552796
	 

	52
	10240
	3059
	 
	 
	13299
	 
	 
	 
	 
	13299
	 

	53
	10572
	3172
	 
	 
	 
	 
	13744
	 
	 
	13744
	 

	54
	6202
	1860
	 
	 
	 
	 
	 
	8062
	 
	8062
	 

	55
	2198
	659
	 
	 
	 
	 
	 
	2857
	 
	2857
	 

	56
	6154
	1846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	57
	6154
	1846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	58
	6154
	1846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	59
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200

	60
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200

	61
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200

	62
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200

	63
	7692
	2308
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10000

	64
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	65
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	66
	6160
	1840
	 
	 
	2000
	2000
	2000
	2000
	 
	8000
	 

	67
	927000
	396000
	 
	 
	 
	441000
	441000
	441000
	 
	1323000
	 

	68
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	69
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	70
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	71
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	72
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	73
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	74
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	75
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	76
	8000
	 
	 
	 
	800
	800
	800
	800
	800
	4000
	4000

	77
	15975
	 
	 
	 
	5000
	10975
	 
	 
	 
	15975
	 

	78
	2876
	863
	 
	 
	3739
	 
	 
	 
	 
	3739
	 

	79
	6154
	1846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	80
	6154
	1846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	81
	6154
	1846
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8000
	8000
	 

	82
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	83
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	5000
	 
	 
	5000
	 

	84
	3846
	1154
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5000
	5000
	 

	85
	119000
	51000
	 
	 
	 
	60000
	60000
	50000
	 
	170000
	 

	86
	9425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9425
	 
	9425
	 

	87
	7691
	 
	 
	 
	7691
	 
	 
	 
	 
	7691
	 

	88
	15175
	 
	 
	 
	5000
	10175
	 
	 
	 
	15175
	 

	89
	7077
	2123
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9200
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Таблица 35 Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Республике Татарстан, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948222][bookmark: _Toc274144752][bookmark: _Toc274145015]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выполне-ния
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	90
	10.01.01.012
	ООО "Водоканалсервис"
	922089
	г. Агрыз
	р. Иж  (Большой Иж), 112 км от устья
	Реконструкция ОС
	2016-2020
	14840

	91
	10.01.01.012
	 
	 
	 
	р. Кама
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	38376

	92
	10.01.01.012
	 
	 
	Агрызский район
	р. Иж (р.Агрызка)
	Реконструкция ОСК г. Агрыз
	2011
	40000

	93
	10.01.01.012
	 
	 
	Агрызский район
	р. Иж (р.Чаж)
	Реконструкция очистных сооружений канализации  в с. Терси
	2011
	17265

	94
	10.01.01.012
	 
	 
	Агрызский район
	р.Кама, 143
	Реконструкция очистных сооружений с. Кр. Бор
	2011-2012
	9256

	95
	10.01.01.013
	ОАО "Коммунальные сети Мензелинского р-на"
	920252
	Мензелинский р-н
	р. Мензеля, 9 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	10200

	96
	10.01.01.013
	ГУ "Азнакаевское ПТС"
	921208
	г. Азнакаево
	р. Маняус, 1 км от устья
	Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Азнакаево
	2011-2012
	70000

	97
	10.01.01.013
	ГУ "Азнакаевское ПТС"
	921208
	г. Азнакаево
	р. Маняус, 1 км от устья
	Модернизация ОСК с установкой оборудования г. Азнакаево
	2011
	11241

	98
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Освоение методики определения фенола с порогом чувствительности методики, соответствующей НДС
	2011
	150

	99
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Капитальный ремонт песколовок № 1, 2 (выпуск один)
	2011
	120

	100
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений. Проектирование, экспертиза, строительство резервуаров для реагентной обработки стоков коагулянтом для извлечения фосфатов из сточной воды (выпуск один)
	2011-2013
	13500

	101
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Капремонт аэрационной системы 1-3 сек. аэротенков: прочистка от ила аэрац. труб, их промывка, продувка воздухом, бетонирование стыков, замена крепежных деталей, ремонт переходных мостиков
	2011-2014
	240

	102
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Капремонт илоскребков с частичной заменой скребковых механизмов первичных отстойников
	2011-2015
	300

	103
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Капремонт илососов с частичной заменой всасывающих воронок и поддерживающих тяг
	2011-2014
	192

	104
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Капремонт аэрационной системы илоуплотнителя-стабилизатора
	2011-2014
	80

	105
	10.01.01.013
	ГУП  "Октябрьсккоммунводоканал" РБ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Капремонт барабанных сеток № 1-4 (ремонт воронок, перемычек, креплений, уплотнений, фильтрующей и поддерживающей сеток, частичное обновление фильтрующих сеток)
	2011-2014
	800

	106
	10.01.01.013
	МУП  "Октябрьскводоканал" БОСК РТ
	921713
	г. Октябрьский
	р. Ик, 386 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	70000

	107
	10.01.01.013
	ОАО "Бавлыводоканал"
	921864
	г. Бавлы
	р. Ик, 5 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений в городе Бавлы
	2011-2013
	139841

	108
	10.01.01.013
	 
	 
	 
	р. Кама
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2015
	60810

	109
	10.01.01.013
	 
	 
	н.п. Уруссу Ютазинского района
	р. Ик
	Расчистка русла реки Ик у нп. Уруссу Ютазинского района Республики Татарстан
	2013
	12112

	110
	10.01.01.013
	 
	 
	н.п. Урманаево Азнакаевского района
	р. Стерля
	Русловыпрямление р. Стерля у нп. Урманаево Азнакаевского района Республики Татарстан
	2013
	20733

	111
	10.01.01.013
	 
	 
	пгт.Актюбинский, Азнакаевский район
	р.Нижняя Ямашка, 8км
	Реконструкция очистных сооружений пгт. Актюбинский
	2011-2012
	80702

	112
	10.01.01.013
	 
	 
	Бавлинский район
	р.Ик
	Строительство самотечной канализации, Бавлинский район
	2013
	3600

	113
	10.01.01.013
	 
	 
	Бавлинский район
	р.Ик
	Строительство очистных сооружений канализации в н.п. Новозареченск
	2013
	6500

	114
	10.01.01.013
	 
	 
	Бавлинский район
	р.Ик
	Строительство очистных сооружений канализации в н.п. Новые Чути
	2013
	6500

	115
	10.01.01.013
	 
	 
	Бавлинский район
	р.Дымка, 18 км
	Реконструкция малых очистных сооружений в населенных пунктах  (н.п. Крым-Сарай)
	2012-2013
	23927

	116
	10.01.01.013
	 
	 
	Муслюмовский район
	р.Ик
	Строительство сетей канализации с КНС в н.п. Муслюмово, Муслюмовский район
	2012
	6000

	117
	10.01.01.013
	 
	 
	Муслюмовский район
	р.Ик
	Строительство очистных сооружений канализации с. Старые Карамалы, Муслюмовский район
	2013
	30039

	118
	10.01.01.013
	 
	 
	Ютазинский район
	р.Ик, 384 км
	Строительство второй очереди очистных сооружений в р.п. Уруссу, Ютазинский район
	2011
	49468

	119
	10.01.01.013
	 
	 
	Ютазинский район
	р.Ютаза
	Строительство очистных сооружений в с. Ютаза, Ютазинский район
	2011
	35936

	120
	10.01.01.014
	ЗАО "Челныводоканал"
	921673
	г. Набережные Челны
	р. Шильна, 1 и 7 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	200000

	121
	10.01.01.014
	 
	 
	 
	Нижнекамское вдхр.
	Комплекс водохозяйственных мероприятий по очистке акватории Нижнекамского водохранилища от затонувших и брошенных плавсредств
	2011-2013
	30000

	122
	10.01.01.014
	 
	 
	 
	р. Кама
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	56563

	123
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Разгрузочные напорные и самотечные коллекторы жилых районов XV, XIV, XIVa г. Набережные Челны
	2011
	56231

	124
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Переключение стоков КНС больничного комплекса, КНС 17 микрорайона на КНС-17А юго-западной части г. Набережные Челны
	2011-2014
	46367

	125
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Хозяйственно-бытовая канализация 22-й микрорайон ж.р. Замелекесье, г. Набережные Челны
	2011
	34600

	126
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Ливневая канализация 22-й микрорайон ж.р. Замелекесье, г. Набережные Челны
	2011
	43000

	127
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Самотечный канализационный коллектор от КНС 17 комплекса п. Зяб до КНС 17А микрорайона, г. Набережные Челны
	2014
	111030

	128
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Реконструкция главного 07 канализационного коллектора D=2500, 3000 мм, г. Набережные Челны
	2014
	911998

	129
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Инженерно-техническое обеспечение (водоснабжение, ливневая, хозбытовая канализация, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение) жилого района "Прибрежный", г. Набережные Челны
	2011
	530000

	130
	10.01.01.014
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Магистральный канализационный коллектор с КНС, район "Молодежный", г. Набережные Челны
	2011
	150956

	131
	10.01.01.014
	 
	 
	Менделеевский район
	р. Кама,114 км
	Строительство ОСК  с. Бизяни, Менделеевский район 
	2012
	8000

	132
	10.01.01.014
	 
	 
	Менделеевский район
	р. Кама,119 км
	Строительство ОСК с.Посеево, Менделеевский район
	2012
	8000

	133
	10.01.01.014
	 
	 
	Мензелинский район
	р.Мензеля, 9км
	Строительство 2-й очереди канализационных очистных сооружений в г. Мензелинске, Мензелинский район
	2011
	28250

	134
	10.01.01.014
	 
	 
	Мензелинский район
	р.Мензеля, 9км
	Строительство 2-й очереди биологических очистных сооружений (БОС) в г. Мензелинске, Мензелинский район
	2012
	28750

	135
	10.01.01.014
	 
	 
	Сармановский район
	р.Иганяб, 37 км
	Строительство ОСК в п. Петровский, Сармановский район
	2014
	10000

	136
	10.01.01.014
	 
	 
	Сармановский район
	р. Мензеля
	Строительство ОСК в н.п. Ниж. Бихмет, Сармановский район
	2014
	6000

	137
	10.01.01.014
	 
	 
	Сармановский район
	р.Мензеля, 165км
	Реконструкция канализационной сети в пгт. Джалиль, Сармановский район
	2014
	25000

	138
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Мелекеска
	Строительство БОС и сетей канализации в н.п. Ерыклы 1160 м3/сут., н.п. Ерыклы, Тукаевский район
	2011
	112000

	139
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Челна
	Строительство канализационных сетей с устройством миниочистительных установок в п. Новая Суровка, Тукаевский район
	2012
	96800

	140
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Мартышка
	Реконструкция канализационных сетей с устройством очистительных сооружений в н.п. Иштеряково, Тукаевский район
	2014
	5564

	141
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Иганя
	Реконструкция канализационных сетей с устройством очистительных сооружений в н.п. Тлянче-Тамак, Тукаевский район
	2014
	8785

	142
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Шильна
	Реконструкция канализационных сетей с устройством очистительных сооружений в н.п. Ильбухтино, Тукаевский район
	2014
	2489

	143
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Бурдиинка
	Реконструкция канализационных сетей с устройством очистительных сооружений в н.п. Мусабай Завод, Тукаевский район
	2014
	17569

	144
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Мелекеска
	Реконструкция канализационных сетей с устройством очистительных сооружений в н.п. Старые Ерыклы, Тукаевский район
	2014
	36603

	145
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Шильна
	Канализационные сети и очистные сооружения в н.п. Малая Шильна, Тукаевский район
	2011
	36593

	146
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Биклянь
	Реконструкция ОСК н.п. Биклянь, Тукаевский район
	2013
	3460

	147
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Челна
	Строительство очистных сооружений, канализации в н.п. Комсомолец , Тукаевский район
	2013
	9983

	148
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Челна
	Строительство канализационных сетей с очистными сооружениями в н.п. Сосновый Бор, Тукаевский район
	2014
	36603

	149
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Бетьки
	Строительство канализационных сетей с очистными сооружениями в н.п. Бетьки, Тукаевский район
	2014
	2943

	150
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Шильна
	Реконструкция канализационных сетей в н.п. Калмаш, Тукаевский район
	2013
	1000

	151
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Шильна
	Строительство канализационных сетей и очистных сооружений в н.п. Шильнебаш (2 КНC с напорными канализационными коллекторами), Тукаевский район
	2011
	32000

	152
	10.01.01.014
	 
	 
	Тукаевский район
	р.Ургуда
	Реконструкция очистных сооружений с канализационными сетями в н.п. Татарстан, Тукаевский район
	2011
	30000

	153
	10.01.01.015
	ОАО "Нижнекамскнефтехим"
	920186
	г. Нижнекамск
	р. Авлашка, 1 км от устья (2 выпуска)
	Локализация Mn- и нефтесодержащих сточных вод
	2016-2020
	100000

	154
	10.01.01.015
	ОАО "Нижнекамскнефтехим"
	920186
	г. Нижнекамск
	р. Кама, 5 км от устья
	Сорбционные фильтры после реагентной обработки
	2016-2020
	110000

	155
	10.01.01.015
	ОАО "Нижнекамскнефтехим"
	920186
	г. Нижнекамск
	р. Кама, 8 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	220000

	156
	10.01.01.015
	ОАО "Нижнекамскнефтехим"
	920186
	г. Нижнекамск
	р. Кама, 9 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	448000

	157
	10.01.01.015
	ООО "Бугульма -Водоканал"
	920226
	г. Бугульма
	р. Бугульминский Зай, 49 км от устья
	Расширение очистных сооружений канализации г. Бугульма 
	2011-2014
	336000

	158
	10.01.01.015
	ООО "Бугульма-Водоканал"
	920226
	г. Бугульма
	р. Бугульминский Зай, 49 км от устья
	Модернизация ОСК с установкой оборудования, г. Бугульма
	2014
	11481

	159
	10.01.01.015
	ООО "Бугульма-Водоканал"
	920226
	п.г.т. Карабаш
	р. Степной Зай
	Строительство ОСК в пгт. Карабаш
	2014
	100000

	160
	10.01.01.015
	ЗАО "Челныводоканал"
	921673
	г. Набережные Челны
	р. Кама, 69 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	100000

	161
	10.01.01.015
	ОАО  "Елабужское предприятие тепловых сетей" (бывшее ЗАО "Вода Прикамья")
	921748
	г. Елабуга
	р. Кама, 55 км от устья
	Внедрить химический метод удаления фосфатов из сточных вод, дозируя сульфат железа (выпуск 2)
	2013
	2000

	162
	10.01.01.015
	ОАО  "Елабужское предприятие тепловых сетей" (бывшее ЗАО "Вода Прикамья")
	921748
	г. Елабуга
	р. Кама, 55 км от устья
	Внедрить доочистку биологически очищенных сточных вод на микрофильтрационных (УФ) установках или с использованием мембранного биологического реактора (МБР) (выпуск № 2)
	2014
	7200

	163
	10.01.01.015
	ОАО  "Елабужское предприятие тепловых сетей" (бывшее ЗАО "Вода Прикамья")
	921748
	г. Елабуга
	р. Кама, 55 км от устья
	Внедрить технологии биологического удаления из сточных вод соединений азота и фосфора в аэротенках с анаэробными и оксидными (аэробными) зонами (выпуск № 2)
	2011-2012
	5000

	164
	10.01.01.015
	ОАО  "Елабужское предприятие тепловых сетей" (бывшее ЗАО "Вода Прикамья")
	921748
	г. Елабуга
	р. Кама, 55 км от устья
	Техническая модернизация
	2016-2020
	25000

	165
	10.01.01.015
	 
	 
	г. Альметьевск
	р. Кама
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	76360

	166
	10.01.01.015
	 
	 
	г. Нижнекамск
	р. Кама
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2016-2020
	76360

	167
	10.01.01.015
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями
	2011-2020
	186670

	168
	10.01.01.015
	 
	 
	г. Альметьевск
	р. Кама
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	 
	230710

	169
	10.01.01.015
	 
	 
	г. Нижнекамск
	р. Кама
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	 
	296090

	170
	10.01.01.015
	 
	 
	г. Набережные Челны
	р. Кама
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения
	 
	611430

	171
	10.01.01.015
	 
	 
	 
	Заинское вдхр.
	Разработка технологического процесса по очистке Заинского водохранилища
	2012-2014
	900000

	172
	10.01.01.015
	 
	 
	Альметьевский район
	р.Зай, 141 км
	Реконструкция очистных сооружений канализации г. Альметьевска
	2011-2014
	1348284

	173
	10.01.01.015
	 
	 
	Альметьевский район
	р.Зай, 141 км
	Модернизация ОСК с установкой оборудования г.Альметьевск
	2015
	28982

	174
	10.01.01.015
	 
	 
	Бугульминский район
	р.Тумбарлинка
	Строительство ОСК в с. Ключевка
	2014
	4500

	175
	10.01.01.015
	 
	 
	Бугульминский район
	р.Зай, 146 км
	Организация обеззараживания сточных вод ОСК г. Бугульма ультрафиолетовым облучением
	2014
	18000

	176
	10.01.01.015
	 
	 
	Бугульминский район
	р.Зай, 180 км
	Организация обеззараживания сточных вод ОСК пгт. Карабаш ультрафиолетовым облучением
	2014
	1200

	177
	10.01.01.015
	 
	 
	Бугульминский район
	р.Зай, 146 км
	Реконструкция аэротенков с применением системы денитрификации и нитрификации, Бугульминский район
	2014
	12500

	178
	10.01.01.015
	 
	 
	Елабужский район
	р.Мелля
	Строительство очистных сооружений канализации в с. Альметьево
	2013
	6000

	179
	10.01.01.015
	 
	 
	Елабужский район
	р.Шаршала
	Строительство ОСК с. Нов. Мурзиха
	2013
	8000

	180
	10.01.01.015
	 
	 
	Елабужский район
	р.Танайка
	Строительство ОСК н.п. Танайка
	2013
	8000

	181
	10.01.01.015
	 
	 
	Заинский район
	р.Зай
	Строительство ОСК в с. Александровка
	2013
	6000

	182
	10.01.01.015
	 
	 
	Заинский район
	р.Бугульда
	Строительство КОС в мкр. Заинск-2, Заинский район
	2011
	11015

	183
	10.01.01.015
	 
	 
	Заинский район
	р.Бугульда, 2км
	Строительство БОС-4, г. Заинск
	2011-2015
	186000

	184
	10.01.01.015
	 
	 
	Лениногорский район
	руч.Попова, 4км
	Модернизация ОСК с установкой оборудования г.Лениногорск
	2014
	19306

	185
	10.01.03.006
	 
	 
	 
	р. Вятка
	Устройство лесополос для задержания стока с сельхоз. территории, содержащего ЗВ
	2011-2020
	19200

	186
	10.01.03.006
	 
	 
	Мамадышский район
	приток р.Вятка
	Реконструкция ОСК мамадышского филиала ОАО "ВАМИН Татарстан", Мамадышский район
	2013
	15000

	187
	10.01.03.006
	 
	 
	Мамадышский район
	р.Вятка, 16 км
	Канализационные очистные сооружения в г. Мамадыш
	2011-2012
	120000




Продолжение Таблица 35
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	90
	 
	 
	 
	14840
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	14 840

	91
	 
	28782
	9594
	 
	 
	 
	 
	 
	7 675
	7 675
	30 701

	92
	40000
	 
	 
	 
	40000
	 
	 
	 
	 
	40 000
	 

	93
	17265
	 
	 
	 
	17265
	 
	 
	 
	 
	17 265
	 

	94
	9256
	 
	 
	 
	5340
	3916
	 
	 
	 
	9 256
	 

	95
	 
	 
	 
	10200
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10 200

	96
	70000
	 
	 
	 
	35 000
	35 000
	 
	 
	 
	70 000
	 

	97
	11241
	 
	 
	 
	11 240,8
	 
	 
	 
	 
	11 241
	 

	98
	 
	 
	 
	150
	150
	 
	 
	 
	 
	150
	 

	99
	 
	 
	 
	120
	120
	 
	 
	 
	 
	120
	 

	100
	 
	 
	 
	13500
	4 500
	4 500
	4 500
	 
	 
	13 500
	 

	101
	 
	 
	 
	240
	60
	60
	60
	60
	 
	240
	 

	102
	 
	 
	 
	300
	60
	60
	60
	60
	60
	300
	 

	103
	 
	 
	 
	192
	48
	48
	48
	48
	 
	192
	 

	104
	 
	 
	 
	80
	20
	20
	20
	20
	 
	80
	 

	105
	 
	 
	 
	800
	200
	200
	200
	200
	 
	800
	 

	106
	 
	 
	 
	70000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	70 000

	107
	139841
	 
	 
	 
	42 248,1
	46 473,0
	51 120,2
	 
	 
	139 841
	 

	108
	 
	45608
	15202
	 
	12 162
	12 162
	12 162
	12 162
	12 162
	60 810
	0

	109
	12112
	 
	 
	 
	 
	 
	12 112
	 
	 
	12 112
	 

	110
	20733
	 
	 
	 
	 
	 
	20 733
	 
	 
	20 733
	 

	111
	80702
	 
	 
	 
	38 608
	42 094
	 
	 
	 
	80 702
	 

	112
	3600
	 
	 
	 
	 
	 
	3 600,0
	 
	 
	3 600
	 

	113
	6500
	 
	 
	 
	 
	 
	6 500,0
	 
	 
	6 500
	 

	114
	6500
	 
	 
	 
	 
	 
	6 500,0
	 
	 
	6 500
	 

	115
	23927
	 
	 
	 
	 
	11 393,8
	12 533,2
	 
	 
	23 927
	 

	116
	6000
	 
	 
	 
	 
	6 000,0
	 
	 
	 
	6 000
	 

	117
	30039
	 
	 
	 
	 
	 
	30 038,5
	 
	 
	30 039
	 

	118
	49468
	 
	 
	 
	49 467,6
	 
	 
	 
	 
	49 468
	 

	119
	35936
	 
	 
	 
	35 936,1
	 
	 
	 
	 
	35 936
	 

	120
	 
	 
	 
	200000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	200 000

	121
	 
	30000
	 
	 
	10 000
	10 000
	10 000
	 
	 
	30 000
	 

	122
	 
	42422
	14141
	 
	11 313
	11 313
	11 313
	11 313
	11 311
	56 563
	0

	123
	56231
	 
	 
	 
	56 230,6
	 
	 
	 
	 
	56 231
	 

	124
	46367
	 
	 
	 
	10 177,6
	11 073,1
	12 047,6
	13 068,7
	 
	46 367
	 

	125
	34600
	 
	 
	 
	34 600,0
	 
	 
	 
	 
	34 600
	 

	126
	43000
	 
	 
	 
	43 000,0
	 
	 
	 
	 
	43 000
	 

	127
	111030
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111 030,0
	 
	111 030
	 

	128
	911998
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	911 997,8
	 
	911 998
	 

	129
	530000
	 
	 
	 
	530 000,0
	 
	 
	 
	 
	530 000
	 

	130
	150956
	 
	 
	 
	150 956,0
	 
	 
	 
	 
	150 956
	 

	131
	8000
	 
	 
	 
	 
	8 000,0
	 
	 
	 
	8 000
	 

	132
	8000
	 
	 
	 
	 
	8 000,0
	 
	 
	 
	8 000
	 

	133
	28250
	 
	 
	 
	28 250,0
	 
	 
	 
	 
	28 250
	 

	134
	28750
	 
	 
	 
	 
	28 750,0
	 
	 
	 
	28 750
	 

	135
	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 000,0
	 
	10 000
	 

	136
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000,0
	 
	6 000
	 

	137
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25 000,0
	 
	25 000
	 

	138
	112000
	 
	 
	 
	112 000,0
	 
	 
	 
	 
	112 000
	 

	139
	96800
	 
	 
	 
	 
	96 800,0
	 
	 
	 
	96 800
	 

	140
	5564
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 563,6
	 
	5 564
	 

	141
	8785
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 784,6
	 
	8 785
	 

	142
	2489
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 489,0
	 
	2 489
	 

	143
	17569
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 569,2
	 
	17 569
	 

	144
	36603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 602,5
	 
	36 603
	 

	145
	36593
	 
	 
	 
	36 593,3
	 
	 
	 
	 
	36 593
	 

	146
	3460
	 
	 
	 
	 
	 
	3 460,0
	 
	 
	3 460
	 

	147
	9983
	 
	 
	 
	 
	 
	9 982,5
	 
	 
	9 983
	 

	148
	36603
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36 602,5
	 
	36 603
	 

	149
	2943
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 942,8
	 
	2 943
	 

	150
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	1 000,0
	 
	 
	1 000
	 

	151
	32000
	 
	 
	 
	32 000,0
	 
	 
	 
	 
	32 000
	 

	152
	30000
	 
	 
	 
	30 000,0
	 
	 
	 
	 
	30 000
	 

	153
	 
	 
	 
	100000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	100 000

	154
	 
	 
	 
	110000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	110 000

	155
	 
	 
	 
	220000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	220 000

	156
	 
	 
	 
	448000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	448 000

	157
	 
	336000
	 
	 
	84 000
	84 000
	84 000
	84 000
	 
	336 000
	 

	158
	11481
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 481,3
	 
	11 481
	 

	159
	100000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100 000,0
	 
	100 000
	 

	160
	 
	 
	 
	100000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	100 000

	161
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	2 000
	 
	 
	2 000
	 

	162
	7200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 200
	 
	7 200
	 

	163
	5000
	 
	 
	 
	2 500
	2 500
	 
	 
	 
	5 000
	 

	164
	 
	 
	 
	25000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	25 000

	165
	 
	57270
	19090
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 360

	166
	 
	57270
	19090
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76 360

	167
	 
	140003
	46667
	 
	42 425
	50 910
	50 910
	42 425
	0
	186 670
	0

	168
	 
	173030
	57680
	 
	0
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	130 710

	169
	 
	222065
	74025
	 
	0
	0
	0
	100 000
	100 000
	200 000
	96 090

	170
	 
	458572
	152857
	 
	0
	200 000
	150 000
	100 000
	161 430
	611 430
	0

	171
	630000
	270000
	 
	 
	 
	300 000
	300 000
	300 000
	 
	900 000
	 

	172
	1348284
	 
	 
	 
	340 000,0
	450 000,0
	279 142,0
	279 142,0
	 
	1 348 284
	 

	173
	28982
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28 982,3
	28 982
	 

	174
	4500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 500,0
	 
	4 500
	 

	175
	18000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 000,0
	 
	18 000
	 

	176
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 200,0
	 
	1 200
	 

	177
	12500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12 500,0
	 
	12 500
	 

	178
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000,0
	 
	 
	6 000
	 

	179
	8000
	 
	 
	 
	 
	 
	8 000,0
	 
	 
	8 000
	 

	180
	8000
	 
	 
	 
	 
	 
	8 000,0
	 
	 
	8 000
	 

	181
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	6 000,0
	 
	 
	6 000
	 

	182
	11015
	 
	 
	 
	11 015,0
	 
	 
	 
	 
	11 015
	 

	183
	186000
	 
	 
	 
	6 000,0
	65 000,0
	60 000,0
	35 000,0
	20 000,0
	186 000
	 

	184
	19306
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19 306,3
	 
	19 306
	 

	185
	 
	14400
	4800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	19 200

	186
	15000
	 
	 
	 
	 
	 
	15 000,0
	 
	 
	15 000
	 

	187
	120000
	 
	 
	 
	60 000,0
	60 000,0
	 
	 
	 
	120 000
	 


[bookmark: _Ref270897181][bookmark: _Ref270932478][bookmark: _Toc270948223][bookmark: _Toc274144753][bookmark: _Toc274145016]
Таблица 36 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Свердловской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948224][bookmark: _Toc274144754][bookmark: _Toc274145017]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.005
	р. Чусовая 
	Снижение потерь воды путем обновления и реконструкции водопроводной сети; создания  эффективной системы контроля хозбытового водопотребления (г. Екатеринбург).
	2011-2020
	125000

	2
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.005
	р. Чусовая 
	Снижение "свежего" водопотребления за счет повышения эффективности оборотного водопользования, в первую очередь на дефицитных участках (на предприятиях металлургии, энергетики и пр.) (от истока до г. Ревда).
	2011-2020
	50000

	3
	Улучшение оперативного управления
	10.01.01.006
	р. Чусовая
	Снижение потерь воды путем обновления и реконструкции водопроводной сети; создания  эффективной системы контроля хозбытового водопотребления (г. Ревда, г. Первоуральск).
	2011-2020
	25000

	4
	Фундаментальные
	10.01.01.005, 10.01.02.009
	р. Чусовая, р. Уфа
	Предпроектные проработки по увеличению водоотдачи для 
г. Екатеринбурга в маловодные годы (Верхнеараслановское водохранилище, альтернативные варианты) г. Екатеринбург.
	2011-2012
	10000

	5
	Фундаментальные
	10.01.01.006
	р. Чусовая
	Разработка методик долгосрочных прогнозов водности года для оптимизации оперативного управления режимом работы водохранилищ и систем переброски стока (г. Ревда, г. Первоуральск).
	2012
	400




продолжение Таблица 36
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	 
	 
	93750
	31250
	12500
	12500
	12500
	12500
	12500
	62500
	62500

	2
	 
	 
	 
	50000
	5600
	5600
	5600
	5600
	5600
	28000
	22000

	3
	 
	 
	18750
	6250
	2500
	2500
	2500
	2500
	2500
	12500
	12500

	4
	5000
	2500
	2500
	0
	5000
	5000
	 
	 
	 
	10000
	 

	5
	400
	 
	 
	 
	 
	400
	 
	 
	 
	400
	 


[bookmark: _Ref270897185][bookmark: _Ref270932792][bookmark: _Toc270948225][bookmark: _Toc274144755][bookmark: _Toc274145018]
Таблица 37 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Свердловской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948226][bookmark: _Toc274144756][bookmark: _Toc274145019]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, 
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Фундаментальные
	10.01.01.005
	Разработать ТЭО мероприятий по сокращению поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты из остановленных рудников - Крылосовский рудник (ГО Полевской).
	2012-2013
	3000

	7
	Фундаментальные
	10.01.01.006
	Разработать ТЭО мероприятий по сокращению поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты из остановленных рудников: Дегтярского и Крылатовского (ГО Ревда).
	2012-2013
	4000



продолжение Таблица 37
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	6
	 
	2250
	750
	 
	 
	1500
	1500
	 
	 
	3000
	 

	7
	 
	3000
	1000
	 
	 
	2000
	2000
	 
	 
	4000
	 



[bookmark: _Ref270897191][bookmark: _Ref370297799][bookmark: _Ref270932811][bookmark: _Toc270948227][bookmark: _Toc274144757][bookmark: _Toc274145020]
Таблица 38 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Свердловской области, тыс. руб.
Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	10.01.01.006
	п. Дружинино
	р. Утка, 38 км выше устья
	Капитальный ремонт Дружининского гидроузла
	2011-2012
	18500

	9
	10.01.01.008
	п. Сылва, Шалинский р-н
	р. Сылва, 464 км выше устья
	Капитальный ремонт Нижне-Сылвинского гидроузла
	2012-2013
	35700

	10
	10.01.01.008
	р.п. Шаля, Шалинский р-н
	р. Шаля, в 11,8 км выше устья
	Восстановление гидроузла Шалинского пруда №2
	2013
	11100

	11
	10.01.01.008
	п. Сылва, Шалинский р-н
	р. Сылва, 466 км выше устья
	Разработка проектно- сметной документации на восстановительные работы на Сылвинском гидроузле
	2011
	3300

	12
	10.01.02.011
	г. Михайловск
	р. Серга, 4 км от устья
	Капитальный ремонт водосбросного сооружения Михайловского гидроузла
	2011-2012
	35 600

	13
	10.01.02.011
	п. Манчаж, Артинский р-н
	р. Манчаж
	Капитальный ремонт гидроузла на р.Манчаж
	2011
	23700

	14
	10.01.02.011
	п. Бардым, Артинский р-н
	р. Бардым в 12 км выше устья
	Капитальный ремонт Бардымского гидроузла
	2011-2012
	14100

	15
	10.01.02.011
	пгт. Сарана, Красноуфимский р-н
	р. Сарана, в 1,5 км выше устья
	Капитальный ремонт Нижнесаранинского гидроузла
	2012-2013
	26500

	16
	10.01.02.011
	п. Ачит, Ачитский р-н
	р. Ачит
	Разработка проектно- сметной документации на восстановительные работы на Нижне-Ачитском гидроузле
	2011
	3300

	17
	10.01.02.011
	п.Дружино-Бардым, Артинский ГО
	р. Бардым
	Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт Дружино-Бардымского гидроузла
	2012
	3300

	18
	10.01.01.006
	п. Староуткинск, Староуткинский ГО
	р. Межевая Утка
	Реконструкция Староуткинского гидроузла
	2012-2013
	28700





продолжение Таблица 38
	
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-
рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	8
	 
	14200
	4300
	 
	14600
	3900
	 
	 
	 
	18500
	 

	9
	 
	27300
	8400
	 
	 
	22900
	12800
	 
	 
	35700
	 

	10
	 
	8500
	2600
	 
	 
	 
	11100
	 
	 
	11100
	 

	11
	 
	2500
	800
	 
	3300
	 
	 
	 
	 
	3300
	 

	12
	28 700
	3600
	3300
	 
	11600
	24000
	 
	 
	 
	35600
	 

	13
	 
	18230
	5470
	 
	23700
	 
	 
	 
	 
	23700
	 

	14
	10700
	1900
	1500
	 
	10000
	4100
	 
	 
	 
	14100
	 

	15
	 
	20400
	6100
	 
	 
	16900
	9600
	 
	 
	26500
	 

	16
	 
	2500
	800
	 
	3300
	 
	 
	 
	 
	3300
	 

	17
	 
	2500
	800
	 
	 
	3300
	 
	 
	 
	3300
	 

	18
	 
	22100
	6600
	 
	 
	6600
	22100
	 
	 
	28700
	 



[bookmark: _Ref370297864]Таблица 39 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Свердловской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948228][bookmark: _Toc274144758][bookmark: _Toc274145021]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	18
	10.01.01.005
	ОАО «Полевской криолитовый завод» 
	650015
	г. Полевской 
	р. Железянка, 4 км от устья
	Разработка технических предложений по интенсификации очистки.
	2011
	300

	19
	10.01.01.005
	ОАО «Полевской криолитовый завод» 
	650015
	г. Полевской 
	р. Железянка, 4 км от устья
	Оптимизация технологического режима аэротенков (выпуск № 1).
	2011-2012
	100

	20
	10.01.01.005
	ОАО «Северский трубный завод» 
	650100
	г. Полевской 
	р. Северушка, 4 км от устья
	Совершенствование технологической линии очистки промывных и цинкосодержащих сточных вод трубных цехов (выпуск № 1).
	2011
	12500

	21
	10.01.01.005
	ОАО «Северский трубный завод» 
	650100
	г. Полевской 
	р. Северушка, 4 км от устья
	Реконструкция очистных сооружений САБО (выпуск № 1).
	2011-2012
	24000

	22
	10.01.01.005
	УМП «Водоканал» 
	651190
	г. Ревда
	р. Ельчевка, 0,9 км от устья
	Установка ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод (выпуск № 1).
	2011
	23000

	23
	10.01.01.005
	ОАО «Полевской криолитовый завод» 
	650015
	г. Полевской 
	р. Железянка, 4 км от устья
	Техническая модернизация.
	2016-2020
	10000

	24
	10.01.01.005
	ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод"
	650105
	г. Ревда
	р. Ревда
	Реконструкция очистных сооружений с увеличением производительности для приема на очистку поверхностного стока с территории цехов.
	2011-2013
	250000

	25
	10.01.01.006
	 ОАО "СУМЗ"
	650003
	г. Ревда
	р. Чусовая, 432 км от устья
	Строительство комплекса очистных сооружений (выпуск № 1).
	2014
	110000

	26
	10.01.01.006
	 ОАО "СУМЗ"
	650003
	г. Ревда
	р. Чусовая, 432 км от устья
	Рекультивация пиритного хвостохранилища (выпуск № 2).
	2013
	57000

	27
	10.01.01.006
	ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
	650099
	г. Первоуральск 
	р. Чусовая, 435,5 км от устья
	Реконструкция "грязного" оборотного цикла стана 30-102 (выпуск № 1).
	2012-2015                              
	240000

	28
	10.01.01.006
	ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
	650099
	г. Первоуральск 
	р. Чусовая, 435,5 км от устья
	Проектирование и строительство блока доочистки химически загрязненных стоков с возвращением стоков в производство  (выпуск № 1).
	2011-2014                              
	110000

	29
	10.01.01.006
	ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
	650099
	г. Первоуральск 
	р. Чусовая, 435,5 км от устья
	Модернизация ЗОЦ цехов №№ 1, 2, 5 (выпуск № 1).
	2012-2015                              
	14700

	30
	10.01.01.006
	ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 
	650099
	г. Первоуральск 
	р. Большая Шайтанка, 1,4 км от устья
	Проектирование и модернизация очистных сооружений промливневой канализации площадки филиала (выпуск № 2).
	2011-2014                             
	8800

	31
	10.01.01.006
	ЗАО "Русский хром 1915"
	650327
	г. Первоуральск 
	р. Пахотка, 0,46 км от устья 
	Разработка методов доочистки сточных вод на станции нейтрализации (вып.№ 1).
	2011-2013                              
	10000

	32
	10.01.01.006
	ЗАО "Русский хром 1915"
	650327
	г. Первоуральск 
	р. Пахотка, 0,46 км от устья 
	Рекультивация шламовых отвалов с посадкой зеленых насаждений (диффузный сток).
	до 2020
	80000

	33
	10.01.01.006
	ЗАО "Русский хром 1915"
	650327
	г. Первоуральск 
	р. Пахотка, 0,46 км от устья 
	Чистка шламоотстойника станции очистки сточных вод посредством земснаряда (вып. № 1).
	2012
	3550

	34
	10.01.01.006
	ПМУП  «Водоканал»
	651380
	г. Первоуральск 
	р. Чаша, 3,3 км от устья (через Малореченское болото), выпуск № 5
	Модернизация очистных сооружений канализации поселка т/б Хрустальная с заменой биофильтров на новую конструкцию  и устройство дозирующей системы подачи стоков (выпуск № 5) - бюджеты всех уровней.
	2012-2013
	2000

	35
	10.01.01.006
	ПМУП  «Водоканал»
	651380
	г. Первоуральск 
	р. Чусовая (через обводненный карьер),  412 км от устья выпуск № 4 
	Модернизация очистных сооружений канализации п. Крылосово (выпуск  4).
	2015
	1500

	36
	10.01.01.006
	ПМУП  «Водоканал»
	651380
	г. Первоуральск 
	р. Чусовая (через р. Большая Шайтанка), 427 км от устья, выпуск № 1 
	Модернизация городских очистных сооружений с увеличением пропускной способности  до 120000 м3/сутки. (Проект «Экотон») том 12  деньги за счет бюджетов всех уровней.
	2011-2015
	1365400

	37
	10.01.01.006
	ПМУП  «Водоканал»
	651380
	г. Первоуральск 
	р. Чусовая, 412 км от устья, выпуск № 3
	 Модернизация очистных сооружений канализации п. Билимбай (выпуск № 3).
	2014
	1000

	38
	10.01.01.006
	 ОАО "СУМЗ"
	650004
	г. Ревда
	р. Чусовая, 432 км от устья
	Электрокоагуляция.
	2016-2020
	170000

	39
	10.01.01.006
	СУЭЗиС ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
	651370
	г. Первоуральск
	болото Водяное Глухое
	Ликвидация в сточных водах CCl4.
	2016-2020
	2100

	40
	10.01.01.006
	 
	 
	г. Первоуральск
	р. Чусовая
	Строительство сухих снегосвалок с очистными сооружениями.
	2014-2020
	59388

	41
	10.01.01.006
	 
	 
	г. Первоуральск
	р. Чусовая
	Строительство очистных сооружений ливневой канализации (механическая очистка) в городах с высокими показателями аэротехногенного загрязнения.
	2014-2020
	306980

	42
	10.01.02.011
	ООО "Родник"
	651546
	п. Верхние Серги, Нижнесергинский р-н
	р. Серга
	Техническая модернизация.
	2016-2020
	8500



продолжение Таблица 39
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	18
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	300
	0

	19
	 
	 
	 
	100
	50
	50
	 
	 
	 
	100
	0

	20
	 
	 
	 
	12500
	12 500
	 
	 
	 
	 
	12 500
	0

	21
	 
	 
	 
	24000
	12 000
	12 000
	 
	 
	 
	24 000
	0

	22
	 
	 
	 
	23000
	 
	23 000
	 
	 
	 
	23 000
	0

	23
	 
	 
	 
	10000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	10 000

	24
	 
	 
	 
	250000
	83340
	83330
	83330
	 
	 
	250000
	 

	25
	 
	 
	 
	110000
	 
	 
	 
	110 000
	 
	110 000
	0

	26
	 
	 
	 
	57000
	 
	 
	57 000
	 
	 
	57 000
	0

	27
	 
	 
	 
	240000
	 
	60 000
	60 000
	60 000
	60 000
	240 000
	0

	28
	 
	 
	 
	110000
	10 000
	30 000
	30 000
	40 000
	 
	110 000
	0

	29
	 
	 
	 
	14700
	 
	3 000
	3 900
	3 900
	3 900
	14 700
	0

	30
	 
	 
	 
	8800
	2 200
	2 200
	2 200
	2 200
	 
	8 800
	0

	31
	 
	 
	 
	10000
	5 000
	2 500
	2 500
	 
	 
	10 000
	0

	32
	 
	 
	 
	80000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	8 000
	40 000
	40 000

	33
	 
	 
	 
	3550
	 
	3 550
	 
	 
	 
	3 550
	0

	34
	 
	 
	 
	2000
	 
	1 000
	1 000
	 
	 
	2 000
	0

	35
	 
	 
	 
	1500
	 
	 
	 
	 
	1 500
	1 500
	0

	36
	 
	 
	 
	1365400
	273 080
	273 080
	273 080
	273 080
	273 080
	1 365 400
	0

	37
	 
	 
	 
	1000
	 
	 
	 
	1 000
	 
	1 000
	0

	38
	 
	 
	 
	170000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	170 000

	39
	 
	 
	 
	2100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2 100

	40
	 
	44541
	14847
	 
	0
	0
	0
	25 452
	16 968
	42 420
	16 968

	41
	 
	230235
	76745
	 
	0
	0
	0
	100 000
	106 980
	206 980
	100 000

	42
	 
	 
	 
	8500
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	8 500





[bookmark: _Ref270897193][bookmark: _Ref270932890][bookmark: _Toc270948229][bookmark: _Toc274144759][bookmark: _Toc274145022]Таблица 40 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Челябинской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948230][bookmark: _Toc274144760][bookmark: _Toc274145023]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Улучшение оперативного управления
	10.01.02.006
	р. Сим
	Снижение "свежего" водопотребления за счет повышения эффективности оборотного водопользования, в первую очередь на дефицитных участках (на предприятиях металлургии, энергетики и пр.).
	2011-2020
	500000



продолжение Таблица 40
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	 
	 
	 
	500000
	50000
	50000
	50000
	50000
	50000
	250000
	250000




[bookmark: _Ref270897195][bookmark: _Ref270932906][bookmark: _Toc270948231][bookmark: _Toc274144761][bookmark: _Toc274145024]
Таблица 41 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Челябинской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948232][bookmark: _Toc274144762][bookmark: _Toc274145025]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Институциональные
	Бассейн
	р. Уфа
	Разработка деклараций безопасности для сооружений инженерной защиты.
	2011-2013
	3500

	3
	Институциональные
	Бассейн
	р. Уфа, Долгобродское вдхр.
	Введение в «Правила эксплуатации водохранилищ» особого режима работы ГЭС в маловодный, средневодный и многоводный год. Рассмотрение возможности перехода на многолетнее регулирование (Долгобродская ГЭС).
	2011-2012
	5000

	4
	Институциональные
	Бассейн
	рр. Сим, Ай, Юрюзань, Катав
	Построение зон затопления разной обеспеченности, при возможном прорыве напорных сооружений прудов и водохранилищ (рр. Сим, Ай, Юрюзань, Катав).
	2014-2015
	2000

	5
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Оснащение напорных сооружений современной контрольно-измерительной аппаратурой.
	2014-2015
	5000

	6
	Институциональные
	Бассейн
	 
	Разработка деклараций безопасности 6 ГТС.
	2012-2015
	9650



продолжение Таблица 41
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	2
	 
	 
	3000
	500
	1000
	1000
	1500
	 
	 
	3500
	0

	3
	5000
	 
	 
	 
	2500
	2500
	 
	 
	 
	5000
	0

	4
	 
	2000
	 
	 
	1000
	1000
	 
	 
	 
	2000
	0

	5
	 
	5000
	 
	 
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	5000
	0

	6
	 
	9650
	 
	 
	 
	3750
	1700
	2500
	1700
	9650
	 



[bookmark: _Ref270897197][bookmark: _Ref270932919][bookmark: _Toc270948233][bookmark: _Toc274144763][bookmark: _Toc274145026]
Таблица 42 – Календарный план график реализации и финансирования фундаментальных, институциональных мероприятий, мероприятий по улучшению оперативного управления по Челябинской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948234][bookmark: _Toc274144764][bookmark: _Toc274145027]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	7
	Фундаментальные  
	10.01.02.006
	р. Сим
	Организация гидрохимических постов гос. сети и ведение наблюдений на водных объектах совместного пользования с Республикой Башкортостан (граничные контрольные створы) - р. Сим, г. Аша.
	2011-2020
	616

	8
	Фундаментальные  
	10.01.02.011
	р. Юрюзань
	Организация гидрохимических постов гос. сети и ведение наблюдений на водных объектах совместного пользования с Республикой Башкортостан (граничные контрольные створы) - р. Юрюзань, г. Усть-Катав.
	2011-2020
	616

	9
	Фундаментальные  
	10.01.02.011
	р. Уфа
	Организация гидрохимических постов гос. сети и ведение наблюдений на водных объектах совместного пользования с Республикой Башкортостан (граничные контрольные створы) - р. Уфа, г. Нязепетровск.
	2011-2020
	616

	10
	Институциональные
	10.01.02.010
	Мало-Саткинское вдхр.
	Устройство зоны санитарной охраны Мало-Саткинского водохранилища (г. Бакал).
	2011
	110000

	11
	Институциональные
	10.01.02.010
	Саткинское вдхр.
	Устройство зоны санитарной охраны Саткинского питьевого водохранилища (г. Сатка).
	2011
	110000

	12
	Институциональные
	10.01.02.011
	Вдхр. на р. Нязя
	Разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны водохранилища на р. Нязя.
	2011
	800



продолжение Таблица 42
	№п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	7
	616
	 
	 
	 
	112
	56
	56
	56
	56
	336
	280

	8
	616
	 
	 
	 
	112
	56
	56
	56
	56
	336
	280

	9
	616
	 
	 
	 
	112
	56
	56
	56
	56
	336
	280

	10
	 
	82500
	27500
	 
	110000
	 
	 
	 
	 
	110000
	 

	11
	 
	82500
	27500
	 
	110000
	 
	 
	 
	 
	110000
	 

	12
	 
	800
	 
	 
	800
	 
	 
	 
	 
	800
	 


[bookmark: _Ref270897199][bookmark: _Ref270932941][bookmark: _Toc270948235][bookmark: _Toc274144765][bookmark: _Toc274145028]
Таблица 43 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Челябинской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948236][bookmark: _Toc274144766][bookmark: _Toc274145029]Ключевая проблема – Водообеспечение
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	Структурные
	10.01.02.009
	Карабашский ГО, Кыштымский ГО
	р. Уфа,
р. Миасс
	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию тракта водоподачи части стока реки Уфа в реку Миасс на участке Кыштым-Аргази в обход оз. Увильды
	2011-2013
	110000



продолжение Таблица 43
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	13
	110000
	 
	 
	 
	36666
	36667
	36667
	 
	 
	110000
	 




[bookmark: _Ref270897200][bookmark: _Ref270932968][bookmark: _Toc270948237][bookmark: _Toc274144767][bookmark: _Toc274145030]
Таблица 44 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Челябинской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948238][bookmark: _Toc274144768][bookmark: _Toc274145031]Ключевая проблема – Негативное воздействие вод
	№ п/п
	Тип мероприятия
	ВХУ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятий
	Срок выпол-нения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	Структурные
	10.01.02.006
	г. Сим
	р. Сим
	Капитальный ремонт ГТС Симского водохранилища.
	2011-2012
	16930

	15
	Структурные
	10.01.02.006
	г. Миньяр
	р. Сим
	Расчистка русла р. Сим в г. Миньяр.
	2011-2012
	21100

	16
	Структурные
	10.01.02.010
	г. Бакал
	р. Малая Сатка
	Капитальный ремонт ГТС Мало-Саткинского водохранилища.
	2011-2012
	9420

	17
	Структурные
	10.01.02.010
	г. Златоуст
	р. Малая Тесьма
	Реконструкция ГТС Мало-Саткинского водохранилища.
	2011-2015
	114755

	18
	Структурные
	10.01.02.010
	г. Златоуст
	р. Ай
	Реконструкция ГТС городского пруда.
	2013-2014
	13650

	19
	Структурные
	10.01.02.010
	г. Златоуст
	Городской пруд на р. Ай
	Расчистка ложа городского пруда на р. Ай в г. Златоуст.
	2011-2020
	50000

	20
	Структурные
	10.01.02.010
	г. Бакал
	Мало-Саткинское вдхр.
	Реконструкция сооружений Мало-Саткинского вдхр.
	2012-2013
	30100

	21
	Структурные
	10.01.02.011
	г. Нязепетровск
	р. Нязя
	Реконструкция ГТС водохранилища на р. Нязя.
	2013
	77300

	22
	Структурные
	10.01.02.011
	г. Катав-Ивановск
	р. Катав
	Капитальный ремонт ГТС Катав-Ивановского водохранилища.
	2011
	11443

	23
	Структурные
	10.01.02.011
	г. Юрюзань
	р. Юрюзань
	Капитальный ремонт ГТС Юрюзанского водохранилища.
	2011-2015
	98700


продолжение  Таблица 44
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	14
	 
	15350
	1580
	 
	8190
	8740
	 
	 
	 
	16930
	 

	15
	10550
	7910
	2640
	 
	10550
	10550
	 
	 
	 
	21100
	 

	16
	 
	8230
	1190
	 
	4560
	4860
	 
	 
	 
	9420
	 

	17
	 
	103313
	11442
	 
	22951
	22951
	22951
	22951
	22951
	114755
	 

	18
	 
	12890
	760
	 
	 
	 
	6560
	7090
	 
	13650
	 

	19
	25000
	18750
	6250
	 
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	25000
	25000

	20
	15050
	11288
	3762
	 
	 
	15050
	15050
	 
	 
	30100
	 

	21
	38650
	38160
	490
	 
	 
	 
	77300
	 
	 
	77300
	 

	22
	 
	11143
	300
	 
	11443
	 
	 
	 
	 
	11443
	 

	23
	 
	95900
	2800
	 
	16990
	18110
	19570
	21160
	22870
	98700
	 


[bookmark: _Ref270897202][bookmark: _Ref270932980][bookmark: _Toc270948239][bookmark: _Toc274144769][bookmark: _Toc274145032]
Таблица 45 – Календарный план график реализации и финансирования структурных мероприятий по Челябинской области, тыс. руб.
[bookmark: _Toc270948240][bookmark: _Toc274144770][bookmark: _Toc274145033]Ключевая проблема – Загрязнение водных объектов
	№ п/п
	ВХУ
	Наименование предприятия
	№ по ГУИВ
	Наименование населенного пункта
	Водный объект
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Потребность в финансировании, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	24
	10.01.02.006
	ОАО "Ашинский металлургический завод"
	750033
	г. Аша
	р. Сим, 128 км от устья
	Установка промышленного фильтра для очистки промышленно-ливневых стоков (вып. № 1).
	2011
	1000

	25
	10.01.02.006
	ОАО "Ашинский металлургический завод"
	750033
	г. Аша
	р. Сим, 128 км от устья
	Монтаж оборотных циклов, используемых в реконструированном сталеплавильном производстве (вып. № 1).
	2011
	10000

	26
	10.01.02.006
	ОАО "Ашинский металлургический завод"
	750033
	г. Аша
	руч. Гремячинский (р. Сим, 2 км от устья)
	Замена системы коллекторов, по которым осуществляется отвод стоков (вып. 2).
	2011-2012
	100

	27
	10.01.02.006
	ОАО "Ашинский химический завод"
	750104
	г. Аша
	р. Сим 122 км от устья
	Установить на отстойниках жироловушки (вып.№ 1).
	2011-2014
	1000

	28
	10.01.02.006
	ОАО "Ашинский химический завод"
	750104
	г. Аша
	р. Сим 122 км от устья
	Локализация сточных вод, содержащих хлориды, фосфор, нитраты. Озонирование.
	2016-2020
	6000

	29
	10.01.02.006
	ОАО "Ашинский химический завод"
	750104
	г. Аша
	р. Сим, 122 км от устья
	Замена медного оборудования на титановое и стальное (вып.№ 1).
	2011-2014
	5500

	30
	10.01.02.006
	ООО "Городские очистные сооружения"
	751351
	г. Сим
	р. Сим, 174 км от устья
	Реконструкция ОСК с увеличением мощности до 15 тыс. куб. м/сут.
	2011-2013
	141866

	31
	10.01.02.006
	МУП "Ашинское коммунальное хозяйство"
	750990
	г. Аша
	р. Сим,123 км от устья
	Разработка проектно-сметной документации и реконструкция ОСК мощностью до 20 тыс. куб. м/сут.
	2011-2014
	210500

	32
	10.01.02.006
	МУП "Миньярводоканал"
	751014
	г. Миньяр
	р. Сим, 152 км от устья
	Разработка технико-экономического обоснования модернизации и реконструкции ОС (вып.1 и 2), строительство нового блока биологической очистки (вып.1).
	2011-2012
	63000

	33
	10.01.02.008
	ОАО "Уфалейникель"
	750044
	г. В. Уфалей
	р. Генералка 3,5 км от устья (р. Белая, выпуск А)
	Электрокоагуляция, локализация минерализованных сточных вод.
	2016-2020
	19000

	34
	10.01.02.008
	ОАО "Уфалейникель"
	750044
	г. В. Уфалей
	р. Генералка 3,5 км от устья (р. Белая, выпуск Б)
	Использование сточных вод вып.№ 5 (центральная котельная) для подпитки оборотной системы грануляции шлака.
	2010-2012
	700

	35
	10.01.02.008
	ОАО "Уфалейникель"
	750044
	г. В. Уфалей
	р. Генералка 3,5 км от устья (р. Белая, выпуск Б)
	Проведение опытных работ по снижению сбросов ЗВ в р. Генералка от центральной котельной  (мембранный метод очистки).
	2010-2011
	100

	36
	10.01.02.008
	ОАО "Уфалейникель"
	750044
	г. В. Уфалей
	р. Генералка 3,5 км от устья (р. Белая, выпуск Б)
	Интенсификация блока очистки от ионов металлов.
	2016-2020
	9100

	37
	10.01.02.008
	ОАО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент"
	750059
	г. В. Уфалей
	Большой Суховяз, 4,8 км от устья
	Выполнение проекта реконструкции очистных сооружений.
	2011
	3000

	38
	10.01.02.008
	ООО "Городской очистной комплекс"
	750951
	г. В. Уфалей
	р. Уфалейка
	Строительство четвертой очереди ОСК.
	2012-2015
	200000

	39
	10.01.02.010
	ООО "Бакальское рудоуправление"
	750034
	г. Бакал
	р. Большой Бакал, 13 км от устья
	Снизить сброс недостаточно очищенных производственных вод от корпуса осветления № 2 за счет увеличения забора воды на технологические нужды (выпуск № 2).
	2011-2012
	8000

	40
	10.01.02.010
	ОАО "Комбинат Магнезит"
	750037
	г. Сатка
	р. Большая Сатка, 41 км от устья
	Строительство сооружений очистки промливневых сточных вод на выпуске № 6.
	2011-2013
	48650

	41
	10.01.02.010
	ОАО "Комбинат Магнезит"
	750037
	г. Сатка
	р. Большая Сатка, 48 км от устья
	Реконструкция  очистных сооружений  шахты «Магнезитовая» (выпуск № 2).
	2011-2014
	250000

	42
	10.01.02.010
	ОАО "Энергосистемы"
	751027
	г. Сатка
	р. Большая Сатка, 38,53 км от устья
	Выполнение проектирования и реконструкции ОС.
1. Внедрение новых методов очистки сточных вод по биогенным элементам. 2. внедрение новых технологий очистки нефтепродуктов и металлов. 
3.Расширение мощности ОС (Выпуск № 1).
	2011-2013
	283000

	43
	10.01.02.010
	ООО "Стройсервиском"
	751084
	г. Бакал
	р. Большая Сатка
	Техническое перевооружение с внедрением дефосфотации и денитрификации.
	2016-2020
	80000

	44
	10.01.02.010
	 
	 
	г. Куса
	р. Ай
	Разработка проектно-сметной документации на строительство ОСК .
	2013-2015
	56422

	45
	10.01.02.010
	 
	 
	п. Межевой
	р. Ай
	Реконструкция ОСК.
	2013-2015
	48300

	46
	10.01.02.010
	 
	 
	г. Бакал
	р. Большая Сатка
	Реконструкция ОСК.
	2013-2015
	200000

	47
	10.01.02.010
	ООО "Златоустовский водоканал"
	750298
	г. Златоуст
	р. Ай, 441 км от устья
	Реконструкция ОСК, увеличение мощности до 100 тыс. куб. м/сут.
	2013-2014
	1265000

	48
	10.01.02.010
	 
	 
	г. Златоуст
	р. Ай
	Разработка проектно-сметной документации и строительство локальных очистных сооружений бытовых стоков в п. Центральный.
	2012-2015
	150000

	49
	10.01.02.011
	ФГУП "Приборостроительный завод"
	750952
	г. Трехгорный
	Болото б/н
	Разработка проектных решений и строительно-монтажные работы по проектным решениям  (выпуски № 6 и № 7) и ликвидация данных выпусков.
	2011-2012
	2000

	50
	10.01.02.011
	ФГУП "Приборостроительный завод"
	750952
	г. Трехгорный
	р. Юрюзань, 277 км от устья
	Разработка проектных решений и строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений (выпуск № 5) и ликвидация этого выпуска.
	2012
	1900

	51
	10.01.02.011
	ФГУП "Приборостроительный завод"
	750952
	г. Трехгорный
	р. Юрюзань, 278 км от устья
	Провести реконструкцию комплекса ОС согласно федеральной программы (выпуск № 2.)
	2010-2011
	83088

	52
	10.01.02.011
	ФГУП "Приборостроительный завод"
	750952
	г. Трехгорный
	р. Юрюзань, 278 км от устья
	Провести наладку работы комплекса ОС (выпуск № 2).
	2011-2012
	500

	53
	10.01.02.011
	МУП "МПО энергосетей"
	750996
	г. Трехгорный
	р. Юрюзань
	Техническая модернизация, дефосфотация и денитрификация, рециркуляция осадка, озонирование.
	2016-2020
	104000

	54
	10.01.02.011
	 
	 
	г. Юрюзань
	р. Юрюзань
	Разработка проектно-сметной документации и строительство ОСК. 
	2012
	1800

	55
	10.01.02.011
	 
	 
	г. Катав-Ивановск
	р. Катав
	Строительство второй очереди ОСК.
	2011-2015
	235000

	56
	10.01.02.011
	 
	 
	г. Нязепетровск
	р. Нязя
	Проведение проектно-изыскательских работ и расчистка ложа водохранилища на р. Нязя.
	2011-2015
	30000

	57
	10.01.02.011
	 
	 
	г. Усть-Катав
	р. Юрюзань
	Проектирование и строительство новых ОСК.
	2013-2015
	324000



продолжение Таблица 45
	№ п/п
	Источник финанси-рования ФБ
	Источник финанси-рования
БС
	Источник финанси-рования МБ
	Внебюд-жетные средства
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011-2015
	2016-2020

	1
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	24
	 
	 
	 
	1000
	1 000
	 
	 
	 
	 
	1 000
	 

	25
	 
	 
	 
	10000
	10 000
	 
	 
	 
	 
	10 000
	 

	26
	 
	 
	 
	100
	50
	50
	 
	 
	 
	100
	 

	27
	 
	 
	 
	1000
	300
	300
	300
	100
	 
	1 000
	 

	28
	 
	 
	 
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	6 000

	29
	 
	 
	 
	5500
	1 700
	1 700
	1 600
	500
	 
	5 500
	 

	30
	70933
	53200
	17733
	 
	47286
	47290
	47290
	 
	 
	141 866
	 

	31
	105250
	78938
	26312
	 
	52625
	52625
	52625
	52625
	 
	210 500
	 

	32
	30000
	22500
	7500
	3000
	3 000
	60 000
	 
	 
	 
	63 000
	 

	33
	 
	 
	 
	19000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	19 000

	34
	 
	 
	 
	700
	400
	300
	 
	 
	 
	700
	 

	35
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	36
	 
	 
	 
	9100
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	9 100

	37
	 
	 
	 
	3000
	3 000
	 
	 
	 
	 
	3 000
	 

	38
	100000
	75000
	25000
	 
	 
	50000
	50000
	50000
	50000
	200 000
	 

	39
	 
	 
	 
	8000
	4 000
	4 000
	 
	 
	 
	8 000
	 

	40
	 
	 
	 
	48650
	3 000
	25 000
	20 650
	 
	 
	48 650
	 

	41
	 
	 
	 
	250000
	5 000
	45 000
	100 000
	100 000
	 
	250 000
	 

	42
	106125
	106125
	70750
	 
	100 000
	100 000
	83 000
	 
	 
	283 000
	 

	43
	 
	 
	 
	80000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	80 000

	44
	28211
	21158
	7053
	 
	 
	 
	18800
	18800
	18822
	56 422
	 

	45
	24150
	18112
	6038
	 
	 
	 
	16100
	16100
	16100
	48 300
	 

	46
	100000
	75000
	25000
	 
	 
	 
	66660
	66670
	66670
	200 000
	 

	47
	632500
	474375
	158125
	 
	 
	 
	632500
	632500
	 
	1 265 000
	 

	48
	75000
	56250
	18750
	 
	 
	5000
	48340
	48330
	48330
	150 000
	 

	49
	 
	 
	 
	2000
	500
	1 500
	 
	 
	 
	2 000
	 

	50
	 
	 
	 
	1900
	100
	1 800
	 
	 
	 
	1 900
	 

	51
	83088
	 
	 
	 
	83 088
	 
	 
	 
	 
	83 088
	 

	52
	 
	 
	 
	500
	200
	300
	 
	 
	 
	500
	 

	53
	 
	 
	 
	104000
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	104 000

	54
	 
	 
	 
	1800
	 
	1800
	 
	 
	 
	1 800
	 

	55
	117500
	88125
	29375
	 
	47000
	47000
	47000
	47000
	47000
	235 000
	 

	56
	30000
	 
	 
	 
	3000
	6750
	6750
	6750
	6750
	30 000
	 

	57
	162000
	121500
	40500
	 
	 
	 
	4000
	160000
	160000
	324 000
	 




[bookmark: _Toc274144698][bookmark: _Toc370305070]Общая оценка вероятных воздействий реализации мероприятий Схемы на окружающую среду 
Большая часть мероприятий СКИОВО направлена на улучшение состояния водных объектов, и потому можно ожидать общего позитивного влияния реализации СКИОВО на окружающую среду. В то же время в рамках СКИОВО предусматривается строительство водохранилищ для обеспечения водоснабжения населенных пунктов и противопаводкового назначения, тракта водоподачи и других масштабных мероприятий, которые могут привести к нарушению сложившегося состояния окружающей среды. Реализация структурных мероприятий, предусмотренных СКИОВО: реконструкция и строительство берегозащитных и водоохранных сооружений и т.п., связана с проведением земляных, строительных работ, использованием транспорта, изменением объемов и, возможно, мест складирования твердых отходов и пр., что также оказывает воздействие на окружающую среду 
Все эти мероприятия (каждое в отдельности), в соответствии с действующим законодательством, будут проходить (или уже прошли) через проектную стадию, обязательной частью которой является разработка раздела «Охрана окружающей среды», где и приводится оценка воздействия на окружающую среду. Предусмотренная законом экологическая экспертиза проектов не допускает к реализации мероприятия, вероятные последствия которых для окружающей среды будут превышать допустимые пределы. 
Отметим, что предусмотренное СКИОВО существенное улучшение очистки сточных вод, может привести к увеличению объемов (масс) отходов, требующих складирования (захоронения). Вся мировая практика показывает, что ущерб окружающей среде и опасность для здоровья населения от возникающих при очистке сточных вод отходов, складированных в соответствии с установленными нормативами, несравненно меньшее, чем от загрязненной воды. Кроме того, там, где применимо, в СКИОВО рекомендованы мероприятия по очистке сточных вод, предусматривающие возможность утилизации отходов с извлечением товарной продукции для дальнейшего ее использования.
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